
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0183/20/SML

„Břenkův kříž - restaurování"

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sbv občanský zákoník (dále jen

„NOZ"), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Bc. et Bc. Yara Sukeníková

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707

Tel: 549 439 859
e-mail: radim.kral@tisnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

/dále jen „objednatel"/

Dodavatel:

Michaela Mrázová

se sídlem Skaiička 27, 666 03 Tišnov

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ: 47875950
DIČ: CZ6658301463
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. ú.: 86-1491530237/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Michaela Mrázová

- ve věcech technických: Michaela Mrázová

tel.: 731 184 504

fax:

e-mail: info@restauratore.cz

(dále jen „zhotovitel")



}2. ROZSAH DODATKU

Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku

č. 1.

2.1

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku III. odst. 1.2.2

V průběhu zakázky došlo k neočekávaným vícepracím, přičemž cena se navýšila o 57.000 Kč bez

DPH. Konečná cena tak činí 117.000 Kč bez DPH.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.3.1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.2

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.3.3

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.3.4

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem

Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5

1-f, S~- Zjz, d'US lolo išnově dneV Tišnově dne

objednatele

Bc. et Bc. Yara Sukeníková

za dodavatele

Michaela Mrázová



r Příloha č. 1

Navýšení nákladů na opravu Břenkova kříže

Převoz 2 kamenných dílů (Krucifix 

a akantový kalich), vyjmutí 

armatur, nastavení poškozené 

spodní části Krucifixu kamenným 

materiálem, nerezové čepy, 
manipulace

46 000,00 Kč

Vnější zavětrování kříže z 

nerezavějící oceli
5 000,00 Kč

Dokončovací práce po montáži 

kříže, spárování
6 000,00 Kč

Celkem bez DPH 57 000,00 Kč


