	Číslo smlouvy objednatele: 1355-2017-541101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	17.1705
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kněžice v Lužických horách
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	+420 702 167 727

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	HRDLIČKA spol. s r.o.

	Sídlo:
	Nám. 9.května 45, 266 01 Tetín

	Zastoupen:
	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	300345131/0100

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. 1355-2017-541101.

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Na základě žádosti zhotovitele a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená se mění termín odevzdání dílčí části a počet měrných jednotek dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3 –  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kněžice v Lužických horách  následovně:
Článek VI. Cena za provedení díla
6.1.  Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1 k dodatku č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 734 140 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 196 400 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	 215 200 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	603 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 748 740 Kč

	DPH 21%
	787 235 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 535 975 Kč



Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	Za objednatele: 21.5.2020	
	[bookmark: _GoBack]Za zhotovitele: 20.5.2020

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
	



Jaromír Prošek
prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.
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