
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-006311 ze dne 18.11.2019

na realizaci zakázky
„D8 Rozšíření odpočívky Klíčany vpravo, vyhotovení DUR, IČ včetně zajištění UR“ 

Evidenční číslo (ISPROFIN): 521 155 0045.45402

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán 
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 

e-mail, tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 
659 93 390,
CZ65993390,

(dále jen „Objednatel" nebo „Zadavatel") najedná straně 

a
společností SAGASTA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupenou
Kontaktní osoba Poskytovatele 
e-mail, tel.:

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany")

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
045 98 555,
CZ04598555,

Preambule
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.11.2019 Smlouvu o poskytování služeb 

č. 02PT-006311 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je vyhotovení Dokumentace pro územní 
rozhodnutí a související inženýrská činnost, včetně zajištění Územního rozhodnutí na akci 
„D8 Rozšíření odpočívky Klíčany vpravo" (dále jen „Zakázka").

B. Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy. Důvodem pro tyto změny 
je nutnost koordinace Zakázky s další veřejnou zakázkou Objednatele, konkrétně se zkapacitněním 
dálnice D8 a s nutností zohlednění a zapracování standardizace technologického vybavení 
odpočívek, ve smyslu doplnění systému detekce parkování.
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1. článek 5.1.1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem-
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Článek 5.1.3. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:
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Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku í. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR za Poskytovatele 

SAGASTA s.r.o.

V Praze dne: 20.03.2020
V Praze dne: 20.03.2020


