
Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

DODATEK č. 1
Souhrnu smluvních dohod ze dne 15. 4. 2019, číslo smlouvy objednatele: 02PT-006110,

číslo smlouvy konzultanta: 19-004-A5-TDI

I. S m lu v n í stran y

1.1. Objednatel:
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

1.2. Konzultant:
Společnost SUDOP GROUP, RS TDI (2017) zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupený:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488
vedeného u KS Brno, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
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Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

Společníci:
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Společník 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
zastoupený:

Kominárská 2, 4, 83203 Bratislava, SR 
31 322 000 
2020524770
vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa„ 
vložka 378/B 
akciová společnost

SUDOP PRAHA a.s., Společník 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
zastoupený:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
257 93 349
CZ25793349
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 6088
akciová společnost

PUDIS a.s., Společník 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupený:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
45272891
CZ45272891
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 
akciová společnost

GeoTec-GS, a.s., Společník 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupený:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
251 03 431 
CZ25103431
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524 
akciová společnost

(dále jen „Konzultant44) na straně druhé;
(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana44)
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Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 15. 04. 2019 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je  poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického dozoru (TDI) na 
akci „Dl Modernizace -  úsek 23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice", dle Rámcové 
smlouvy na TDI (2017), č. Objednatele 01UK-002943.
Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních 
podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných 
obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly 
na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek").

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na nepodstatné změně závazku, a to navýšení 
rozsahu poskytovaných služeb o další osoby na pozicích Asistent specialista PKO a Asistent 
specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí. Tato nepodstatná změna 
závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby, které 
vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 
tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 15. 04. 2019 ve výši 41.178.000,- Kč bez DPH se na základě 
tohoto Dodatku navyšuje o částku 1.950.000,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované konzultační 
služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve výši 
43.128.000,- Kč (slovy: čtyřicettřimilionůjednostodvacetosmtisíc korun českých) bez DPH, jak je 
podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:
Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

41 178 000,00 Kč
Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb 
dle Dodatku činí: 1 950 000,00 Kč
Toto navýšení představuje:

- výkon činnosti Asistenta specialisty PKO v rozsahu 200 dnů
- výkon činnosti Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí 

v rozsahu 100 dnů

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH: 43 128 000,00 Kč
DPH 21%:_________________________________________________________ 9 056 880.00 Kč
Nová cena vč. DPH 21%: 52 184 880,00 Kč

2.3 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „Podrobná specifikace ceny -  Dodatek č. 1 -  Dl Modernizace -  úsek
23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice44, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy.
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí 
s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem 
vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem 
a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž 
strana Konzultanta obdrží pět (5) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho 
obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté 
omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

2 n -05- /Txl
V Praze dne .........................................  V Brně dne 6. 4. 2020

ZA OB JEDNATELE ZA KONZULTANTA
Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost SUDOP GROUP, RS TDI (2017)

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy

Ředitelství silnic a dálhic CR Dopravoprojekt Brno a.s.
za Společníky společnosti „SUDOP GROUÍ* 
RS TDI (2017)“ na základě plné moci

Dopravoprojekt Brno a.s.

Přílohy:
• Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny -  Dodatek č. 1 - D l Modernizace -  úsek 23, EXIT 

168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice
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Rámcová smlouva na TDI (2017)
DODATEK č. 1
AKCE: D1 Modernizace -  úsek 23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice, výkon technického dozoru stavebníka

Služba - funkce

A]______________
Asistent správce stavby

asistent správce stavby

Služba - funkce

Tým správce stavby/asistenta správce stavby :
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní
práce___________________________________________
specialisté:___________________________________

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 
koordinátor BOZP

A) Celkem

B) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a
zdi______________________________________________
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)
Asistent specialista geotechnika 
Asistent specialista geodet UOZI 
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti
Asistent specialista trubní vedení_____________________
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
Asistent specialista ekodozor________________________
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných
ocelových konstrukcí_______________________________
Asistent specialista PKO____________________________
Právník

B) Technická dozorčí správa - celkem:________________

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert -  mosty a inženýrské konstrukce 
Expert - pozemní komunikace 
Expert -  produktovody 
Expert - elektrotechnická zařízeni 

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci 
celkem:____________________________________

A) Celkem: CELKEM
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM
Celkem (bez DPH): 43 128 0001

V Brně dne 6. 4. 2020

Dopravoprojekt Brno a.s. za Společníky 
společnosti SUDOP GROUP, RS TDI (2017) 
na základě plné moci

Dopravoprojekt Brno a.s.


