

 
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


1. SMLUVNÍ STRANY:
		
Objednatel:				Sociální služby pro osoby se zdravotním pojištěním, 
příspěvková organizace
Sídlo	:	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Statutární orgán	:	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka
		
IČO	:	70850917
DIČ	:	CZ70850917
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	27-1924690237/0100
Telefon	:	577911209
Mail	:	reditelka@hradek-radost.cz
ID DS	:	bmcu95n
		
		
		

Zhotovitel	:	m-MODULZLÍN, s.r.o.
Sídlo	:	Dlouhá 108, 760 01 Zlín
		
Statutární orgán	:	Ing. Petr Doležal, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41771
Osoby oprávněné jednat	:	
a)	ve věcech smluvních	:	Ing. Petr Doležal
b)	ve věcech technických	:	Ing. Petr Doležal
							Ing. Petr Olejník
IČO	:	26283395
DIČ	:	CZ26283395
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav 		ČSOB, a.s.
Číslo účtu	:	176670972/0300
Tel./fax	:	603446983
E-mail	:	dolezalstepan@volny.cz
ID DS	:	qy3m84d



1. PREAMBULE

1.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 1. 2020 na akci:
„SSL OZP, p.o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“
(dále jen „Smlouva“)
1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – snížení – předmětu díla, která spočívá v neprovedení prací a činností, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako méněpráce v příloze č. 1 – Změnový list č. 1. 
Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 4.084.877,38 Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 1 snižuje o méně práce ve výši 20.255,41 Kč (bez DPH)
Celková cena díla se snižuje z důvodu změny předmětu díla dle znění změnového listu č. 1 na částku 4.064.621,97 Kč (bez DPH). 


2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
2.1. Čl. II. Odstavec 2.2.1 se doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážku, ve znění:

· Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

3. ZMĚNA CENy DÍLA
3.1. Čl. IV, odst. 2 se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této smlouvy, která činí:
4.064.621,97 (bez DPH)

          853 570,61    Kč (DPH 21 %)

      4.918.192,58 Kč (včetně DPH)
                     (slovy: čtyřimilionydevětsetosmnácttisícstodevadesátdva korun českých 58/100)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2. 
3. 
4. 
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření dodatku, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. 
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
Příloha č. 1:   Změnový list č. 1



[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně, dne: 22. 4. 2020		                          Ve Zlíně, dne: 22. 4. 2020

	Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele:
                                                                                  




    ………………………………………						…………………………………………
    Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka  					        Ing. Petr Doležal, jednatel	
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