
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 2.3.2020 na akci: 

Stavební úpravy oddělení virologie SVÚ Jihlava – přemístění 
autoklávu 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi: 

Objednatel:  Státní veterinární ústav Jihlava   

                           Se sídlem:          Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 

                           Zastoupený:       MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D.,  ředitelem 

                           IČO:                   13691554 

                           DIČ:                   CZ13691554, neplátce DPH 

                           Peněžní ústav:    xxxxxxxxxxxxxxx 

                           Číslo účtu:          xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zhotovitel:   STARKON a.s. 

                           Se sídlem:           č.p. 10, 588 56 Bohuslavice       

                           Zastoupený:        Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem      

                           IČO:                    26227525 

                           DIČ:                    CZ26227525 

                           Peněžní ústav:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                           Číslo účtu:          xxxxxxxxxxxxxxxxx 

        

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice na základě epidemie koronarviru 
a vzhledem k tomu, že se Státní veterinární ústav Jihlava aktivně podílí na vyšetřování vzorků 
COVID-19, nebylo možné pokračovat v započatých pracích týkajících se výše uvedené 
smlouvy o dílo, v prostorách Státního veterinárního ústavu Jihlava. Z tohoto důvodu dojde 
k posunu termínu provedení prací o dobu zastavení prací v nouzovém režimu. Tímto se mění: 
 

 bod III. Termín plnění  
III.1. 
Dílo bude provedeno nejpozději do 13.7.2020. 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele. 
 
 
V Jihlavě dne 18.5.2020    V Jihlavě dne 18.5.2020  
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………………….    ……………………………………. 
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.     Jiří Kovář 
ředitel        statutární ředitel 


