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Dodatek č. 3 

ke Smlouvě č. SML/0744/18 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání 

stavebního povolení a výkon autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel – příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:    xxxxx 

Tel.:      xxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel – příkazník:   Linio Plan, s.r.o.  

Adresa:     Sochorova 23, 616 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650 

IČ:      27738809 

DIČ:      CZ27738809   

Zastoupen:     xxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

   

 

Článek II. 

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části 

závazku dle SoD na zhotovení projektové dokumentace. 

 

Důvodem změny plnění dílčího termínu závazku na zpracování PD a předání konečného návrhu 1 paré DUSP 

je požadavek Správy železnic na prověření možnosti případného budoucího zahloubení tratě ČD 283, ze 

kterého vyplyne konečné technické řešení mostu. 
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Článek III. 

Změny ve smlouvě  

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ ve znění Dodatku č. 2, bod 1, písm. a) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

 

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace: 

 

a) zpracování a předání 1 paré konečného návrhu DUSP do 30. 5. 2020 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění 

smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 

třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na 

dobu neurčitou. 

3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti 

beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne: 27. 4. 2020     V Brně dne: 27. 4. 2020  

 

 

 

 

 

…………………………………………….     …………………………………………….   

     

 


