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Prodlouzeni terminu dodani objednavky &. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS —
KM UKZUZ tpravy faze 2 a dale objednavky ¢. 2019010 k PZ 452 LPIS UKZUZ Zaélenéni
kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ

Vazeny pane X X%

oznamuji Vam timto prodlouzeni terminu dodani objednavky &. 2019009 k PZ PRAIS 1l 2019
450 LPIS — KM UKZUZ tpravy faze 2 a déle objednavky ¢. 2019010 k PZ 452 LPIS UKzUZ
Zaclenéni kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a souvisejici tpravy.

Novy termin: do 5. 8. 2020

Zdavodnéni: o

Na zakladé vysledk( pracovni schiizky (dodavatel, MZe, UKZUZ) spojené s vysledky
prib&Zného testovani bylo shledano, Ze provadéné Gpravy SW jsou natolik rozsahlé a's tolika
komplexnimi vazbami do dal$ich systému s novou strukturou dat (napf. Integrovany registr
zvirat, aplikace SZIF), Ze je prakticky nemozné vée fadné detailng otestovat, pfipominkovat
a znovu detailné otestovat v terminu do 31. 5. 2020. Negativné se zde taktéz projevila
i pandemie koronaviru, kterd zkomplikovala jak vlastni testovani, tak feSeni nékterych
souvisejicich komplexnich metodickych otazek.

S ohledem na vySe uvedené pozadal (e-mailem ze dne 19. 5. 2020) zastupce UKZUZ — feditel
odboru kontroly zemédélskych vstupl Ing. Josef Svoboda, PhD., o prodlouZeni terminu
predani realizace PZ 450 a 452 na provozni prostfedi az 9. 10. 2020. Po dal$im jednani byl
navrh nového terminu zkracen na 5. 8. 2020.

Z vyse uvedeného dlvodu je termin pro akceptaci obou pozadavkii posunut do 5. 8. 2020.

S pozdravem



Mgr. Véaclav Koubek, MBA
feditel odboru
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