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Za Brumlovkou  266/2
Míchle
140  00 Praha  4

Prodloužení  termínu  dodám  objednávky  č. 20'19009  k PZ PRAIS  II 2019 N0450  LPIS  -
KMúKZúZúpravyfáze2adáleobjednávkyč.dPZ452  LPISúKZúZZačlenění
kontrol  POR  do modulu  kontrol  ÚKZÚZ

Vážený pane 8 K X

oznamují  Vám  tímto  prodloužení  termínu  dodání  objednávky  č. 20'19009  k PZ PRAIS  ll 2019
450 LPIS  -  KM ÚKZÚZ úpravy  fáze  2 a dále objednávky  č. 2019010  k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ
Začlenění  kontrol  POR  do modulu  kontrol  UKZUZ  a související  úpravy.
Nový  termín:  do 5. 8. 2020

Zdůvodnění:

Na základě  výsledků  pracovní  schůzky  (dodavatel,  MZe,  ÚKZÚZ)  spojené  svýsledky
průběžného  testování  bylo shledáno,  že prováděné  úpravy  SW  jsou  natolik  rozsáhlé  a s tolika
komplexními  vazbami  do dalších  systémů  s novou  strukturou  dat (např. Integrovaný  registr
zvířat,  aplikace  SZIF),  že je prakticky  nemožné  vše řádně  detaílně  otestovat,  přípomínkovat
a znovu  detailně  otestovat  v termínu  do 31. 5. 2020.  Negativně  se zde taktéž  projevila
i pandemie  koronaviru,  která zkomplikovala  jak vlastní  testování,  tak  řešení  některých
souvísejících  komplexních  metodických  otázek.

S ohledem  na výše  uvedené  požádal  (e-mailem  ze dne 19.  5. 2020)  zástupce  ÚKZÚZ  -  ředitel
odboru  kontroly  zemědělských  vstupů  Ing. Josef  Svoboda,  PhD., o prodloužení  termínu
předání  realizace  PZ 450 a 452 na provozní  prostředí  až 9. 10. 2020. Po dalším  jednání  byl
návrh  nového  termínu  zkrácen  na 5. 8. 2020.

Z výše  uvedeného  důvodu  je termín  pro  akceptaci  obou  požadavků  posunut  do 5. 8. 2020.

S pozdravem



Mgr.  Václav  Koubek,  MBA

ředitel  odboru

Přílohy:
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