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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 na realizaci stavby  

s názvem 

„Sběrný dvůr Na Bořích“ 

18TUOIN24 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:         XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Ing. David Malán 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
 
a 
 
PRAGOTRADE spol. s r.o. 
se sídlem Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny 
zastoupená Josefem Mládkem, jednatelem společnosti 
IČO:   161 89 612 
DIČ:  CZ161 89 612 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1274 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:    XXXX 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Josef Mládek 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 3  

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004193  
(dále jen “Dodatek č. 3“). 

 
 
 
 

mailto:malan@plzen.eu
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Sběrný dvůr Na Bořích“ (dále jen „Veřejná zakázka“),  zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování 

nového sběrného dvora v ulici Na Bořích. Součástí plnění je rovněž demolice stávajících objektů, 

úprava stávající příjezdové komunikace, umístění kontejnerů atd. Dne 19.12.2019 uzavřely 

Smluvní strany Dodatek č. 1, který rozšiřoval rozsah původně sjednaných stavebních prací. Dne 

4.5.2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2, kterým napravovaly administrativní pochybení 

v záhlaví Smlouvy.  

 

1.2. Vzhledem ke skutečnostem, že v průběhu realizace stavby došlo na území České republiky 

k vyhlášení nouzového stavu způsobeným rozšíření pandemií nemoci Covid-19, v důsledku čehož 

došlo k omezení možnosti shromažďování skupinek lidí, k omezení možnosti volného pohybu, a to 

jak v rámci České republiky, tak v rámci přeshraničního pohybu. Kromě personálních kapacit mělo 

vyhlášení nouzového stavu vliv také na dodávku stavebního materiálu. Ačkoliv zhotovitel 

i s omezenými výrobními kapacitami postupoval ve zhotovení díla i v průběhu trvání nouzového 

stavu, nebylo v jeho silách přesně dodržet časový harmonogram.  

 
1.3. V souvislosti s omezenými výrobními kapacitami zhotovitele z důvodu vyhlášeného nouzového 

stavu, bylo nutné zohlednit i vliv těchto skutečností na termín dokončení díla dle Smlouvy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými 

ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto 

Dodatku č. 3. 

 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 3 

 
 
2.1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy, a to 

tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy je následující: 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.3.1. předání a převzetí staveniště:     na výzvu objednatele 
 

4.3.2. zahájení stavebních prací:     předáním a převzetím staveniště 
 

4.3.3. dokončení stavebních prací a  
předání a převzetí díla:      nejpozději do 31.07.2020 

 
4.3.4. odstranění zařízení staveniště a vyklizení  

staveniště po předání a převzetí díla: nejpozději do 31.07.2020 
 

4.3.5. vydání kolaudačního souhlasu:    nejpozději do 31.07.2020 
 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají 
v platnosti.  
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
                   
V Plzni dne  25.05.2020                   
 
 
Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….   ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník        PRAGOTRADE spol. s r.o.          
vedoucí OI MMP        Josef Mládek, jednatel společnosti 
 


