
Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019 

 (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

1. Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice 102, 671 34 

Statutární zástupce:  Miloslav Reiter, starosta obce 

IČ:  00292818 

DIČ:  CZ00292818 

Bankovní spojení:   Česká národní banka  

 

Číslo účtu:    94-10510741/0710 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Miloslav Reiter 

 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

                2.         Joka – Moravský Krumlov. s.r.o. 

Sídlo: Skalice 197, 671 71    

Statutární zástupce: Ing. Bazal Ivoš, jednatel 

e-mail: ivos.bazal@joka-mk.cz 

telefon: 737 243 184 

fax:  

IČ: 47910721 

DIČ: CZ47910721 

Bankovní spojení, č.ú.: 107-4827470287/0100 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Bazal Ivoš, jednatel  

 (dle jen  „Zhotovitel“) 

 

II. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2019, a to úprava předmětu 

smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. 

2.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací 

nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 



Stránka 2 z 2 

 

podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Multifunkční hřiště 

v obci Horní Dunajovice“. 

III. Vícepráce a cena za dílo 

1. Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiloženého soupisu prací 

s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

2. Cena za vícepráce  

Cena bez DPH       210 041,-Kč 

Výše DPH       44 109,- Kč 

Cena včetně DPH       254 150,- Kč 

 

 (dále též „Cena za provedení Víceprací) 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

zhotovitel a 3 objednatel. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Příloha č. 1: Oceněný soupis Víceprací 

 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

V H. Dunajovicích dne 26. 9. 2019 V Skalici dne 26. 9. 2019 

 

 

 

……………………………………                           ……………………………………………………. 

Obec Horní Dunajovice Joka Moravský Krumlov s.r.o.  

Miloslav Reiter, starosta obce Ivoš Bazal Ing., jednatel 

 

 


