
EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO SKOLSTVI, 

M L Á D E Ž E A TĚLOVÝCHOVY 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 0 DÍLO 

uzavřené dne 21. 2. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Objednatel 

Název: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Zastoupen: 

Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

00216224 

CZ00216224 

Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX 

(dálejen „Objednatel") 

e-mail: XXXXXXXXX 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ/VAT ID: 

Zastoupen: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní spojení: 

IBAN: 

Korespondenční adresa: 

Kontaktní osoby: 

AVT Group a.s. 

V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4 

01691988 

CZ01691988 

Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128 

Komerční banka, a.s. 

CZ3501000001074814600257 

V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

(déle jen „Zhotovitel"; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany") 

Veřejná zakázka: Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU: Část A-Výuková AVT, zadávaná 

v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 

„Dodatek") s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 

Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 

Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě. 
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku 

1.1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny. 

I.2) Smluvní strany se v souladu s ust. XI.3) Smlouvy dohodly tímto Dodatkem na změně předmětu Díla, 

která je vymezena tímto Dodatkem, zejména v čl. II tohoto Dodatku. 

II Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ 

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny závazků „de minimis" ve 

smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. ZBD-001; 

změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

II. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků 

ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 

ZBN-001 a ZBN-002; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

II. 3) V rámci změnového listu č. ZBN-002 bylo smluvními stranami sjednáno přesunutí realizace části plnění 

týkající se montáže přisazených pláten ze 3. milníku do 4.milníku. Odůvodnění je stanoveno ve 

změnovém listu č. ZBN-002. Z časových důvodů bylo nutné tuto Změnu sjednat prostřednictvím 

změnového listu, tímto Dodatkem se tato Změna stvrzuje. Nejedná se o podstatnou Změnu dle závazku 

ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

II. 4) Smluvní strany se dohodnuly na uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných v souladu s § 100 

odst. 1 ZZVZ resp. splnění závazků Zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními dle ust. III.9) 

Smlouvy. Podrobnosti k těmto Změnám jsou uvedeny v přílohách č. 2 tohoto Dodatku. 

II. 5) Změny dle ust. 11.1) a II.2) tohoto Dodatku byly zapsány do tabulky, která tvoří přílohu č. 3 Dodatku. 

II. 6) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel 

v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku 

veřejných zakázek. 

III. 1) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku snižuje o částku: 

13128 Kč bez DPH. 

K této částce činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 

2 756,88 Kč. 

Součet snížení Ceny díla včetně DPH pak činí: 

15 884,88 Kč. 

III. 2) Odpočet a přípočet k Ceně díla z důvodu Změn je podrobněji popsán ve změnových listech. Agregace 

odpočtu a připočtu k Ceně díla je provedena v příloze č. 3 Dodatku. 

III Dopad Změn na Cenu díla 
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IV. Závěrečná ujednání 

IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

IV. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

Přílohy dodatku: 

Příloha č. 1: Změnové listy ZBD-001, ZBN-001 a ZBN-002 

Příloha č. 2: Žádosti zhotovitele o splnění závazků jinými materiály, výrobky či zařízeními ZBJ-001 -ZBJ-003 

Příloha č. 3: Tabulka agregace změn 

Mgr. Marta Valešová, MBA, 

kvestorka, 

za Objednatele 

(podepsáno elektronicky 25,5,2020) 

Ing. Petr Vlček, 

jediný člen představenstva, 

za Zhotovitele 

(podepsáno elektronicky 14.5.2020) 
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Příloha č. 1 

Změnové listy 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L i D E i E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

ZMĚNOVÝ LIST 

Akce: Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - Výuková AVT 

Oprávněné osoby: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Uživatel 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Kamenice 5,625 00 Brno 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Zhotovitel 

AVT Group a.s. 

V Lomech 2376/10a 

149 00 Praha 4-Chodov 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

Pořadové číslo Změnového l istu: ZBD-001 

Klasifikace Změny De minimis 

Původce Změny objednavatel 

Datum zaevidovaní 

změny: 
26.2.2020 

Důvod Změny: 

Objednavatel si přeje změnu funkčnost i místnosti oproti původnímu 

projektu. Z tohoto důvodu je t řeba z m ě n a schématu zapojení těchto 

místností . Z m ě n a schémat m á vliv i na zař ízení, která je nutno nově 

použít. 

Popis Změny: 

Nyní bude možno dle požadavku, v místnosti 429 možné na LCD1 

zobrazit PM které je na stěně, na LCD2 PM které je umístěno v 

podlaze při rozděleném režimu. Při spojeném režimu bude zobrazen 

na LCD1+LCD2 signál z Anatomage Table z místnost i 4 3 1 . 

Vyjádření autorského 

dozoru: 

Se změnou souhlas ím. 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L i D E i E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

Přílohy: 
ZBD-001 S c h é m a 429 4 3 1 , 
ZBD-001_rozpočet CAST_A_429,431 

Cenový dopad: 

Z m ě n a má dopad na cenu dí la : 

Odpočet: -47 648 Kč bez DPH 

Přípočet: 34 520 Kč bez DPH 

C e l k e m : - 1 3 128 K č bez DPH 

Položkový rozpočet v pří loze. 

Podpisová část: 

XXXXXXXXX 

Za Objednavatele: Dne: 30.3.2020 

xxxxxxxxx 

Za Zhotovitele: Dne: 30.3.2020 XXXXXXXXX 

Rozdělovník: 2x Objednatel, 1x Zhotovitel 



Př í loha: ZBD-001_rozpoče t C A S T _ A _ 4 2 9 , 4 3 1 

542 429 Laparoskopie 

545 Distribuční zesilovač Extron DA2 HD 4K PLUS 

HDMI distribuční zesilovač, 1x vstup HDMI, 2x výstup HDM.I Podpora rozlíšení 

1920x1080@60Hz a 4K/4:4:4@60Hz, podporující HDMI 2.0b, HDMI 1.4, HDCP 

1.4, HDCP 2.2, kompenzace dlouhých kabelů na vstupu. 
ks 16 089 Kč -1 -16 089 Kč 

Distribuční zesilovač Extron 
EXTRON DTP T HD2 4K 

230 

1 x vstup HDMI, 1 x výstup HDMI po CATx kabelu konektor RJ45 a min. 1x HDMI 

výstup se setejným obsahem jako CATx výstup. Podpora rozlišení 

1920x1080@60Hz a 4K/4:4:4@60Hz, podporující HDMI 2.0b, HDMI 1.4, HDCP 

1.4, HDCP 2.2 

ks 19 050 Kč 1 19 050 Kč 

2 961 Kč 

552 431 Anatomie 

555 Přepínač Extron SW4 HD 4K PLUS 

HDMI přepínač, min. 3x vstup HDMI, min. 1x výstup HDMI. Podpora rozlíšení 

1920x1080@60Hz a 4K/4:4:4@60Hz, podporující HDMI 2.0b, HDMI 1.4, HDCP 

1.4, HDCP 2.2 
ks 15 470 Kč -1 -15 470 Kč 

Přenos signálu po 

CAT 5/6 
Extron DTP2 R 211 

Extenderpro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Podpora rozlišení 

1920x1080@60Hz a 4K/4:4:4@60Hz, podporující HDMI 2.0b, HDMI 1.4, HDCP 

1.4, HDCP 2.2 
ks 15 470 Kč 1 15 470 Kč 

556 Distribuční zesilovač Extron DA2 HD 4K PLUS 

HDMI distribuční zesilovač, 1x vstup HDMI, 2x výstup HDM.I Podpora rozlíšení 

1920x1080@60Hz a 4K/4:4:4@60Hz, podporující HDMI 2.0b, HDMI 1.4, HDCP 

1.4, HDCP 2.2, kompenzace dlouhých kabelů na vstupu. 
ks 16 089 Kč -1 -16 089 Kč 

-16 089 Kč 

Celkem -13 128 Kč 

1/1 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L i D E i E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

ZMĚNOVÝ LIST 

Akce: Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - výuková AVT 

Oprávněné osoby: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

XXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 
Uživatel 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Kamenice 5,625 00 Brno 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

Zhotovitel 

AVT Group a.s. 

V Lomech 2376/10a 

149 00 Praha 4-Chodov 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

Pořadové číslo Změnového l istu: ZBN-001 

Klasifikace Změny nepředvídatelná 

Původce Změny zhotovitel 

Datum zaevidovaní 

změny: 
30.3.2020 

Důvod Změny: 

Z důvodu nedostatku místa nad podhledem a kolizi s rozvody, není možná 

instalace reproduktorů JBL control24, které byly uvedeny v nabídce. Jedná 

se o chybu projektanta - chyby koordinace. 

Popis Změny: 

Navrhujeme reproduktory EXTRON CS 26T Plus, které svou výškou 

pouhých 7,7cm nebrání instalaci v prostoru nad podhledem. 

Technické parametry jsou uvedeny v dokumentech, které jsou přiloženy k 

tomuto změnovému listu. Požadované parametry jsou stejné nebo lepší, liší 

se pouze v jednom parametru, který je úhel vyzařování. Původní 120°, nově 

navržené 112°. 

Celkem se jedná o 77 ks (55 ks v 2. np a 22 ks ve 3. np.) 

Vyjádření autorského 

dozoru: 
Se změnou souhlasím. 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L i D E i E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

Přílohy: 

ZBN-001_ceilingmountkit-lg 

ZBN-001_cs_26t_plus 

ZBN-001_cs26t_plus 

ZBN-001 Rozpočet 

Cenový dopad: 

Změna nemá dopad do ceny díla. 

Odpočet: -294 217 Kč bez DPH 

Přípočet: 294 217 Kč bez DPH 

Celkem: 0 Kč bez DPH 

Položkový rozpočet v příloze. 

Podpisová část: 

XXXXXXXXX 

Za Objednavatele: Dne: 30.3.2020 

xxxxxxxxx 

Za Zhotovitele: Dne: 30.3.2020 XXXXXXXXX 

Rozdělovník: 2x Objednatel, 1 x Zhotovitel 



Příloha: ZBN-001 Rozpočet 

název v ý r o b c e typ p o p i s 
množs t evn í 

j e d n o t k a 

Kč / jedno tka 

bez DPH 
počet 

cena ce l kem / Kč bez 

DPH 

207 + 211 Simulátory 

Reproduktorová 

soustava 
JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, minimálně 120° pokryti. 
ks 3 821 KČ -12 -45 852 KČ 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112° pokrytí. 
ks 3 821 KČ 12 45 852 KČ 

212Gnato log ie 

Reproduktorová 

soustava 
JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, minimálně 120" pokrvtí. 
ks 3 821 KČ -7 -26 747 Kč 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112" pokryti. 
ks 3 821 KČ 7 26 747 KČ 

213 Výuková laboratoř 

Reproduktorová 

soustava 
JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, minimálně 120° pokryti. 
ks 3 821 KČ -12 -45 852 KČ 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112° pokrytí. 
ks 3 821 KČ 12 45 852 KČ 

216 Simulátory 

Reproduktorová 

soustava 
JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, minimálně 120" pokrytí. 
ks 3 821 KČ -6 -22 926 KČ 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112" pokryti. 
ks 3 821 KČ 6 22 926 KČ 

217 Simulátory 

Reproduktorová 
soustava 

JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 
15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 
citlivost minimálně 86dB, minimálně 120" pokryti. 

ks 3 821 KČ -6 -22 926 KČ 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112" pokryti. 
ks 3 821 KČ 6 22 926 KČ 

2 1 8 + 219 Simulátory 

Reproduktorová 

soustava 
JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, minimálně 120" pokrytí. 
ks 3 821 KČ -12 -45 852 KČ 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112" pokryti. 
ks 3 821 KČ 12 45 852 KČ 

346 Přednášková místnost 

Reproduktorová 

soustava 
JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, minimálně 120" pokryti. 
ks 3 821 KČ -11 -42 031 KČ 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112" pokryti. 
ks 3 821 KČ 11 42 031 KČ 

366 Přednášková místnost 

Reproduktorová 

soustava 
JBL Harman PRO CONTROL 24CT 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, minimálně 120" pokrytí. 
ks 3 821 KČ -11 -42 031 KČ 

Extron CS 26T Plus 

Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. 4", přepínání transformátoru min. 

15W a 30 W při 70 nebo 100V, rozsah maximálně 80Hz - minimálně 20kHz, 

citlivost minimálně 86dB, 112" pokryti. 
ks 3 821 KČ 11 42 031 KČ 

CELKEM 0 Kč 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L i D E i E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

ZMĚNOVÝ LIST 

Akce: Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - Výuková AVT 

Oprávněné osoby: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

XXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 

Uživatel 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Kamenice 5,625 00 Brno 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

Zhotovitel 

AVT Group a.s. 

V Lomech 2376/10a 

149 00 Praha 4-Chodov 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

Pořadové číslo Změnového l istu: ZBN-002 

Klasifikace Změny nepředvídatelná 

Původce Změny zhotovitel 

Datum zaevidovaní 

změny: 
30.3.2020 

Důvod Změny: 

V místnostech 346 a 366 z důvodu nedostatku místa nad podhledem a kolizi 

s rozvody, není možná instalace stropních vestavěných pláten, které byly 

uvedeny v nabídce. Jedná se o chybu projektanta - chyby koordinace. 

Popis Změny: 

Navrhujeme plátna přisazená na stěně. Budou vyneseny 10 cm od stěny na 

příslušné konzoli. Technické parametry jsou uvedeny v dokumentech, které 

jsou přiloženy k tomuto změnovému listu. 

Jedná se celkem o 4ks. 

Vyjádření autorského 

dozoru: 
Se změnou souhlasím. 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L i D E i E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

Přílohy: 

ZBN-002 Cineroll Pro TabTension 

ZBN-002 Držáky Cineroll Pro TabTension 

ZBN-002 Rozpočet 

Cenový dopad: 

Změna nemá dopad do ceny díla. 

Odpočet: -140 096 Kč bez DPH 

Přípočet: 140 096 Kč bez DPH 

Celkem: 0 Kč bez DPH 

Položkový rozpočet v příloze. 

Časový dopad: 

Z důvodu delší dodací doby nově zvoleného typu přisazených modulů pláten 

a s ohledem na to, že montáž přisazených modulů pláten nebrání dalšímu 

postupu stavby (dokončení podlah, zděných příček, SDK příček, omítek a 

dokončení podhledů, bude realizace přisazených modulů pláten 

uskutečněna v rámci milníku č. 4 spolu s instalací vlastních pláten. Z důvodu 

časové náročnosti schvalovacího procesu při uzavírání dodatku na straně 

objednatele a povinností zaslat návrh dodatku na ex ante kontrolu 

poskytovateli dotace se smluvní strany dohodnuly na sjednání výše uvedené 

změny tímto změnovým listem s tím, že se smluvní strany zavazují uzavřít 

dodatek stvrzující tyto změny ihned, jakmile to bude možné. 

Podpisová část: 

Za Objednavatele: Dne: 15. 4. 2020 

XXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 

Za Zhotovitele: Dne: 15. 4. 2020 XXXXXXXXX 

Rozdělovník: 2x Objednatel, 1 x Zhotovitel 



Příloha: ZBN-002 Rozpočet 

poř.č. název vý robce typ popis 
množs tevn í 

iednotka 

Kč/ jednotka 

bez DPH 
počet 

cena celkem / Kč bez 

DPH 

263 346 Přednášková místnost 

266 Roletová plátna MW 
ROLLFIX PRO 

TABTENSION 

Elektrická roletová projekční plocha s bočním vypínání povrchu určená pro 

vestavbu do podhledového stropu. Projekční povrch se ziskem min. 1.0 a 

pozorovacím úhlem min. 120°. Formát 16:19, šíře obrazu 270 - 280 cm, černý 

rámeček vlevo, vpravo, dole a nahoře 5-8cm. 

ks 35 024 Kč -2 -70 048 Kč 

ROLLFIX PRO 

TABTENSION 

Elektrická roletová projekční plocha s bočním vypínání povrchu určená pro 

předsazenou instalaci. Projekční povrch se ziskem min. 1.0 a pozorovacím 

úhlem min. 120°. Formát 16:19, šíře obrazu 270 - 280 cm, černý rámeček vlevo, 

vpravo, dole a nahoře 5-8cm. 

ks 35 024 Kč 2 70 048 Kč 

406 366 Přednášková místnost 

409 Roletová plátna MW 
ROLLFIX PRO 

TABTENSION 

Elektrická roletová projekční plocha s bočním vypínání povrchu určená pro 

vestavbu do podhledového stropu. Projekční povrch se ziskem min. 1.0 a 

pozorovacím úhlem min. 120°. Formát 16:19, šíře obrazu 270 - 280 cm, černý 

rámeček vlevo, vpravo, dole a nahoře 5-8cm. 

ks 35 024 Kč -2 -70 048 Kč 

ROLLFIX PRO 

TABTENSION 

Elektrická roletová projekční plocha s bočním vypínání povrchu určená pro 

předsazenou instalaci. Projekční povrch se ziskem min. 1.0 a pozorovacím 

úhlem min. 120°. Formát 16:19, šíře obrazu 270 - 280 cm, černý rámeček vlevo, 

vpravo, dole a nahoře 5-8cm. 

ks 35 024 Kč 2 70 048 Kč 

0 Kč 

1/1 



Příloha č. 2 

Žádosti zhotovitele o splnění závazků jinými 

materiály, výrobky či zařízeními 



EVROPSKÁ UM IE 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L A D E Í E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

ZADOST ZHOTOVITELE 0 SPLNĚNI ZÁVAZKU JINÝMI 

MATERIÁLY, VÝROBKY ČI ZAŘÍZENÍMI 

Akce: Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - Výuková AVT 

Oprávněné osoby: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Uživatel 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Kamenice 5,625 00 Brno 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Zhotovitel 

AVT Group a.s. 

V Lomech 2376/10a 

149 00 Praha 4-Chodov 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Pořadové číslo žádosti : ZBJ-001 

Žádost: 
V souladu s bodem III. 9) SoD tímto žádáme Objednatele o schválení splnění 

závazků jinými materiály, výrobky či zařízeními 

Odůvodnění: 

Původně navrhovaná plátna z nabídky od Mechanische weberei Bohemia s.r.o. se 

nevyrábí pro přisazené moduly pláten v požadovaných rozměrech. Z tohoto důvodu 

měníme výrobce za JT Motors s.r.o., který vyrobí plátna na míru v potřebných 

rozměrech. Změna souvisí se změnou přisazených modulů pláten ZBN-002. 

Prohlášení: 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

• nahrazovaný výrobek/materiál/zařízení splňuje požadované technické 

parametry, které byly kladeny na původní produkt, 

• nedochází ke změně ceny díla, 

• v případě souhlasu Objednavatele bude změna zaznamenána do DSPS. 

Přílohy: 

Technický list 1 x elektronicky: 

ZBJ-001 _Cineroll Pro TabTension - technicky list 

ZBJ-001 _Vestavbový rám Basic - technicky list 

Žádost předána dne: 20.4.2020 
Za Zhotovitele předává: 
XXXXXXXXX 

Vyjádření Objednatele: 

Souhlas se změnou: 

Objednavatel posoudil 
navrženou změnu a s touto 
SOUHLASÍ v předloženém 
rozsahu. 

Za Objednatele: Datum: 20.4.2020 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

Poučení: 
Navržené změny mohou být realizovány okamžitě po schválení Objednavatelem. Změny 
budou smluvními stranami též stvrzeny Dodatkem ke SoD. 

Nesouhlas se 
změnou: 

Objednavatel posoudil 
navrženou změnu a s touto 
NESOUHLASÍ. 

Za Objednatele: Datum: 
XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

.Rozdělovník: 2x Objednatel, 1 x Zhotovitel 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L A D E Í E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

ZADOST ZHOTOVITELE 0 SPLNĚNI ZÁVAZKU JINÝMI 

MATERIÁLY, VÝROBKY ČI ZAŘÍZENÍMI 

Akce: Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - Výuková AVT 

Oprávněné osoby: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

Uživatel 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Kamenice 5,625 00 Brno 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

Zhotovitel 

AVT Group a.s. 

V Lomech 2376/10a 

149 00 Praha 4-Chodov 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

Pořadové číslo žádosti : ZBJ-002 

Žádost: 
V souladu s bodem III. 9) SoD tímto žádáme Objednatele o schválení splnění 

závazků jinými materiály, výrobky či zařízeními 

Odůvodnění: NEC E705 se přestal vyrábět, adekvátní nástupce je NEC C751Q 

Prohlášení: 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

• nahrazovaný výrobek/materiál/zařízení splňuje požadované technické 

parametry, které byly kladeny na původní produkt, 

• nedochází ke změně ceny díla, 

• v případě souhlasu Objednavatele bude změna zaznamenána do DSPS. 

Přílohy: 
ZBJ-002 technický list C751Q, 

ZBJ-002 porovnání parametrů 

Žádost předána dne: 20.4.2020 
Za Zhotovitele předává: 
XXXXXXXXX 

Vyjádření Objednatele: 

Souhlas se změnou: 

Objednavatel posoudil 
navrženou změnu a s touto 
SOUHLASÍ v předloženém 
rozsahu. 

Za Objednatele: Datum: 20.4.2020 

XXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 

Poučení: 
Navržené změny mohou být realizovány okamžitě po schválení Objednavatelem. Změny 
budou smluvními stranami též stvrzeny Dodatkem ke SoD. 

Nesouhlas se 

změnou: 

Objednavatel posoudil 
navrženou změnu a s touto 
NESOUHLASÍ. 

Za Objednatele: Datum: 
XXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 
Rozdělovník: 2x Objednatel, 1 x Zhotovitel 



Příloha: ZBJ-002 porovnání parametrů 

Požadované parametry pro LCD NEC E705 z nabídky 

• LCD displej úhlopříčky min. 70" 
• nativní rozlišení min. 1920x1080 obr. bodů 
• jas min. 350 cd/m2 
• určený pro provoz min. 12/7 

• pozorovací úhly min. 170° 
• vstup min. 2xHDMI 

Parametry nově navrhovaného LCD NEC C751Q 

• Úhlopříčka 75" 
• nativní rozlišení min. 3840x2160 (4K UHD) 
• jas min. 350 cd/m2 
• určený pro provoz min. 24/7 

• pozorovací úhly min. 178° 
• vstup min. 3xHDMI 



EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturální a investierí fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M I N I S T E R S T V O Ä K O L S T V l , 

M L i D E i E A T Ě L O V Ý C H O V Y 

ZADOST ZHOTOVITELE 0 SPLNĚNI ZÁVAZKU JINÝMI 

MATERIÁLY, VÝROBKY ČI ZAŘÍZENÍMI 

Akce: Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - Výuková AVT 

Oprávněné osoby: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

Uživatel 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

Kamenice 5,625 00 Brno 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

Zhotovitel 

AVT Group a.s. 

V Lomech 2376/10a 

149 00 Praha 4-Chodov 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

Pořadové číslo žádosti : ZBJ-003 

Žádost: 
V souladu s bodem III. 9) SoD tímto žádáme Objednatele o schválení splnění 

závazků jinými materiály, výrobky či zařízeními 

Odůvodnění: 
Z důvodu zrušení výroby LCD NEC E656 který byl v nabídce, navrhuji 
přímého nástupce NEC E657Q 

Prohlášení: 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

• nahrazovaný výrobek/materiál/zařízení splňuje požadované technické 

parametry, které byly kladeny na původní produkt, 

• nedochází ke změně ceny díla, 

• v případě souhlasu Objednavatele bude změna zaznamenána do DSPS. 

Přílohy: 

Technický list 1 x elektronicky: 

ZBJ-003 speebrochure 

ZBJ-003 porovnání parametrů 

Žádost předána dne: 20.4.2020 
Za Zhotovitele předává: 
XXXXXXXXX 

Vyjádření Objednatele: 

Souhlas se změnou: 

Objednavatel posoudil 
navrženou změnu a s touto 
SOUHLASÍ v předloženém 
rozsahu. 

Za Objednatele: Datum: 20.4.2020 

XXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 

Poučení: 
Navržené změny mohou být realizovány okamžitě po schválení Objednavatelem. Změny 
budou smluvními stranami též stvrzeny Dodatkem ke SoD. 

Nesouhlas se 

změnou: 

Objednavatel posoudil 
navrženou změnu a s touto 
NESOUHLASÍ. 

Za Objednatele: Datum: 
XXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 
Rozdělovník: 2x Objednatel, 1 x Zhotovitel 



Příloha: ZBJ-003 porovnání parametrů 

Požadované parametry pro LCD NEC E656 z nabídky 

• LCD displej úhlopříčky min. 65" 

• nativní rozlišení min. 1920x1080 obr. bodů 

• jas min. 350 cd/m2 

• určený pro provoz min. 12/7 
• pozorovací úhly min. 170° 
• vstup min. 2xHDMI 

Parametry nově navrhovaného LCD NEC E657Q 

• Úhlopříčka 65" 

• nativní rozlišení min. 3840x2160 (4K UHD) 
• jas min. 350 cd/m2 
• určený pro provoz min. 16/7 
• pozorovací úhly min. 178° 
• vstup min. 3xHDMI 



Příloha č. 3 

Tabulka agregace změn 



Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - Výuková AVT 

Změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

Ceny bez DPH. 

Číslo 

ZL/TLZ 

Hodnota odpočtu od 

Ceny díla 

Hodnota připočtu k 

Ceně díla 

Absolutní hodnota 

změny 

% z Ceny díla 

(odpovídající 

absolutní hodnotě 

změny) 

Poznámka 

ZBD-001 47 648,00 34 520,00 82 168,00 0,52 Anatomie změna zapojení 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

ZBD 0,00 0,00 

Celkem 47 648,00 34 520,00 82 168,00 0,52 

max. 10% (dodávky) 



Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum M U - Výuková AVT 

N e z b y t n é d o d a t e č n é s l u ž b y / d o d á v k y / p r á c e (§ 222 o d s t . 5 ZZVZ) a z m ě n y n e p ř e d v í d a t e l n é (§ 222 o d s t . 6 ZZVZ) 

Ceny bez D P H .  

Číslo 

ZL/TLZ 

N e z b y t n á d o d a t e č n á 

(hodno ta o d p o č t u od 

Ceny dí la) 

N e z b y t n á d o d a t e č n á 

(hodno ta p ř i p o č t u k 

Ceně dí la) 

N e p ř e d v í d a t e l n á 

(hodno ta o d p o č t u od 

Ceny díla) 

N e p ř e d v í d a t e l n á 

(hodno ta p ř i p o č t u k 

Ceně dí la) 

N e z b y t n á d o d a t e č n á -

a b s o l u t n í h o d n o t a 

změny 

N e p ř e d v í d a t e l n á -

a b s o l u t n í h o d n o t a 

změny 

N e z b y t n á d o d a t e č n á -

% z Ceny d í la 

(odpovídaj íc í absolutn í 

h o d n o t ě změny) 

N e p ř e d v í d a t e l n á - % z 

Ceny d í la (odpovídaj íc í 

abso lu tn í h o d n o t ě 

změny) 

Cenový 

nárůs t 
Poznámka 

ZBN-001 294 217,00 294 217,00 0,00 588 434,00 0,00 3,73 3,73 s t ropn í r e p r o d u k t o r y 

ZBN-002 140 096,00 140 096,00 0,00 280 192,00 0,00 1,78 1,78 předsazené m o d u l y p láten 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ce lkem 0,00 0,00 434 313,00 434 313,00 0,00 868 626,00 0,00 5,50 5,50 

max. 50% max. 50% max. 30 % 



Evidence ceny - VZ Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU - Výuková AVT 

Ceny bez DPH. 

TLZ Původní cena přípočet/odpočet Nová cena Poznámka 

ZBD-001 15 784 600,00 -13 128,00 15 771 472,00 Anatomie změna zapojení 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

15 771 472,00 15 771 472,00 

Rozdíl oproti původní 

(vysoutěžené) ceně 
- 1 3 128,00 


