
II?
V r

př íl o h a e. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova

ÚSEK: Dl - Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového
pláště - budky pro netopyry/rorysy/jiřičky ______________

10

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změny dle výrobní dokumentace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: Společnost pro školu Horníkova DATUM: 1.4.2020
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

_____ MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace
DOTČENÉ MÍSTO: Fasády
ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace z 8,11.2019
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č. 10 - Opatření pro chráněné živočichy14
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:

POPIS ZMĚNY:

Na základě vyjádření ornitologa a výrobní dokumentace zpracované ADP bude na fasády nově
umístěno 30ks keramicko/dřevocementových hnízd pro jiřičky a lks plastové budky pro rorýsy.
V DPS zadané budky pro netopýry (6ks dřevocementových) a pro rorýse (8ks z extrudovaného
polystyrenu) budou naopak zrušeny,

POKYN VYDAL: hlavní stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚI
PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 11.12.2019

SPRÁVCE STAVBY:
Oí Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova

10
ÚSEK: Dl - Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového
pláštč - budky pro netopýry/rorysy/jiřicky

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Změny dle výrobní dokumentace

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

OD: Společnost pro školu Horníkova DATUM: 1,4.2020
OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace
DOTČENÉ MÍSTO: Fasády
ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentac z 8.11.2019
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha ,,„ZL č.10 - Opatření pro chráněné živočichy"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ____
NÁVRH OCENENENI:

Cena s DPH
49.973,00 Kč
-49.973,00 Kč

0,00 Kč

Cena bez DPH
41.300,00 Kč

-41.300,00 Kč
0,00 KČ

DPH
8.673,00 Kč

-8.673,00 Kč
0,00 Kč

Vícepráce:
MénČpráce:
Rozdíl:

DATUM: 11.12.2019PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

ÍLo. U. '2o 7-oOD: Projekce TZB Prokeš s.r.o. POD ATUM:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

Stavební úpravy ZŠ a MĚ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S 2018-06-07

Arch. - st. řešeni, rekonstrukce a zatepleni obvodového pláštěD1O

ZLč.10 Opatřeni pro chráněné živočichy - změny dle VDR

J MJ [množství [cena/MJ CelkemP.č. IČíslo položky Název položky

0,00 KčRozdílový rozpočet CENA CELKEM
kPi 1,00000 41 300,00 41 300,00MPC Méněpráce - opatřeni pro chráněné živočichy

Vlcepráce - opatření pro chráněné živočichy kpl 1,00000 41 300,00 41 300,00VPC

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Položkový rozpočet - MÉNĚPRÁCE
2018-06-07 Stavební úpravy ZS a MS Horníkova doď. inf. 7.6.2018S

O D1 Arch. - st. řešení, rekonstrukce a zateplení obvodového pláště
ZLé.10 Opatření prochráněné živočichy - změny dle VDR

P.č. | Číslo položky!Název položky lmnožství |cena/MJ jCelkem
-41 300,00PII: 799 Ostatní

d+m Budky pro roiýsy 500x500 mm - 4-komorové,
extmdovaný polystyren II. 20-30mm

-17 700,00321 007 kpf -6,00000 2 950,00

d+m Budky pro netopýry 400x600mm - dřevocementové kPl -6,00000 2 050.00 -23 600,00322 0DB

-41 300,00 KčMPC CENA CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠa MS Horníkova dod. inf. 7.6.2018S
Arch. - st. řešeni, rekonstrukce a zatepleni obvodového pláštěO D1
ZLč.10 Opatřeni prochréněné živočichy - změny dle VDR

I MJ [množství |cena/MJ [CelkemP.Č. [Číslo položky |Název položky
41 300,00OstatníDII: 799

2 300,00 2 300,00dun Budka pro Rorýsy 300x140x180mnn - plastová budka U.
15mm

kpl 1,00000ZL10-1

30,00000 1 300,00 39 000,00d+m Budky pro Jiřičky 120x210x145mm - mteriál keramika a
dřevo s FSC certifikátem včetně desky pro zachycováni trusu

kplZL10-2

41 300,00 KčMPC CENA CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA í. 7

MPMDČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZS a MS Horníkova

ÚSEK: D.5 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 11

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změny dle výrobní dokumentace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

OD: Společnost pro školu Horníkova
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

DATUM: 1,4.2020
.4.

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace Zdravotně technick
DOTČENÉ MÍSTO: 1 .NP Hlavní budovy
ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zpracovaná zhotovitelem
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: víz příloha „ZL č.l 1 - Změna vodovodního potrubí na nerezové"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:

POPIS ZMĚNY:

Trasy rozvodů vody z plastového potrubní v části l.NP bylo nutno provést z nerezového potrubí
namísto projektovaného potrubí z PVC. A to z důvodu nutnosti koordinace vedeni se stávajícími
požárními kastlíky. Změnou na nerez potrubí tak odpadne nutnost provádět nové požární
kastlíky, jejichž odpočet je zahrnut rovněž.

DATUM: 2.7.2019POKYN VYDAL: hlavni stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA L 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova

ÚSEK: D.5 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
11

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Změny dle výrobní dokumentace

OD: Společnost pro školu Horníkova DATUM:íl.4.2020
' OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna na základě výrobní dokumentace Zdravotně technických
instalací
DOTČENÉ MÍSTO: 1 .NP Hlavní budovy
ODKAZ NA VÝKRESY; Výrobní dokumentace zpracovaná zhotovitelem
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz příloha „ZL č.ll - Změna vodovodního potrubí na
nerezové*444
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH
272.291,85 Kč

-208.590,62 Kč
63 701,23

DPH Cena s DPH
329.473,14 Kč
-252.394,65 Kč

77.078,49 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

57.181,29 KČ
-43.804,03 Kč

77,26 Kč

DATUM: 2.7.2019PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

ATUM: *U>MOD: Projekce TZB Prokeš s.r.o. PO

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

f

STAVEBNÍ POZOR SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet - ROZDÍLOVÝ

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova docf. inf. 7.6.20182018-06-07S

Arch. - st. řešeni, rekonstrukce a modernizace interiéruO D2

Zdravotně technické instalaceD5O

Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A - rozdílový rozpočetZL £.11R

| MJ [množství |cena/MJ [Celkem|P.č. ICfslo položky Název položky

63 701,23 KčRozdílový rozpočet CENA CELKEM
-20S 590,621,00000 -208 590,62kp!MPC MAníprácc - Změna vodovodního potrubí na nerezové -

1.NPA
272 291,85272 291,651,00000VPC Vlcepráce - Změna vodovodního potrubí na nerezové -

1.NPA
kpl

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet - MÉNÉPRÁCE

2018-06-07 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018S:

Arch. - st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéruO: D2

Zdravotně technické instalaceO: D5

Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A - MŇĚPRÁCEZL č.11R:

P.6 Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
-69 346,86Izolace tepelnéDíl: 713

-9 468,321696,20-13,6000021 713541201R00 | Tmeleni protipožárním tmelem spár 2 x 15 mm m

Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou, Hmotou se vyplňuji a vyrovnávají spáry protipožárních desek a
řezných hran. V ceně je dodávka vody a trnete,

13,6čela ZTI opláštění: (0,5+0.3S)-2*8
-59 145,91643,10tn2 -91,97000713561132RT1 Protipožární podhledy zavěšené Protopožární podhledy

zavěšené - protipožární odplnost podhledu El, 45,
působeni ohně zdola i shora,

22

Montáž závěsu T-profil pomoci šroubů, Na závěs je připevněn CD profil šrouby a na něho pomoci vrutů protipožární desky ve
dvou vrstvách. Desky jsou k sobě upevněny svorkami, Spáry mezi deskami a hfavy vrutů Jsou přetaženy protipožárním tmelem. V
ceně je I dodávka ušetři materiálů.

41,48opláštění rozvodů ZTi 500x350 mm :
(0,5+0,35)*2*(0,95+0,5+8,03+14,46+0.46)

(0,5+0,35)*2‘(1,2*4+8,54+16,26+ 2,1) 50,49

-734,63t -2,49027 295,0024 99B713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výěkydo 12
m

-139 241,76Vnitřní vodovodDII: 722
-127,44-6,00000 21,24Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN

25 do DN 40
722130802R0011 m

-1 764,16-54,00000 33,04Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 6512 7221308O4R0O m

-2 702,44-6,00000 463,74Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN
25, svařovaných 11 343,

13 722130233ROO m

-39 378,96-54,00000 729,24Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN
50, svařovaných 11 343,

722130236R0014 m

-17 211,48-66,00000 260,78Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,
D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, pclyfazné, svařované

722172331R0015 m

-12 241,32-42,00000 291,46Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,
D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně, svařované

16 722172332R00 m

-29636,88-84,00000 352,82Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,
D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně, svařované

17 722172333 R00 m

460,20 -18408,00Potrobí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R,
D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně, svařované

-40,00000722172335R0018 m

-4 534,88-66,00000 68,71Návleková izolace pro D 2019 713 m

-2937,9069,95-42,00000Návleková izolace pro D 2520 713 m

-6105,12■84,00000 72,68Návleková izolace pro D 3221 713 m

-4 093,20102,33-40,00000Návleková izolace pro D 5022 713 m

-208 590,62 Kč]MPC CENA CELKEM
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Položkový rozpočet Změnový list č.11
2018-06-07 Stavební úpravyŽS aMS Horníkovadad. inf. 7.6.2018S:

Zdravotně technické instalaceO: D5
Změna vodovodního potrubí na nerezové - 1.NP A - ViCEPRACEZLČ.11R:

Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množstvíp.e.

272 291,85Díl: 722 Vnitřní vodovod
43 388,4066,00000 657,40Potrubí nerez Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm. vodaZ11-1 722161114RQD m

32 757,90779,95Potrubí nerez Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, voda 42,00000Z11-2 72215111SR00 m
8fl 498,20Potrubí nerez Geberit Mapress D 35 x 1.5 mm, voda 84,00000 1 053,55722151116R00Z11-3 m

1 669,15 66 765,00Potrubí nerez Geberit Mapress D 54 x 1,5 mm, voda 40,00000Z11-4 722151118R00 m

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/20 mm,
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou
mřížkou

6 814,8556,00000 10D.23Z11-5 631547013R m

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 600 26/20 mm,
kamenná vlna s polepem AI fólii vyztuženou skleněnou
mřížkou ____

4 428,90105,4542,00000Z11-6 631547Q14R m

Pouzdro potrubní Izolační ROCKWOOL 600 35/20 mm,
kamenná vlna s polepBm A) fólií vyztuženou skleněnou
mřížkou

84,00000 118,60 9 954,0063154701SRZ11-7 m

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 54/20 mm,
kamenná vlna s polepem Aí fólií vyztuženou skleněnou
mřížkou

5 740,00143,5040,00000Z11-6 631547018R m

Montáž Izol.skruží na potrubí přímé DN 40,88(0. spoj,
samolepící spoj a příčné stažení páskou

192,00009 57,48 11 036,20Z11-9 722182004RT2 m

Montáž Izol.skruží na potrubí přímé DN BO.sam.spoj,
samolepící spoj a příčné stažení péskou

40,00009 77,71 3 108,40722162006RT2Z11-10 m

272 291,85 KčlIZLč.11 VCP CENA CELKEM
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