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Dodatek č . 2 

Smlouvy o dílo č . SV/19M0006 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ě ní pozdě jších p ředpis ů  (dále 

jen „občanský zákoník) 

na akci „Rekonstrukce bytového domu" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě š ť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 

IČO/DI Č : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: 	 START Zelený s.r.o. 

se sídlem: 	 Široká 376, 588 32 Brtnice 

zastoupený: 	 Vlastimil Zelený, Jaroslava Zelená -jednatel 

zástupce pro Věci technické: 

stavbyvedoucí: 

Tel./fax: 

IČO/DI Č : 	 08731314/CZ08731314 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 	Krajský soud v Brn ě  oddíl C, vložka 115137 

(dále také „Zhotovitel") 

2. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na Dodatku Č . 2 pro zakázku „Odborné u čebny ZŠ Nám ě š ť  nad Oslavou - 
stavební práce" . Sou částí Dodatku č .2 je Změnový list č i, který řeší zm ěny oproti rozpo čtu stavby, 
tento rozpo čet je nedílnou sou částí výše uvedené Smlouvy o dílo. 



Cena díla se tímto Dodatkem č .2 nem ění. 

3. Změna identifika čních údaj ů  zhotovitele 

0 

Zhotovitel uvedený ve SOD: 

Zhotovitel: 	 Vlastimil Zelený 

se sídlem: 	 Zem ědě lská 454, 588 32 Brtnice 

zastoupený: 

zástupce pro Vě ci technické: 

Tel./fax: 

IČO/DI Č : 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

Zhotovitel po zm ěně : 

Zhotovitel; START Zelený s.r.o. 

se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice 

zastoupený: Vlastimil Zelený, Jaroslava Zelená - jednatel 

zástupce pro v ěci technické; 

stavbyvedoucí: 

Tel./fax: 

IČO/DIČ : 08731314/CZ08731314 

bankovní spojení: 

č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejstř íku: Krajský soud v Brně  oddíl C, vložka 115137 

4. Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem z ůstávají v platnosti a 
úč innosti beze zm ěn. 

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 
uzav řena v tísni za nápadn ě  nevýhodných podmínek. Na d ůkaz toho p ř ipojují své podpisy. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čty řech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní Strana obdrží po dvou z nich. 
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4. 	Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

S. 	P ř ílohou tohoto Dodatku je Zm ěnový list č .2 

6. 	Tento dodatek byl schválen radou m ěsta č . 8/2020 dne 04.05.2020. 

V Brtnici dne ...:.5. ... 2020 
	

V Náměšti nad Oslavou dne..'... 	2020 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

Vlastimil Zelený 
	

Vladimír M ě r)ť  
jednatel 
	

starosta na 



ZMĚNOVÝ LIST 

změny: 

dodávky okenních m říží, zrušení dodávky oplocení s branou, zrušení dodávky rolet na automatický st řešních oknech schodiště  a změna prosvětleni 

:ě , dopinění zdiva a omítky po vyjmutí sklobetonových oken, dopin ění sdk revizních otvorů  a výlezu do půdních prostor 

zdúvodnění nezbytnosti změny: 
dodávka mříží- požadavek uživatele, bezpe čnost zajišťuje samostatný bezpe čnostní systém 

dodávka oplocení s brankou - požadavek uživatele, otev řený prostor vzhledem k cyklostesce p řístupnost 

dodávka rolet - požadavek uživatele, nep řístupnost obsluhy 

prosvětlení schodiště  - lepší prosvětlení, maximální využiti denního světla, zvýšení kvality vnitřních prostor 

SOK - výlez do půdních prostor pro možnost provád ění kontrol 

SOK - revizní dvířka - požadavek jednotlivých profesi pro možnost budocích revizních kontrol 

záporná hodnota změny bez DPH -57957.81 Kč  

celkem -57957,81 Kč  
kladná hodnota změny bez DPH 57 957.8 1 Kč  

21%OPH Kc 

celkem 57 957,81 Kč  
celková bilance kladné a záporné hodnoty zm ěny bez DPH Kč  

21%DPH Kč  

celkem 0,00 Kč  

vliv na termín dokončení: 

Nemá vliv. 

ině  vlivy (na změnu PD apod): 
Beze změn. 

vyjád ření AD: souhlasí 

vyjád ření TOl: souhlasí 

vyjád ření objednatele: souhlasí 

další vyjádření: 	ředitelka školy: 	souhlasí 

přílohy: Název p řílohy 

příloha č .1 rozpočet méněprací ZL1M 

příloha č .2 rozpočet víceprací ZLiV 

objednatele: 

uživatele: 



Méněpráce_ZL_01  
422 7671003 D+M ocelových m říží, pro okno rozm.2400x2100mm kus 3,00000 9 000.00 

3 3,00000 

423767/004 D+M ocelových m říží, pro okno rozm.2400x2400mm kus 1,00000 3500,00 

1 1,00000 

761 62 Sklobetonová okna ti. do 100 mm 

371 761621020R00 	...tlouš ťka 80 mm, pohledový rozm ě r 190 x 190 mm, č irá 	 m2 6,72000  20 193,60 

1.pp: 1,8*0,6+1  06 1,68000 
1.np: 1,8*0,5+1*0,6 1,68000 
2.np: 1,8*0,6+1*0,6 1,68000 

3.np 	1,8*0,6+1*0,6 1,68000 

998 76-1 P řesun hmot konstrukcí sklobetonových 

50 m vodorovně  

372 998761203R00 	J...v objektech výšky clo 24 m 	 % 	Ir 	.1 - 	-- 	 918,81 

1396 Ruční výkop jam, rýh a šachet 

s p řehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ční dopravní prostředek 

6 139601103R00 	... vhornině 4 	 m3 	0,40000 	 61240 

patky pro branky 

G : 0,5*0,5*0,8*2 	 0,40000 

274 35 Bednění kotevních otvorů  a prostupů  v základových pasech 

včetně  polohového zajištění a odbednění, pop řlpadě  ztraceného bedněni z pletiva a podobn ě . 

57 274353131R00 	.0 průřezu p řes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m 	 kus 	600000 	 3594,00 

patky pro branky 

H:2 	 2,00000 

G:2 	 2,00000 

J:2 	 2,00000  

275 31 Beton základových  patek prostý 

275 31-3 prostý 

58 275313621 R00 	...z betonu C 20125 	 m3 	0,40000 	 992,00 

patky pro branky 

G : 0,5*0,5*0,8*2 	 0,40000 

338 17 Osazováni sloupk ů  a vzpě r plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných 

59 338171121R00 	výšky do 2,60 rn, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných 	kus 	2,00000 	 427,00 _________ 
otvorů 	 ___________ 

patky pro branky 

G:2 	 2,00000 

767 92 Montáž vrat a vrátek k oploceni 

83 767920240R00 	osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotliv ě  přes 6 do 8 m2 	 kus 	1,00000_' 	 2020,00 

H:1 	 1,00000 

87 55342655x Brána ocelová h = 1800 mm Š = 4000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB kus 1,00000 11 500,00 

G:1 1,00000 t 402 61140574R žaluzie vnitřní hliník; horizontální; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; lamely kus 2,00000 5200,00 
P=35 mm; ovládáni spodní lištou a jezdcem __________ __ _____________ 
Celkem cena bez DPH 	 -57 957,81 KČ  



VícepráceZL_01  
766 Via Vnitřní světlík protipožární El 30-DP3-C. 900 x 600 mm, dodávka a montáž kus 4,00000 32404,0 

Vnit řní světlík protipožární El 30DP3 materiál smrk. 

Nátě r lazurovacím lakem 100000 

127 štukové m2 4,32000 1 801,44 

46 ...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 3,8 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fl< = 5,15 MPa, sou č initel prostupu tepla U=0,5 m2 4,32000 y  6147,36 
W1m2.K,  

I SDK - D + M půdní dvířka vč, kce pro upevnění ks 1,00000 • 	9640,01 

2 	 ISDK - D-i-M revizní dví řka ks 4,00000 7965,00 

Celkem cena bez DPH 	 57 957,81 KČ  


