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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2020 
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany: 

1.1. Objednatel:  Město Bučovice 

Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
 Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 

 Jednající ve věcech technických:  xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx   

Bankovní spojení:   xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxxxx  
číslo účtu:   xxxx-xxxxxx/xxxx 
IČ:    00291676  
DIČ:    CZ00291676 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 
1.2. Zhotovitel:   ZAMONT cz, s. r. o. 
 Sídlo:     Mlýnská 253, Kvačice 687 24 Uherský Ostroh 
 Statutární orgán: Pavel Zámečník - jednatel 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 

41873 
 IČ:    262 84 570     
 DIČ:    CZ262 84 5704 

Bankovní spojení:  xx-xxxxxxxxxx/xxxx 
 Tel./fax:  xxx xxx xxx 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech: 
 a) smluvních   Pavel Zámečník - jednatel 

b) technických   Pavel Zámečník - jednatel  
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:    

     xxx. xxxxx xxxxxx 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

2.  Preambule 

1. Dne 18.02.2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení akce s názvem Společná stezka pro chodce a cyklisty Bučovice – Černčín (dále jen 
„smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 

3. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny 
díla pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, přičemž zadavatel dodatkem řeší rozšíření závazku změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku o část nezbytnou pro její dokončení. 

2. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky: 
- Vícepráce jsou specifikovány přílohou tohoto dodatku 
- Rozhodný součet všech změn je menší než 50% původní hodnoty závazku 

3. Vícepráce řešené dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo vznikly potřebou řešit práce prováděné 
v reálném terénu, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Jde především 
o kácení stromů a keřů, vč. odstranění pařezů ve ztížených podmínkách (velká svažitost), zemní 
práce spojené s úpravou svahu doplnění sady DZ na základě požadavku správního orgánu silniční 
dopravy. Vzniklý svah velkého sklonu bude geotechnicky upraven geobuňkami vyplněnými ornicí 
a geotextylií.   
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4. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:  
Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :                    2 830 000,00  Kč 
Vícepráce (kácení a odtěžení svahu)  105 285,20 Kč 
Vícepráce (geotechnické zajištění svahu)  199 651 ,30 Kč 
Vícepráce (úprava nivelety trasy)  61 880,00 Kč 
Navýšení ceny díla celkem v rámci dodatku č. 1 :                     366 816,50 Kč 
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo   
ve znění dodatku č. 1  :                        3 196 816,50 Kč 

5. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány 
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého 
byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny ceníkovou soustavou URS 2020.  

6. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného 
samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla 
a fakturace“ smlouvy o dílo. 

7. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o 
dílo. 

8. Odstavec 5. bod 5.3. Smlouvy o dílo - Doba plnění díla se v souvislosti s vícepracemi mění následně: 
Původní znění:  
5. 3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně PD skutečného provedení stavby, 
geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému uvedení do 
provozu a jejich předání zadavateli), a to ve lhůtách: 
 
Lhůta plnění se stanovuje v délce 120 dní ode dne doručení písemné výzvy zadavatele k poskytnutí 
plnění, nejpozději však do 30. 06. 2020. 
 
Nové znění: 
Lhůta plnění se stanovuje do 15. 07. 2020. 
 

4. Ostatní  

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho 

obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují. 
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD 
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 

13.05.2020 usnesením č. 761/44/RM/2020. 
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

V Bučovicích 19.5.2020     V Uherském Ostrohu  18.05.2020 

 

 ...........................................................   ........................................................... 
objednatel      zhotovitel  ZAMONT cz s. r. o.  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.     Pavel Zámečník 
starosta města      jednatel 


