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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
(uzavřený podle ust. § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) 

Číslo smlouvy objednatele DOD20180211 

Číslo smlouvy zhotovitele 

 

Objednatel:    Dopravní podnik Ostrava a. s. 

se sídlem:    Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO:      619 74 757 

DIČ:      CZ 61974757 

zapsaná v obchodním rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104   

bankovní spojení:    xxx,  

číslo účtu:    xxx  

zastoupen:     xxx, ředitelem úseku technického  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx 

 (dále jen jako „objednatel“)    

na straně jedné    

a  

název prodávajícího:    IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem:     Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  

IČO:      258 69 523  

DIČ:      CZ25869523  

zapsaná v obchodním rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  

bankovní spojení:    xxx 

číslo účtu:    xxx 

datová schránka: wycehic 

zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva 

 Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva 

 Vladimírem Dvořákem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx 

kontaktní doručovací adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

 (dále jen jako „zhotovitel“)    

na straně druhé 

 

uzavřely dne 22. 11. 2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DOD20180211 (dále jen „smlouva 

o dílo“ nebo „smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek. 

S ohledem na využití práva objednatele na poskytnutí dodatečných služeb a stavebních prací (víceprací) 

podle bodu 3.1 smlouvy o dílo, a to v souvislosti s požadavky na změny vyvolané nepředpokládanými 

skutečnostmi zjištěnými při realizaci díla, kdy tyto změny byly nezbytné pro poskytnutí původních 

stavebních prací, byly odsouhlaseny změnové listy č. 1 – 3, které jsou podkladem pro zpracování tohoto 

dodatku smlouvy. 
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I. 

Předmět dodatku smlouvy 

Předmětem dodatku smlouvy je změna typu protihlukové stěny, upřesnění hmotností ocelové konstrukce 

dílenskou dokumentací, změna napojení dešťové kanalizace a drobné stavební úpravy nad rámec zadávací 

dokumentace. Na základě přiložených odsouhlasených změnových listů č. 1-3 se mění v původní smlouvě 

body: 

 

VI. Cena předmětu smlouvy 

 

Původní znění bodu 6.1. 

 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5. 

Zřízení přístřešku Terminál Dubina bez DPH:           10 186 803,90 Kč 

Nové znění bodu 6.1. 

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.5.  

 

Zřízení přístřešku Terminálu Dubina bez DPH dle Smlouvy o dílo     10 186 803,90 Kč 

dle změnového listu č. 1 

 vícepráce bez DPH                      808 892,66 Kč 

 méněpráce bez DPH                   - 967 242,75 Kč 

dle změnového listu č. 2 

 vícepráce bez DPH                     107 884,51 Kč 

méněpráce bez DPH                  - 704 065,80  Kč 

dle změnového listu č. 3 

 vícepráce bez DPH                   394 980,31 Kč 

 méněpráce bez DPH                         - 118 402,90 Kč 

Celková cena za celý předmět smlouvy vč. víceprací a méněprací bez DPH:    

 9 708 849,93 Kč 

 

 

II. 

Způsob ocenění víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

 

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem 

jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se 

zavazuje o tom informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do 

jeho datové schránky. 

 

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn. 

 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení tohoto dodatku mají stejnou platnost. 

 

 

 

Přílohu tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č.  1- 3 
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V Ostravě dne     V Olomouci dne 

 

 

……………………………..   ……………………………… 

Xxx      Ing. Hynek Schilberger 

ředitel úseku technického    místopředseda představenstva 


