
SOD DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele: SMLP-2017-82-000022 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143 
sídlo Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 
IČO: 49451723 
DIČ: CZ49451723 

dále jen „objednatel" 

Zhotovitel: 
obchodní firma: AQUA-STYL spol. s r.o. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1469 
sídlo: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice 
IČO: 16367758 
DIČ: CZ16367758 

dále jen „zhotovitel" 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
zněni pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) Smlouvy o dílo č. SMLP-2017-82-000022. 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo: 

PREAMBULE 

Obě strany uzavírají tento DODATEK na základě nutnosti provést jiné technologické postupy při 
provádění díla tak, jak je toto specifikováno v původní SMLOUVĚ, kdy nutnost změny 
technologických postupů a provedených víceprací měla vliv na celkovou cenu díla a bylo nutné 
napravit tuto skutečnost tímto DODATKEM. 

VII. 
Cena díla 

7.1. Cena za provedené dílo se navyšuje o odsouhlasené více a méně práce, které jsou přílohou tohoto 
dodatku č. 5 smlouvy o dílo. 

7.2. Cena bude uvedena v následující struktuře: 
Původní cena díla dle SoD a dod.č 2 bez DPH 34 565 939,- Kč 

Vícepráce k 30.04.2020 1 518 527,09 Kč 
Méně práce k 30.04.2020 186 652,40 Kč 
Rozdíl + - 1 331 874,69 Kč 
Celková cena za provedení díla 35 897 813,69 Kč 
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VI. 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 
změny. 

Dodatek č.5 smlouvy o dílo vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 
zástupci obou stran. 

Dodatek č.5 smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

VDržovicích dne 26.04.2020 
Zhotovitel 
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ZL-2017-1580-0217_Hrdibořice ÚV-II. Etapa 

Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo SMLP-2017-82-000022 

l ) Dodávky a montáže přípočty nad rámec smlouvy, odpočty dle skutečného stavu (změny v PD) 

a q u a / ' s t y l 

Vícepráce 

Oddíl D 96 Bourání konstrukcí 
Bourání zdiva železobetonového, objemu přes lm3; ŽB trámy filtrů, v reakčni nádrži 
mezistěny, beton C 30/37 ( nad rámec rozpočtu } m3 9,432 

fritry. stěny reakčni nádrže - viz email z26.4.2019 od inq. Rozehnalové S.9S2 

dno reakčni nádrže • 4,44*2,85*0,195 2,170 

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 1,544 

Vybouráni zhlaví filtrů 20,4*0.3'0.12 ubouráni zvýšené části filtrů 0.734 
Vyřezáni a vybouráni drážek v ib na dné filtrů 5-7, 3*0,27m3 pro osazeni trubního 

vedeni v požadované výice 0.310 

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 3,489 

vytroutani zdeqradované betonově podlahy v ormaturni chodbé 11,3*3,25',095 3.489 
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, 
tl přes 100 mm m3 5,033 

příplatek k položkám 2+3 

Osekaní soldu z kabňnce v armaturni chodbě m2 22.875 

XS.Z5xl,5 --'.'i 

Osekání betonové omítky soklu v armaturni chodbě pod filtry m2 19.575 

13,5x1,45 : • / £ • = 

VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných hmot ručně nošením (položek 1-4) 
(9,432-1,S44*3,489)m3 * 2,5t/m3 t 36,163 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1 km t 36.163 
Odvoz sub a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km (14 km 

) t 506.282 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce t 36.163 

Oddn D 38 Různé kompletní konstrukce 
Osekavam sklolaminátu ze stěn filtrů a reakčni nádrže m2 112.S40 
Celoplošný kotevní spojovací můstek na epoxidové bázi Mapei Eporip tl. 2mm včetně 
postřiku Mapetgrout T40 ml 194,090 

Dobetonovóni zhhni stěn filtrů včetně bedněni m3 0,734 

Schodiště PERI - doprava, mti. nájem, dmtí - viz. List "venkovní schodiště" kpl 1.000 

Vnrtftil pu* dvefesezárubo)oznD3vd 1400» 1970 - komplet hus 1.00 

Vnitrní plastové okno 6O0x570mm kus 3.000 

Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch Baumit Sanova Mono Trass H tj. 20mm m2 17,500 

Potažení sanačním štukem Baumit tl. do 3mm m2 17.500 

D+M Oifúzní lišta m 13.700 

Podkladní penetračni epoxidový nátěr LENA P 102 ml 32.448 

Krycí uzavírací epoxidový nátěr P LENA 122 N m2 32.448 

Izolace proti vodě natěradly za studena těsnicí hmotou dvousložkovou, nátěr betonu 
vnitřku vyvrtů prostupů v ŽB stěnách přípravkem Mapei Mapecoat m2 5,548 

Venkovní (uliční) vpust - komplet kus 1 

D+M odpadni potrubí PVC KG 160 SN6 včetně propojení m 1.9 

Průraz do betonu Šachty ks 1 



Pískové lože, obsyp potrubí včetně dodáni kopaného pisku fr. 0-4 m3 0,4 

Hloubení zapaiených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 m m ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 soudržných m3 0,55 

Naloženi výkopku, odvoz do 20km a uloženi na skládce vč. poplatku t 0,86 

Průraz zdivem ; Upravení otvorů pro ventilátory a přetlakové Žaluzie; 
zednické zapraveni, oprava omítek. Otvor mezi strojovnou a armaturni 
chodbou ks 1 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková 
na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2. Nové schodiště 

ks 2 

D+M nopové fólie š. 250 mm m 12,5 

DODAVKY A MONTAZ, UVEDENI DO P R O V O Z U 

Rozvaděče, ovL skříně, svorkové skříně 
Doplnění rozvaděče DX1 
Specifikace navržených doplňujících prvků rozvaděče viz list DX1 tohoto sešitu a 
výkresu úprav rozvaděče. 
Rozvaděč bude upraven dle výkresů rozvaděče, včetně osazení a zapojení všech prvků 
a dalšího nutného příslušenství odzkoušeni a uvedení do provozu, tak aby sloužil jako 
jeden bezvadný, funkční a bezpečný celek. 

1 ks 

Plastová zásuvková rozvodnice IP44, lx4O0V/32A (5P); lx400V/16A (5P); 2*230V/16A 2 ks 

Prvky měření a regulace 

Magnet cko-indukčni průtokomér s převtečnou přírubou pro měření průtoku vody a 
odpadni ody ve standardních aplikacích. 
Oddělené provedení!!!!! 
Výluhové certifikáty pro vodu. 
ON 200 
M M 
Vystup 4-20mA, pufzy 
AA Schválení: Prostředí bez nebezpečí výbuchu 
L Napálení: 10O-24OVAC/24VAC/DC 
H Výstup; vstup: 4-20mA HART, pulsnt/frekvenčni/spinaci 
P Hlavice: Oddělená, lakovaný hliník 
2 Propofovací kabel odděleně verze: lOm cívkový • signálový kabelA Elektrické 
pňpotení: Průchodka M20, IP66/67 NEMÁ 4X 
U Výstelka: Polyuretan (-20 5CC) , výluhový test pro pitnou vodu (Česká republika) 
024 Procesní popojení. PN10, nerezová ocel, převlečná příruba EN1092-1 (DIN2501) 
G Elektrody: 1.4435/ 3161, hrotové 
A Kalibrace průtoku: 0,5% 
AR >lazyk ovládáni displeje: Čeština Dodavatel Endress • Hauser 

1 ks 

MONTÁŽNÍ MATERIÁL 

Krabicová rozvodka na povrch IP54 2 ks 
Odbočná krabice 12 svorek do 4mm pro sdruženi kabelů od ultrazvukových čidel a 
snímačů tlaku 

2 ks 

Kabely 
<abel celopiastový, silový 30 m 
Kabel celo plastový 80 m 

Kabel celopiastový, silový 90 m 

Materiál pro ukončení a označováni vodičů a kabelů 120 ks 

Kabelové trasy 
Zinkovaný kabelový drátěný žlab včetně kolen, víka, držáků a příslušenství, 
upevňovacích konstrukci - rozměry: 50x50 26 • 
Trubka ochranná PVC tuhá D25, vč. upevňovacího materiálu ' 8 m 
Trubka ochranná PVC tuha D48, vč. upevňovacího materiálu " 4 m 
Ocel profilová pro podpůrné konstrukce 3 kabelové trasy S kg 

Pospojování 
Vodič CYA 6 40 m 

Spofovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásky atd. 1 
sd 

Ostatní montážní a pomocný materiál 1 sd 

DALŠÍ ČINNOSTI 

odborné nasteveni, uvedeni do provozu a individuálního vyzkoušeni indukčního 
průtokoméru, zobrazovacích převodníku a |eho signálů 1 komplet | 
Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost 1 komplet | 
Výchozí revize 1 komplet | 
Návod k obsluze, proškolení obsluhy 1 komplet | 
Dokumentace skkuteřného provedení 1 komplet 1 
Další nespecifikované náklady 1 komplet ' 



Doplněni řídicího systému - software, VAE Controls 
Zpracováni algoritmů • zpracování návrhu řízeni 
projektantem stroini části-

ve spolupráci s provozem a s 

Software - doplněni a úpravy software stávajícího PLC Simatic S7 400 

Software - doplněni 5CADA systému (vizualizace) na operátorském PC úpravny vody o 
nové dodané pohony a měřeni, a změny dle potřeby nové technologie 
Software Doplněni vodárenského dispečinku na VaK Prostějov 
Software - doplněni vodárenského dispičinku na VaK Prostějov 
Popis automatiky a návod k obsluze systému SCADA 

Spojovací a pomocný mater iá l 
ocelové profily L 50 /50 ,40 /40 

ARMATURNI CHODBA FILTRACE 5-7 

Nosník VZ-19-32-2O0-1-O č . l 1160 
materiál - tyč, plech, kotvy 
povrchová úprava 
výroba 
montáž 
Cena ce lkem 

Nosník VZ-19-32-200-2-0 č.21160 
materiál - tyč, plech, kotvy 
povrchová úprava 
výroba 
montáž 
Cena ce lkem 

Nosník VZ-18-32-200-2-0 č.3 1160 
materiál - tyč, plech, kotvy 
povrchová úprava 
výroba 
montáž 
Cena ce lkem 

Ocelový nosník - podpěra, na ká tě 210,63 chodba f i l trů 
Specifikace jedné, dělené podpěrné stojky: 

Dvě svařené U100 
lx Roznášecí deska 200x200x10 
3x Uzavírací deska 100x100x6 

kompozity k obslužné lávce plné J<pl_ 
Rám kryti - větrací u filtru č.5 
Revizní vlez pod filtry č. 5,6,7 ks 
Přestup přes potrubí kpl 
Schodiště pod aeraci kpl 
Proti pachová vložba_B 
kryt ventilačního otvoru - nerezový perforovaný plech ks 
Stříšky nad servopohony Aerace 
Stříšky nad ovladači e l . skříně v a rmatumích chodbách F 1-7 
pohon, ovládací skříň k RN 
zdvojené u filtrů ks 

jednoduché u filtrů 
průtokomér promag - včetně montáže a spoj , mat . kpl 
montáž odpadního potrubí ISO • výroba odbočky DN 100 t příruba JseL 
výroba, svařování a kotveni plechu ve filtrech č.5,6,7 pod provzdušnění JceL 
nožové šoupě DN 200 + montáž + ovládání _kpl_ 

zakusovaci příruba DN 200 
poklop prostupu j ach ty nožového šoupěte 
vrtání prostupu DN 180 do šachty nožového šoupěte 
úprava konzol servisni voda hod. 
úprava konzol odpadni voda hod. 
úprava konzol nátok na RNč.2 hod. 
výroba konzol bezpeč.. přeliv filtru č.1-7 kpl 
130x50, standartplotnička, t řmen DN 300, závitová tyč M12 
výroba konzol DN 100- voda po filtraci kpl 
L60x60x6, standartní platnirčka. závitová tyč M12 
Voda po filtraci - změna č . l DN 100 - úprava potrubí hod. 



Tryskaní povrchů stén armaturni chodby, f i l trů č.5-7, RN č.2 kpl 2,000 
Demontáž provizorního propojení filtračních linek hod. 24 
Úprava plošiny v armaturni chodbě fi l trů č .5 -7C_ l_4_16_12_Z l l_P loš ina kpl. 1 
Žebřík - k obslužné lávce filtrů č.5,6,7 
Zábradlí - k obslužné lávce filtrů č.5,6,7 
M o n t á ž VAG CEREX 3 0 0 * 1 - uzavírací klapka DN 300 PN 10 hod 4 
Přepojení odtoku fi l trované vody na kalová pole hod. 9 
Potrubí KG DN 300, Koleno DN 300 kpl 1 
Odvzdusnění nátokového potrubí na filtry č.5-7 - provizorní hod 10 
potrubí 1" , návarek, kul.ventil 1" kpl 1 
Odvzdušnění nátokového potrubí na filtry č.5-7 - stálé hod. 16 

potrubí DN100. redukce DN100/50, koleno DN 50, potrub.DN50,ventil2" kpl 1 
Odvzdušnění nátokového potrubí na filtry č.1-4 - stálé hod. 16 
potrubí DN100, redukce DN100/50, koleno DN 50, potrub.DN50,ventil2" kpl 1 

Doplnění filtračních náplní ve filtrech č.5-7 z f i l trů č.2-4 
F5 hod 24 

F6 hod. 24 

F7 hod. 24 

Doprava filtračních napni z ÚV Příkazy kpl. 3 
Dopravník pro vytěžení filtrační náplně -pronájem, doprava kpl. 1 
Filtrační náplň do filtru č.5-7-vytěžení fi ltrační náplně na ÚV Příkazy hod. 90 
Filtrační náplň do filtru č.5-7-injektáž filtrační náplně na ÚV Hrdlbořice z ÚV 

Příkazy hod. 120 

Redox měřeni osazen materiál oproti projektu 2x sada dle Ing. Havlíka 

5 ks Kulových ventilů G l / 2 " , PN63, mat. nerez ocel komplet ks 5 

4 ks Koleno 90" 021 ,3 x 2, mat. 1.4301 ks 4 

1 ks T kus 0 5 4 x5 4 x 2 x 2. m a t 1.4301 ks 1 

1 ks T kus 033,7x2 x 2, mat. 1.4301 ks 1 
1 ks T kus 021,3x2 x 2, mat. 1.4301 ks 1 
1 ks Přechod centrictcý 048,3x21.3 x 2 x 2, mat. 1.4301 ks 1 

2 ks Přechod centrický 033,7x21.3 x 2 x 2, mat. 1.4301 ks 2 

15 ks Nátrubek přivařovaci s vnějším závitem G Ví", m a t 1.4301 ks 15 
1 ks Vzorkovací kotlík 0 1 5 0 x 200 x 2. mat. 1.4301 ks 1 

5 ks Hadicový trn s křídlovou matici, typ AQUA M S IG s vnitřním závitem G l / 2 " 
ks 5 

2 ks Hadicový trn s křídlovou maut i . typ AQUA MS IG s vnitřním závitem G l " 
ks 2 

8 m Hadice G l / 2 " m 8 

2 m Hadice G l " m 2 
3 ks Hadicová spona na hadici G l / 2 " , m a t nerez ocel ks 3 

2 ks Hadicová spona na hadici G l " , mat. nerez ocel ks 2 

0,5 m Trubka svařovaná 021 ,3x2 , mat. 1.4301 m 0.5 

1 ks Pancéřová hadice G l / 2 " x G l / 4 " , L= cca l m ks 1 

M o n t á ž Redox 2x sada hod. 12 

Méněpráce 

Z17 - manipulační plošina (OK ocel . žárový pozink) - komplet ks 1 

Kovošrot - ocelové konstrukce z ÚV Hrdibořice 

připočty - náklady a vícepráce ce lkem 
odpočty ce lkem 
CELKOVÝ ROZDÍL 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

V Držovicích dne 

AQUA-STYL spol. s r. o. 
U Cihelny 438 /6 
7 % 07 Držovice 


