
Projektová dokumentace pro přístavbu skladu a úpravy pooperačního pokoje

Veřejná zakázka malého rozsahu

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ o DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001 DIČ: c200023001

zastoupená lng. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 42334041/0710

(dále jen „ Objednatel ") na straně jedné

a

lATELIER PENTA v.o.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: A 5134

se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČO: 47916621 DIČ: CZ47916621

zastoupená Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem

bankovní spojení: čsos, a.s., číslo účtu: 672846033/0300 l

(dále jen jako „Zhotovitel") na straně druhé

Článek |.

Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 14. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 3. 2020, v souladu

s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro přístavbu skladu a úpravy pooperačního

pokoje", ev. č. PZ—2019—0000730 (dále jen „Smlouva").

Z důvodu změny priorit Objednatele, kdy se oproti původnímu záměru bude realizovat nejprve přístavba

skladu a teprve poté upravovat pooperační pokoj, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě:

Článek ll.

Smluvní strany sjednávají, že se včl. V. odst. 1. Smlouvy, včásti Úpravy pooperačního pokoje (ve studii

označeno D1003 a 4), prodlužuje doba pro vypracování DPS způvodních 50 dnů od nabytí účinnosti
liv-

Smlouvy na nových 90 dnů od nabytí ucmnosti Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 2 byly dohodnuty již dne 31. 3. 2020, ačkoli 0

tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke Smlouvě, a že tento dodatek v písemné

podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o prodloužení účinnosti Smlouvy. Smluvní

strany prohlašují, že Smlouvu považují za kontinuálně platnou a účinnou bez ohledu na to, kdy byl

podepsán tento dodatek stvrzující prodloužení účinnosti Smlouvy a kdy byl tento dodatek uveřejněn v

registru smluv, a že plnění proběhnuvší podle Smlouvy v období od 31. 3. 2020 do podpisu tohoto dodatku

a jeho uveřejnění v registru smluv byla realizována ve vzájemném srozumění smluvních stran 0 tom, že

Smlouva bude prodloužena, jak uvedeno v tomto dodatku.

Článek |||.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

V registru smluv vsouladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
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Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po

jednom.

V Praze dne 2.6- 05- mm V llihlavě dnel |

 

za Institut klinické a experimentální medicíny: lza ATELIER PENTA v.o.s.;

   
Ing. Michal Stiborek, MBA ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

ředitel společníld
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