
A EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského

dozoru pro stavbu „Brno, MČ Brno - jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská -

dostavba kanalizační sítě, komunikace "

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen

„Občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku

a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Autorský zákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní

strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5616051947.02 (ORG 2708)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2813-6/DSP-2015

I. Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské vodárny a kan , Pisárky,

603 00 Brno, zastoupené:

Výkonná část PIU (implementační jednotka zadavatele):

(dále jen „Objednatel“)
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II. Společníci společnosti s názvem:

„KONEKO-DPOVA" na základě smlouvy o společnosti ze dne 23.11.2015

Společník 1, vedoucí společník: KONEKO spol. s.r.o.

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Zastoupený

IČO: 00577758

DIČ: CZ00577758

Právnická osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl C, vložka 166.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Sídlo:

Společník 2, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

42767377

CZ42767377

(dále jen „Zhotovitel")
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I.

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2016 Smlouvu o zpracování projektové

dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Brno, MČ Brno - jih, ul. Rozhraní,

Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, komunikace" ve znění dodatku

č.l ze dne 27.5.2019 (dále jen „smlouva").

2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2") je změna článku II. Předmět

smlouvy:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou blíže
specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 28.4.2020, a to změna závazku zadaná
podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vícepráce v celkovém objemu
55.600,- Kč bez DPH;

3. Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V., VII., čl. VIII. a čl. XVI. smlouvy.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. II odst. II. 1.1. smlouvy se nahrazuje níže uvedeným textem:

„II.1.1. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení Stavby,

která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a

příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností

Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí

aa) dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,

jejichž potřeba vyplyne z technických řešení, zpracovaných Zhotovitelem

v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DUR"), která obsahuje

zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb."), zákona č.

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve

znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
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kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

(ii.) informativní propočet, rozdělený dle manuálů Státního fondu

životního prostředí (dále jen „SFŽP") pro OPŽP na výdaje způsobilé a

nezpůsobilé, včetně všech nákladů souvisejících,

(iii.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům staveb

(záborový elaborát),

(iv.) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, který bude

proveden in šitu vrtanými sondami, a jeho vyhodnocení,

(v.) dokumenty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy,

vše v potřebném množství vyhotovení pro naplnění potřeb úspěšného

územního řízení včetně vydání územního rozhodnutí. Kompletní vyhotovení

DUR pak bude předáno Objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě

(z toho 1 vyhotovení potvrzené - vč. razítka povolujícího orgánu) a ve 2

vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči. Výkresová část bude

zpracována ve formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány

ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude

zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf a v MS Project,

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům,

bude odpovídat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména Objednatelem zpracovaný

Investiční záměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

ab) dokumentace v rozsahu pro vydání změny územního rozhodnutí pro

stoku S1 a to mezi šachtami ŠS - Š3 (dále jen „změna DUR"), která

obsahuje zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb."), zákona č.

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve

znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

(ii.) rozcjílový výkaz výměr ve formátu *.xls.

vše v potřebném množství vyhotovení pro naplnění potřeb úspěšného

územního řízení včetně vydání změny územního rozhodnutí. Kompletní
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vyhotovení aktualizované DUR pak bude předáno Objednateli ve 3

vyhotoveních v listinné podobě (z toho 1 vyhotovení potvrzené - vč. razítka

povolujícího orgánu) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD

nosiči. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a formátu *.pdf,

textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a

současně *.pdf

(vše dále také jen „Část plnění DUR ')"

2. ČI. II odst. II. 2. smlouvy se nahrazuje níže uvedeným textem:

„II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti Zhotovitelem, kterou je získání všech

povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání

žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání změny územního rozhodnutí,

spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka v územním řízení. Zhotovitel

je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání

územního rozhodnutí a žádosti o vydání změny územního rozhodnutí (zejména

stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných

z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska a

souhlasy dotčených orgánů),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek

a souhlasů,

c) za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného

stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí a návrh na vydání

změny územního rozhodnutí,

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání

územního rozhodnutí a žádosti o vydání změny územního rozhodnutí.

e) kompletace žádosti o změnu územního rozhodnutí

(vše dále také jen „Část plnění zajištěnípodkladů pro UR")"
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III.

Smluvní strany se dohodly, že ČI. V. odst. V.l. Doba plnění Části plnění DUR smlouvy se

nově doplňuje o odst. V.1.6, který zní takto:

V.l.6. Část plnění spočívající ve vypracování dokumentace v rozsahu pro vydání změny

územního rozhodnutí dle čl. II. odst II.1.1. písm ab) smlouvy bude zahájeno bezodkladně po

nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy.

Dokončení části plnění uvedeného v čl. II. odst II.1.1. písm ab) smlouvy: Zhotovitel předá

Objednateli dokumentaci v rozsahu pro vydání změny územního rozhodnutí ve finální

podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek všech dotčených třetích osob a získání všech

potřebných vyjádření) nejpozději do 3 dnů od nabytí právní moci změny územního

rozhodnutí.

Část plnění zajištění podkladů pro změnu územního rozhodnutí dle bodu II.2. smlouvy

bude plněna současně s částí plnění spočívající ve vypracování dokumentace v rozsahu pro

vydání změny územního rozhodnutí (samotné zajištění podkladů). Zajištění změny

územního rozhodnutí bude následovat bezodkladně po dokončení dokumentace v rozsahu

pro vydání změny územního rozhodnutí; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby změna

územní rozhodnutí bylo vydána bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4

stavebního zákona;

IV.

Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. VII. 1 smlouvy se nahrazuje níže uvedeným

textem:

„Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění podkladů pro UR Zhotovitelem dle

této smlouvy je sjednána ve výši 2 384 426,00 Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 1 970 600,00 Kč

sazba DPH činí 21%

DPH činí 413 826,00 Kč."

V.

Smluvní strany se dohodly, že čl. VIII. odst. VIII.1.1. smlouvy se nahrazuje níže uvedeným

textem:

VIII.1.1 a) cena za poskytnutí Části plnění DUR v rozsahu písm. aa) a cena za poskytnutí

části plnění zajištění podkladů pro územní rozhodnutí - po nabytí právní moci

územního rozhodnutí
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b) cena za poskytnutí Části plnění DUR v rozsahu písm. ab) a cena za poskytnutí

části plnění zajištění podkladů pro změnu územního rozhodnutí - po nabytí právní

moci změny územního rozhodnutí.

VI.

Smluvní strany se dohodly, že čl. XVI. odst. XVI.12. smlouvy se doplňuje o text:

Příloha č. 6: Změnový list č.l ze dne 17.5.2019

Příloha č. 7: Změnový list č. 2 ze dne 28.4.2020

VII.

1. Ostatní ujednám smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost

originálu. Čtyři vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení

obdrží Zhotovitel.

3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 2 smlouvy shodně prohlašují, že

písemné vyhotovení dodatku č. 2 se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými

projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku č. 2 dohodly tak, aby mezi nimi

nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni za

jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Dodatek č. 2 je uzavřen, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru

smluv statutární město Brno.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2.
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Doložka

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Bma na schůzi č. R8/0SC dne lo -5. .

V Brně dne

za KONEKO spol. s.r.o.za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru

investičního MMB

za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě

plné moci ze dne 23.11.2015
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Změnový list č. 2

Název díla: „Brno, MČ Brno - jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační
sítě, komunikace“

Dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení.
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení, zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění závazků ze
smlouvy (DUR), Stavební objekty dotčené změnou č. 2:

Stoka S1 mezi šachtami ŠS - Š3

Vyjímají se původní objekty: Nově se vkládají položky PD:

Vypracování dokumentace v rozsahu pro vydání změny územního
rozhodnutí pro stoku Sl, a to v úseku mezi šachtami ŠS - Š3. Součástí prací
je i projednání a získání všech nutných souhlasů, stanovisek a vyjádření,
jejichž potřeba vyplyne z technického řešení předmětného úseku kanalizace
a požadavku povolujícího orgánu, kompletace žádosti o změnu územního
rozhodnutí a rozdílový výkaz výměr územního rozhodnutí_______

Datum oznámení změnv: 28.4.2020 Datum předložení změnv: 28.4.2020

Popis změnv: Dle požadavku investora bude nutno vypracovat dokumentaci v rozsahu pro vydání změny územního
rozhodnutí pro stoku Sl, a to v úseku mezi šachtami ŠS — Š3 včetně projednání a získání všech nutných
souhlasů, stanovisek a vyjádření, jejichž potřeba vyplyne z technického řešení předmětného úseku
kanalizace a požadavku povolujícího orgánu, kompletace žádosti o změnu územního rozhodnutí a dále
zpracování rozdílového výkazu výměr územního rozhodnutí.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Vícepráce: cena bez DPH: 55.600,00 Kč DPH 21%: 11.676,00 Kč Cena s DPH: 67.276,00 Kč

Termín dokončení díla: dle SOD, evidenční číslo objednatele 5616051947.02, Dodatek č.2

Přílohy změnového listu:



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO

-0(11-

LTCTDuT

22.S. 2o2oV Brně dne: 'v. V Brně dne:

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru
investičního MMB

za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě
plné moci ze dne 23.11.2015

K jedná


