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Dohoda o obnovení plnění 
 

 Smluvní strany 

 

1. Kupující: Thomayerova nemocnice 

 Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 

 Jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 
 DIČ: CZ00064190 

 IČ: 00064190 

 Číslo účtu: XXX 

 Banka: XXX 

 

Zapsán v obch. 

rejstříku: 
 

 

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, 

vl. 1043 

 Vyřizuje:  

 Telefon:       

 Fax:   

 E-mail:  

(dále jen kupující)                                    
a 

 

2. Prodávající: Siemens Healthcare, s.r.o. 

 Sídlo: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 

 Zastoupen: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednateli 
 DIČ: CZ04179960 

 IČ: 04179960 

 Číslo účtu: XXX 
Registrovaný a zveřejněný dle §96  odst. 1 zákona o DPH 

 Banka: XXX 

 Zapsán v obch. 

rejstříku:                   
 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166 

 Vyřizuje:  

 Telefon:       

 Fax:   

 E-mail:  

(dále jen prodávající)                                    

Kupující a prodávající mezi sebou uzavřeli dne 27.1.2020 kupní smlouvu na dodávku magnetické 
rezonance – MAGNETOM Altea. 
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Předmět dohody 

Předmětem smlouvy je dodávka nového přístroje Magnetické rezonance - 1 ks  (zařízení, SW, 

technologie, vybavení), MAGNETOM Altea. 

Dne 12.3.2020 byl vládou České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s šířením výskytu 
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a součástí doprovodných opatření byl také zákaz 
vstupu cizinců na území České republiky. S ohledem na toto opatření, které bylo mimořádné, 
nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné, nebylo možno zahájit montáž nové magnetické 
rezonance v původním plánovaném termínu 24.3.2020. 

S ohledem na výše popsanou situaci, nebyli na území tranzitní země vpuštěni pracovníci, jež měli 
provádět demontáž stávajícího přístroje, a nemohli tak zahájit demontáž stávajícího zařízení 
v plánovaném termínu. 

Smluvní strany se shodly, že s ohledem na výše popsanou situaci, kdy z důvodu zákazu vstupu 

cizinců na území České republiky nebyl znám možný termín dodávky a instalace nového přístroje 

MAGNETOM Altea, bylo žádoucí zachovat stávající provoz MR přístroje v nezměněné podobě. 

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že k obnovení plnění dojde na základě této oboustranně 
podepsané „Dohody o obnovení plnění“ dne 29.5.2020.  

S ohledem na to, že důvody pro přerušení plnění byly mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné 
a nezaviněné, neběžela po dobu trvání přerušení plnění lhůta pro plnění uzavřené Smlouvy. 
Analogicky se tento odstavec použije pro ustanovení o smluvních pokutách z důvodu prodlení 
plnění.  

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 

V Praze dne 25.5.2020    V Praze dne …………………………. 

 

 

...............................................    ..........................…………… 

Za kupujícího:                              Za prodávajícího:        
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.              Mgr. Michal Čech a Ing. Karel Kopejtko 

ředitel nemocnice     jednatelé společnosti 
 

 

 


