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Dodatek č.1 
Ke Smlouvě o dílo č. V2020-173/OO ze dne 16.03.2020 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Město Nový Jičín 
se sídlem:  Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
IČO:  00298212 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  326801/0100 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Michaela Mrklovská – referent Odboru rozvoje a investic  
                                                         Ing. Bohumil Pobořil – referent Odboru organizačního 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Ing. arch. Monika Drholecká 
se sídlem:    xxxxxxxxxxxx, 742 21 Kopřivnice 
IČO:     87133300 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský 
úřad Nový Jičín 

číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních  
a technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Na základě dohodnuté změny termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
položkového rozpočtu k akci „Vybavení interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře 
tajemníka a stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 
1/1 v Novém Jičíně“ z důvodu karanténních opatření uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě 
dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo V 2020 – 173/OO ze dne 16.03.2020 tohoto znění: 
 

 
I. 
 

1. V článku III. Termíny plnění se mění znění odstavce 2., které nově zní takto:  Smluvní strany se 
dále dohodly, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu 
bude  dokončena a předána objednateli do pátku 31.07.2020. 
PDPS vč. položkového rozpočtu bude odevzdána v počtu 6 paré + 1x elektronicky na CD (textová 
část - *.doc, výkresová část - *.pdf a *.dwg, rozpočtová část - *.xls). 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dostatečné podrobnosti pro 
zadání zpracování výrobní dokumentace ze strany zhotovitele. Položkový rozpočet bude 
zpracován v rozpočtové soustavě ÚRS nebo RTS. 
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II. 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 
v nezměněném znění. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 

zhotovitel jeden stejnopis. 
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.    
 
 
  

 
 

 
 

V Novém Jičíně dne: 27.5.2020                                             V Kopřivnici dne: 26.5.2020 
 
Za objednatele:  Zhotovitel: 
 
 
 
...................................................... ......................................................... 
         Mgr. Zdeněk Petroš     Ing. arch. Monika Drholecká         
        vedoucí Odboru organizačního                   
  


