
Předpokládaný harmonogram prací:
„Pardubice, administrativní budova JIH, SNV JIH - n átěr fasády“

Činnost 25.5.-31.5. 1.6.-7.6. 8.6.-14.6. 15.6.-21.6 22.6.-28.6. 29.6.-5.7. 6.7.-12.7.

Demontáže

Bourací práce

Čištění a oprava fasády + oprava balkonů

Nátěr fasády + marmolit

Montáže a opětovné montáže

Úklid

Termín


