
odí Ohře,
i podnik

Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 112/2020

Název díla:

„VD Očihov - funkční objekty“ - inženýrsko-geologický průzkum
ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

zástupce objednatele:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických: 

bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
70889988
CZ70889988

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

REN company spol. s r.o.
Pražská 936, 430 01 Chomutov 
62738721
CZ62738721

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 8529 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 
05.02.2020.
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Dodatkem č. 1 se mění následující:

Původní znění:

ČI. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí elaborátu po ZW) do: 10.4.2020

Ukončení díla (po schválení elaborátu v investiční komisi objednatele) do: 30.4.2020

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Za písemný doklad o předání se považuje Zjišťovací protokol o předání a převzetí díla 
podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením 
činností souvisejících se zhotovitelem díla

Nové znění:

ČI. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí elaborátu po ZW) do: 10.04.2020

Ukončení díla (po schválení elaborátu v investiční komisi objednatele) do: 29.05.2020

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť 
tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva 
je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních 
údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují 
ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních 
údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o- 
zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz 
smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru 
smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž 
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení 
smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 1 9 '05* 2020

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne 2.2 • ■ 

oprávněný zástupce zhotovitele
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