Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH
STAVEBNÍCH PRACÍ
Číslo smlouvy: 06EU-004426 (uvádějte při fakturaci) Číslo smlouvy dodavatele: 005-20/2019
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001 1 10007.31970 (uvádějte při fakturaci)
Čištění krajnic v PK 
uzavřené dne 9.9.2019 mezi
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem					Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:						65993390
DIČ:						CZ65993390
právní forma:					příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontrolní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

Ekolevel s.r.o.
se sídlem					Vřesová 548, 330 08 Zruč-Senec
IČO:						25203185
DIČ:						CZ25203185
zápis v obchodním rejstříku:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma:					společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx


[bookmark: _GoBack](dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany”)
Vzhledem k požadavku objednatele na pokračování v plnění předmětu plnění původní smlouvy a ke skutečnosti, že nebyly dosud vyčerpány finanční prostředky dané touto smlouvou, prodlužuje se Termín plnění do 30.11.2020.
Ostatní ujednání Smlouvy č. 06EU-004426 zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost a každá strana obdrží po jejich podpisu po dvou výtiscích.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. I ke Smlouvě Smluvní strany připojily své podpisy.
V Plzni dne	2 8 -05- 1020	Ve Zruči dne	2 8 -05- 2020
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
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