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____________________________________________________
DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2020
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
I. Smluvní strany

          Objednatel 
    
OBEC BOROVÁ 

Borová č.p. 100, 

569 82,Borová

IČ: 00276430





           Zhotovitel

Michael Bednář – elektro s.r.o.
V Štíhlách 2031/12 

142 00 Praha 4

IČ: 24698768
„Stavební úpravy b. j. ve 2.NP  hospodářského pavilonu MŠ Borová  , Borová 106“ 
Dodatkem č. 1  se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.2.2020  takto :
I.

Předmět smlouvy a místo plnění
Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce  práce   uvedené v příloze 1 a 2  tohoto dodatku
IV. Cena díla
1. Cena se sjednává dohodou stran jako cena smluvní a činí :

	cena  podle SOD bez DPH

2 599 339,00 Kč


práce dle přílohy 


    62 587,90 Kč 
CENA CELKEM:


2 661 926,90 Kč
DPH: 
          



   399 289, 03 Kč

Cena včetně DPH 15% 

3 061 215,93,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.2.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech z nichž jedno vyhotovení  obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Příloha č. 1: položkový rozpočet –změny
Příloha č.2  : změnový list

Schválené Radou obce Borová  dne 6.5.2020 usnesením  8/7/2020.
V Borové dne  13.5.2020

za objednatele                                      

za zhotovitele
…………………………….



………………………………………
Ing Petr Kučera




Michael  Bednář
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