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SMLOUVA O dílo C. 20-3833-1

uzavřená podle ust, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni, 
zhotovení projektové dokumentace - investiční záměr pod názvem:

„Stará radnice Uherské Hradiště"

1. smluvní strany

1.1. Objednatel 
název: 
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č, účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilni číslo:

572 525 274
ian uvira@mesto-uh.cz
733 143 594

(dále jen „objednatel )

1.2. Zhotovitel
název: G G ARCHICO a s.
sídlo: Zelené náměstí 1291,686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddil B, vložka 6236
bankovní spojení: 
č. účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Rýpal
tel oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel')

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Předmětem této smlouvy je závazek 
Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní 
smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní náklady a nebezpečí a 
Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu dle 
podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při 
zhotovováni díla.



2.2, Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET DÍLA
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členěni dle bodu 3.2 této smlouvy. 
Součásti díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotoveni projektové dokumentace jsou:

- Technické podmínky pro zpracování díla uvedené v této smlouvě

- Zaměřeni stávajícího stavu, H&O projekt, 03/2010 - elektronická podoba PDF, DWG.

- Návrhu využití objektu staré radnice v Uherském Hradišti" 08/2019, Ing. arch. Holý

- Interiér jednacího sálu GG Archico, a s, 09/2011

- Posudek stávajícího stavu krovu a souvrství střechy objektu Staré radnice. Uherské Hradiště 
04/2019, Ing. Jindřich Navrátil

- PD v papírové podobě k nahlédnutí (PD stavebních úprav provedených od roku 1993)

- Katastrální mapy

- Další technické požadavky uvedené v tomto zadání

- Komentovaná prohlídka objektu

- Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem 
odsouhlasený předchozí stupeň PD

3.2. Předmět díla dle této smlouvy Je:
3.2.1.Provedení průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu 

Zabezpečení vstupních podkladů: provedení potřebných průzkumů plynoucí z požadavku 
zhotovení PD - tj. zjišťováni současného stavu vč. vyhodnocení technického stavu

3.2.1.1. Objednatel předpokládá provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.21.1.1. Geodetické zaměření

3.2.1.1.2. Ověření skladeb konstrukci dotčených částí vč. zjištěni skutečného stavu 
konstrukcí a vyhodnocení a návrh úprav, sanace Jedná se zejména o stav 
střešních konstrukci a stropu nad 2NP, stavu věže vč. dřevěných prvků. U 
nosných prvků krovu a stropů se předpokládá posouzení statiky a 
trvanlivosti těchto konstrukcí, v případě potřeby ev. biologický průzkum 
dřevěných prvků.

3.2.1.1.3. Ověření stavu stávajících instalaci (vzduchotechnika, topeni, kanalizace, 
vodovod, aj.) a zjištěni možné využitelnosti či požadavků úprav při novém 
využiti.

3.2.1.1.4. Provedení nutných kamerových zkoušek ležaté kanalizace (stav a vedení 
tras).

3.2.1.1.5. Doměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu.
3.21.1.6. Seznámení se s problematikou coworkingových nájemních prostor, 

přizvání osoby znalé.



3.2.2. Předprojektová příprava - Investiční záměr

Záměrem zadavatele je prověřeni možností pro funkční a ekonomicky únosné využití objektu staré 
radnice č.p. 130, ul. Prostřední v Uherském Hradišti. S současné době jsou prostory objektu ve 
značném rozsahu bez využiti vyjma obchodních ploch 1NP. Záměrem je prověření možnosti využiti a 
definice potřeb nákladů realizačních a provozních, odhalení negativních dopadů či nutných opatření.

Záměrem zadavatele je vyhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy ve stupni 
investiční záměr, ve které budou prověřeny a zohledněny zejména tyto požadavky zadavatele:

• Funkční využití objektu, prověřeni, návrh
o Oživení provozu budovy zejména ve vyšších patrech a dvorní části. Maximální 

využitelnost prostor a ploch, rentabilní provoz 
o 1NP stará budova - stávající zázemí pro obchodní plochy
o 1NP nová budova, 2NP stará budova, 2NP a 3NP nová budova - multifunkční využití 

coworkingových prostor vč. zázemí a služeb, kavárna, recepce, výstavní prostory 
o 3NP stará budova - kongresové prostory - jednací místnosti umožňující multifunkční 

využití:
■ Jednací místnost pro zastupitelstvo města a jiné orgány města
■ Kongresové centrum umožňující pronájem mimo potřeby města
• Možnost rozděleni na menší pronajímatelné plochy
• Využití pro nájemníky coworkingových prostor

o 3NP nová budova - stávající technické zázemí. Po prověření prostorových nároků 
upravených technologií VZT, UT doplněni prostor coworkingu. 

o Prostor věže - vytvoření architektonicky poutavého řešení. Využiti potenciálu pro 
zatraktivnění hlavní funkce prostor, oživení, zpřístupnění 

o Podkladem je Ideové nikoli dogmatické řešení dle „návrhu využití objektu staré radnice 
v Uherském Hradišti" 08/2019, Ing. arch. Holý

• Coworking.
o Prověření prostorových možností a funkčních provázání pro různé formy nájemních 

prostor. Nájemní prostory budou obsahovat více možnosti pronájmu - pronájem stolu 
- rezervované či volné místo, sdílená kancelář, rezervovaná kancelář, jednací místnosti 
různých kapacit, odpočinková část, provázání s kongresovou částí - jednací místnosti 
vyšší kapacity, virtuální kancelář

o Společné zázemí - recepce, kuchyňka, organizace cateringu, společný tisk, kavárna, 
skladovací potřeby.

o Doplňkový program, nutné zázemí - úschovna kol, odpady, hygiena atd
• Prověření stavebně technického stavu objektu.

o Zjištění stávajícího stavu
o Zjištění využitelnosti stávajícího stavu po stránce stavební části dispozic a technologií 

a nároků na jejich úpravu
• Návrh úprav a stavebních zásahu v souladu se záměrem prověření funkčního využití objektu
• Finanční zhodnocení

o Zhodnocení nákladů odhad nákladů za celkovou realizaci 
o Zajištěni podkladu pro propočet rentability provozu prostor

■ Tabulka jednotlivých pronajímaných ploch a dílů a části pro potřeby města
■ Předpoklad spotřeby energií (NN, teplo)
« Výčet potřeb pro zajištěni provozu (personální obsazení, ostatní služby, nároky 

na nutné revize)

3.2.2.1. Ostatní požadavky zadavatele:
• Prostředí, materiálové řešení, technologie - Reprezentativní prostory, technologické zázemí 

odpovídající potřebám uživatelům a standardu +10let - Internet, sítě, bezpečnostní 
zabezpečeni, docházka, bezbariérový přístup maxima částí

• Součástí realizace prací bude diskuse se zástupci města o skutečné a vhodné potřebě 
provozu a funkčních vztahů v budově. Budou provedeny min 3 výrobní výbory.

• Povinnosti zhotovitele je zajistit osobu znalou problematiky coworking
• Objekt by měl po realizaci fungovat systémem jeden dům, jeden celek, vice funkcí využiti, 

propojení funkcí



Na podkladě zjištění skutečného stavu v souladu s požadavky zákona, ČSN, ostatních 
požadavků zadavatele bude proveden návrh možných úprav dle požadavků specifikovaných 
v předchozích bodech a to v min 3 variantních řešeních funkčního výužití budovy.
V projednání a návrhu bude kladen důraz zejména na prověření možnosti funkčního 
navázání jednotlivých dílčích provozních částí, jejich variabilitu a multifunkčnost. 
Součástí výkresové části bude návrh interiéru, zejména definice prostorových možnosti.

3.2.2.2. Výstup;
1. Analýza funkční náplně - projednání funkční náplně budovy, tabulky nájemních ploch, 

odsouhlasená verze vč. ostatních variantních řešení).
Pracovní paré 1 vyhotovení a 1 vyhotovení elektronická podoba (odsouhlasená verze vč. 
ostatních variantních řešeni)

2. Investiční záměr - dokončení ostatních částí, technické prověřeni, závěrečného vydání 
Dokumentace ve stupni investiční záměr bude vyhotovena v celkem ve 4 vyhotoveních v tištěné 
podobě + 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG“, „PDF“ a XLS), odhad nákladů stavby 
bude součástí každého tištěného vyhotovení.

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 

orgány zejména státní památkové správy a hygieny, posouzení souladu návrhu s požadavky požární 
ochrany.

Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednáni k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel jsou 
povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatei uživatele nebo správce objektu, 
Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání 
a realizace díla.

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a siužbý, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání 

projektové dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 

kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské 
činnosti;

3.3.1.3. prezentaci projektu ve stupni investiční záměr vedení města

3.4. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových 
pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas 
upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovéné dílo (projekt i stavbu), 
jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, 
a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli 
vznikne.



4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1, Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitosti: parc.č. st. 153, vše k. ú.

Uherské Hradiště., ulice Prostředni č. pop.130, památková zóna, nemovitá kulturní památka

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Terminem zahájení projektových prací se sjednává k datu 25.05.2020
4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Terminu zahájeni aktivně zahájit přípravu na zpracování 

projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících terminech:

4.3.1.1. investiční záměr - analýza funkční náplně
Projednáni funkční náplně v rozsahu dle bodu 3.2.2.2.1 této smlouvy do 30.07.2020

4.3.1.2. investiční záměr - dokončení v plném rozsahu
Dokumentace - Investiční záměr bude vyhotovena a předána Objednateli
do 24.09.2020

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončeni díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončeni kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušně Lhůty pro dokončení Objednateli k projednáni.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončeni a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Misto předáni PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskutečni v sídle Objednatele.

CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

Z toho

410.000,- Kč 
86.100,- Kč 

496.100,- Kč

5.1.1. Dokumentace - investiční záměr dílčí plnění - analýza funkční náplně
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

264.500,- Kč 
55.545,- Kč 

320.045,- Kč



5.1.2. Dokumentace - investiční záměr dokončení v plném rozsahu
Cena bez DPH 145.500,- Kč
Výše DPH 30.555,- Kč
Cena včetně DPH 176.055,- Kč

5.2. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel 
však bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.3. Cena je sjednána bez dané z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši.

5.4. V ceně dila je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré 
budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických práci).

5.5. V ceně dila nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány);

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto 
podmínek:

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 
přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:

a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-prací provedena, či 
v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou 
provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činností s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena 
průběžné na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po

\



dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze 
inženýrské činnosti.

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace 
bude uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za 
ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízeni na Zhotovitele stavby bude 
uhrazena jednorázově podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku 
zadávacího řízeni na Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla 
Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla 
bude uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla 
a v případě výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůté 15 dnů od 
převzetí díla písemné neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, 
které bráni užívání díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dila ani její části, je-li tento 
nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel 
zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla.

6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností 
budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.10. Jsou-li předmětem plněni práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitosti pro daňový doklad obsahovat také:

a) označeni smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji 
ve lhůté pěti dnů od jejího doručeni vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen 
zaslat Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná 
běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, 
Objednateli.

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyti statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané



hodnoty přímo na účet správce dané v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění.

7. PROVÁDĚNI DILA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví čí projektování staveb.

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke 
dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle 
ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované PD a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti 
v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen 
se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli 
dle specifikace a podmínek uvedených v bodé 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé 
straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena 
osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých 
případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví 
této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu 
přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel 
zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu 
Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování 
díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž 
Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá 
potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení 
nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli 
a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve véci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel 
i Objednatel na tyto skutečnosti písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny 
si písemně odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda 
Objednateli vznikne.



8. předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho 
řádným dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu dila Objednateli 
v sídle Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 3, dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před terminem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které 
bráni užívání dila (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu ceny dila ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit 
nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání dila.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

8.7. O předáni a převzetí řádné zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní části projektové dokumentace - investiční záměr, která je předmětem 
předáni a převzetí (Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci - investiční záměr přejímá nebo 
nepřejímá.
V případě, že Objednatel odmitá příslušnou část projektově dokumentace - investiční 
záměr převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou 
část projektové dokumentace dílo převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad.



8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu Jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen dle požadavku Objednatele provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této 
smlouvy. V konečné verzi projektové dokumentace zapracovat případné připomínky 
objednatele z této prezentace

9. ZÁRUKY ZA DÍLO
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace - investičního záměru, 
v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstraněni Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v těto smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a 
v záruční době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst.
8.2. tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně 
nárok na odstraněni těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel 
písemně oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů potě, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady dila Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným 
dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni 
reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v provádění dalších stupňů projektových prací ke 
škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaloženi nákladů, 
které nebyly v projektové dokumentaci - investičním záměru specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádně provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 20 tis. Kč.
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10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení 

nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízeni na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu prováděni stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní pokuty

11.1. úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

11.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůté pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.4. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodleni s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodleni ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáháni sjednané smluvní pokuty.

11.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování 
smluvní pokuty nebo úroku z prodleni a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
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strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtováni.

11.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává,

11.7.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.7.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné strané důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování.

11.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvních stran 
pouze za podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé strané, že došlo k porušeni povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé strané oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plněni povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)

Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 
30 dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůté, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocné odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb,, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
zněni, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spácháni trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele: 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
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a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle 
než 30 dni;

b) Objednatel bude v prodlení se splatnosti faktur o více jak 30 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní strané prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupeni od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupeni od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve véci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět dila tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle těto smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím dila. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

13



Licence ke všenn oprávnénim objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užiti díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je 
Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZAVERECNA UJEDNANÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ni souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek 
této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným 
ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle 
smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Stará radnice Uherské Hradiště".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.
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16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejiho zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platněm znění (dále jen „zákon o registru smluv"'), neboť objednatel je mj. povinným 
subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele 
písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích 
dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 
Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní 
tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv podmínek.

16.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
Samého počátku.

16.13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, sjejim obsahem souhlasí, prohlašuji, že je projevem 
jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavřeni této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
Č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne 2 5 -05- 2020 v Uherském Hradišti dne 19. 5. 2020

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva

15


