

Dohoda o narovnání
(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
Město Český Krumlov
se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00245836,
zastoupeno: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
na straně jedné (dále jen „Účastník č. 1“) 
a
[bookmark: _Hlk533070250]společnost Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl 3, vložka 4101,
zastoupená ve věcech smluvních: Miroslav Jedlička, jednatel, Marian Kott, jednatel,
zastoupená ve věcech technických: Kamil Komárek, dipl. technik,
IČ: 60850213,
DIČ: CZ60850213
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6085060850/5500
na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“) 
společně též („smluvní strany“).
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi výše uvedeným smluvními stranami byla dne 31. ledna 2020 smlouvu o dílo č. 42/2020/OSMI na zhotovení díla "Areál SMČK, Český Krumlov Modernizace hygienického zázemí v objektu dílen" (dále jen "Smlouva o dílo č. 42/2020/OSMI“), a
b) v průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo č. 42/2020/OSMI byl dne 28. dubna 2020 uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI s tím, že všechny změny, ke kterým došlo v dosavadním průběhu realizace díla, jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3.1 a č. 3.2, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI, a
c) po dokončení prací a dodávek a po předání a převzetí staveniště byly na základě skutečného provedení stavby zjištěny skutečnosti (nerealizované dodávky, vícepráce), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI ve znění dodatku č. 1 s tím, že všechny změny jsou zaznamenány v Položkovém rozpočtu stavby, objekt 02 Změnové rozpočty (souhrn rozpočtu 03 Změny č. 3, rozpočtu 04 Změny č. 4, rozpočtu 07a Změny č. 1 – odpočet umyvadel a příslušenství a rozpočtu 07b Změny č. 2 – záměna otopných těles), který tvoří přílohu této dohody,
dohodly se smluvní strany na uzavření této dohody o narovnání (dále jen „Dohoda“) ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „NOZ“)
I. 
Narovnání
1. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody. 
2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že v důsledku změn, uvedených v Položkovém rozpočtu stavby, objekt 02 Změnové rozpočty (rozpočet 03 Změny č. 3, rozpočet 04 Změny č. 4, rozpočet 07a Změny č. 1 – odpočet umyvadel a příslušenství a rozpočet 07b Změny č. 2 – záměna otopných těles), dojde ke zvýšení sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 42/2020/OI ve znění dodatku č. 1, o částku ve výši 50.685,19 Kč bez DPH (provedené práce a dodávky nad rámec rozpočtu ve výši 183.590,29 Kč, neprovedené práce a dodávky ve výši 132.905,10 Kč). 
3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 42/2020/OI ve znění dodatku č. 1 je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po provedených úpravách dle této dohody bude činit celková cena díla částku ve výši 2.158.196,37 Kč bez DPH.
II. 
Způsob provedení narovnání
1. Na základě této dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou zohledněny veškeré změny uvedené v Položkovém rozpočtu stavby, objekt 02 Změnové rozpočty (rozpočet 03 Změny č. 3, rozpočet 04 Změny č. 4, rozpočet 07a Změny č. 1 – odpočet umyvadel a příslušenství a rozpočet 07b Změny č. 2 – záměna otopných těles), jež mají dopad na celkovou cenu díla dle Smlouvy o dílo č. 42/2020/OI ve znění dodatku č. 1 tak, že celková cena díla bude činit částku ve výši 2.158.196,37 Kč bez DPH.
2. Pro vystavení faktury/daňového dokladu a jeho úhradu budou využita příslušná ustanovení Smlouvy o dílo č. 42/2020/OI ve znění dodatku č. 1.
III. 
Společná a závěrečná ustanovení
2. 
3. 
1. Dohoda byla schválena na jednání rady města dne 5. dubna 2020, č. usnesení 0196/RM14/2020.
2. Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných a závěrečných ustanovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky. 
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Dohody.
5. Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejich částí.
6. Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině.
7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozd. předpisů.
8. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
9. Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této dohodě byly splněny ze strany Účastníka č. 1 veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 neprodleně po podpisu dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).
11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
Příloha: Položkový rozpočet stavby, objekt 02 Změnové rozpočty (rozpočet 03 Změny č. 3, rozpočet 04 Změny č. 4, rozpočet 07a Změny č. 1 – odpočet umyvadel a příslušenství, rozpočet 07b Změny č. 2 – záměna otopných těles)
V Českém Krumlově dne	21. 5. 2020			V Českém Krumlově dne
za objednatele 					za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda		Miroslav Jedlička
starosta města					jednatel
		Marián Kott
							jednatel
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