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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:
„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 
(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-1365/2019/PAL 
ISPROFOND: 532 372 0004

a •
Společnost „ Společnost ŽST PAČEJOV " 

správce společnosti:
BERGER BOHEMIA a.s. 

se sídlem: Klatovská 410/167, 32100 Plzeň 
IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217
zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem

představenstva
Korespondenční adresa:: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 01/19/DSS 

a
společník:
PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006
zastoupena: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a Josefem Husarem, členem

představenstva
Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 18-1365A18 

a
společník:

COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 6556

zastoupena: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Stenglem Ph.D., 
členem představenstva Korespondenční adresa: Ke Klíčovu 9,190 00 Praha

(dále jen „Zhotovitel")
číslo smlouvy: 191149014

a
společník:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 
Korespondenční adresa: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 121-PVO/2019

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: vedeného u

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:
1. Změna oprávněných osob na straně Objednatele -  Správcem stavby byl nově jmenován .............. 

................... a to s účinností od 16.12.2019.
2. Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele -  zástupcem stavbyvedoucího byl nově jmenován 

............................................. specialistou (vedoucí prací) na železniční spodek byl jmenován ................ 
.........................., a to s účinností od 01.01.2020.

3. úprava smluvní ceny Díla na základě nesouladu programů ASPE a Excel - jedná se o upřesnění ceny 
díla dle SOD v programu ASPE -  rámci zpracovaného monitoringu cena díla vycházela o ... .................. 
více, tento rozpor je potřeba odstranit dodatkem.

4. úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. ZL 1 a ZL 2 (dále
také jen jako „ZL"). U ZL č. 1 a 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o 
vícepráce v celkové výši původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

výši původní hodnoty závazku). V souladu s výše uvedeným se tak smluvní
strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku 
č. 1.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly 
na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1365/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 
01/19/DSS, 18-1365A18,191149014, resp. 121-PVO/2019, uzavřené dne 25.4.2019 , takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 1 a č. 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2
Upřesnění ceny díla dle D2 v programu ASPE

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 17 cca 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 897 994 813,75 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 921 613 119,16 Kč bez DPH.

2. Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo
- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:
16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací
Smlouva o zpracování osobních údajů 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
Žádost o poskytnutí zálohové platby

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, které je 
současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo -  Oprávněné osoby
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 -  oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 2 platné 
k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním kdatu podpisu dodatku č. 2, které je 
současně přílohou č. 2 (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

-r—n
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

¡ 1 .
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1365/2019/PAL, číslo smlouvy 
zhotovitele: 01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019, uzavřené dne 25.4.2019, 
nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři 
vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) -  Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 1 k - 05"  2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

V Plzni, dne j 1 2 -05“ 20l0
BERGER BOH/EMIA a. s.

-jrIng. Zdeněk Pilík \
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Ing.
čle;

Ladislav Provod
představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Ing. Antonín Dana
člen představenstva PORR a.s.U U U J J U V Josef Husar

člen představenstva PORR a.s.

Ing. Tomáš Krones
předseda předst^ven^ťyá COLAS C&a.s.

Ing Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel, AŽD Praha s.r.o, na základě plné moci
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Příloha č. 1

Rekapitulace ceny Díla

Označení Název Cena Díla v Kč 
bez DPH DPH Cena Díla v Kč 

s DPH

D .l Železniční zabezpečovací zařízení w m m m m m m

D.2 Železniční sdělovací zařízení

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

E . l . l Železniční svršek a spodek ^ ■

E.1.2 Nástupiště, rampy m m m m m m

E.1.3 Železniční přejezdy

E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi

E.1.6 Potrubní vedení m Ě Ě Ě Ě Ě m m

E.1.8 Komunikace

E.1.9 Kabelovody

E.2 Pozemní stavební objekty H M M i

E.3.1 Trakční vedení w a m a m m i

E.3.4 Ohřev výměn EOV

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

0 Všeobecný objekt m m m m m m

CENA DÍLA CELKEM  
dle Dodatku č. 2

921 613 119,16 Kč 193 538 755,02 Kč 1 1 1 5  151 874,18 Kč



Příloha č. 2 
Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně delegovaných 
osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

ve věcech smluvních a obchodních: •

________ __________________________________________________________________________ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o díio na zhotovení stavby

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail m m m m m m Ěm im m im Ěm

Telefon m m m m

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ■ ■ ■ ■ ■ i

ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

delegovaná osoba:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ■MM

stavbyvedoucí:
Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon -
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon m tm m m i

zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon m am tam

specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon m am am m

specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

sp e c ia lista  (ved ou cí prací) na p o zem n í stavby:

Jméno a příjmení

Adresa
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

E-mail

Telefon H M

specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení wmmamm
Adresa

E-mail mm w^mmm
Telefon

specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail m m m m m m m

Telefon m m m m

specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail M M B Ü

Telefon mammmm

specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail mmmmmaammm

Telefon
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon mmmam

osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail mmmmmmmmi
Telefon ■■■■■■■■■

osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ■■■■■■

osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon mmmm

osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení ■ ■ ■ 1
Adresa ^ i
E-mail

Telefon mmmmm
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 766510

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9dced72-ca83-4358-844e-fbcd7e8c3126

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2020 12:35:02
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