
 

 
Čj. SPH 460/2020 

ZČ 300.007.00.000.0 
ID RS smlouvy 7341163 

                                         ID RS dodatku č. 3             
 

D o d a t e k   č. 3 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. 
SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019 a Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019 

na akci „Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“ 
 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

ARCHATT, s.r.o. 
se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 

IČO: 46960180 
DIČ: CZ46960180 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)  

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. 
SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019 a Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019 

(dále jen „Smlouva“) 
  



 

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 

Článek I 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového 
rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 3. Rozšíření předmětu díla spočívá 
zejména nikoli však výhradně ve výměně dubového okna ve věži, ve změně skladby u 
bordury kamenné podlahy v hlavní lodi kostela oproti projektové dokumentaci a v úpravě 
vstupu do kostela a sakristie ze severní strany kostela. V rámci provádění díla bude před 
vstupem do kostela použita původní dlažba z hlavní lodi.“ 
 

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 
položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového 
rozpočtu méněprací, oba rozpočty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.  

  
Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH 174.753,61 Kč 
(slovy: jednostosedmdesátčtyřitisícsedmsetpadesáttři korun českých a šedesátjedna 
haléřů) 
 
Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH    136.640,90 Kč 
(slovy jednostotřicetšesttisícšestsetčtyřicet korun českých a devadesát haléřů) 

 
Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH                                                   53.440.711,28 Kč 
(slovy: padesáttřimiliónůčtyřistačtyřicettisícsedmsetjedenáct korun českých dvacetosm 
haléřů)  
 
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 3 činí bez DPH     53.478.823,99 Kč 
(slovy: padesáttřimilionůčtyřistasedmdesátosmtisícosmsetdvacettři korun českých 
devadesátdevět haléřů) 
 
Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH                                                                                            11.230.553,00 Kč 
(slovy: jedenáctmilionůdvěstětřicettisícpětsetpadesáttři korun českých).“ 
 

 
Článek II 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 
2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 
17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019 a ve znění Dodatku č. 
2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019. 



 

3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 
k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho 
podpisu. 
 
Přílohy:  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací a méněprací 
              
 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 
 Ing. Jan Všetečka Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 ARCHATT, s.r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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