
Evidenční list Změny stavby 

Paprsęk - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V uBYTovAcícH PROSTORÁCH 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): S0 _ 01 

SO 01 

Číslo SO/PS /číslo Změny SO/PS: 

/ 1 

Název a evidenční číslo stavby: Č|'5|0 změny Stavby;

1 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.10.2019 

Objednavatel: Jihomoravský kraj; Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82; IČ: 70888337 

TDS: Metodějova Development, s.r.o. 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet Změny Stavby - rozdílový rozpočet 

2) Posouzení a vyjářdení ke změnám AD a TDS 

Počet paré: Příjemce 

Popis a zdůvodnění Změny: 
Na základě SOD Ze dne 21.10.2019 předkládáme tento ZL. 

časový vliv na plnění SOD: 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL 

Procentuální podíl Méněprací ZL k Cena navrhovaných Procentuální podíl Víceprací Cena Méněprací a Víceprací 
celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ZL k celkové ceně stavby řešeného ZL 

578 186,55 2,53% 896 000,61 3,92% 1474187,16 

Vyjádření- souhlas se změnou: 

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Hana Markusová datum podpis 

TDS: jméno Metodějova Development, S.r.o. datum podpis 

Zhotovitel: jméno Aqua - gas s.r.0. datum podpis 

Objednatel: jméno Jihomoravský kraj datum podpis 

Tento Evidenční list Změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu Změny stavbyje "Přehled dokladù" ve kterém 
jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek“. 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:


