
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
,,výstavba výtahu Bartolomějská 8, Praha 1- projektová dokumentace"

č.j.: ZZ-485-39/R-2018 ze dne 21.11.2020

Česká republika - Zdravotnické zařIzenI Ministerstva vnitra
Zdravotnické zařIzenI Ministerstva vnitra — organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod či. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem Praha 12 - Kamýk, Lhotecká 559/7
zastoupena: ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou
IČO: 75154960
kontaktní osoba:
ID datové schránky: ir5khiz

(dále je ,,Objednatel")

a

Atelier Sukdolák s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku. vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 282545
se sídlem Fibichova 55, Příbram ||, 261 01 Příbram
zastoupen: Ing. Petr Sukdolák, jednatel
lČ: 06459153
DIČ: CZ06459153
kontaktní osoba: Ing. Petr Sukdolák,
ID datové schránky: lmdrm3d

(dále jen ,,Zhotovitel")
(dohromady je ,,smluvní strany")

I.

Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je prod|oužení terminu dokončeni Díla, tj. vyhotovení projektové
dokumentace (pro stavební povo|ení, inženýrská činnost, prováděcí dokumentace) na dílo ,,výstavba
výtahu Bartolomějská 8, Praha 1 - projektová dokumentace".

Důvody pro prodloužení terminu dokončení:
Omezení činnosti příslušných orgánů z důvodu epidemie coronaviru v čr. projekt nelze dokončit bez
vydání stanoviska OPP MHMP, které je potřeba k dalším krokům Zhotovitele. Vydání stanoviska se
opozdilo cca o dobu, kdy v ČR trval nouzový stav a příslušné úřady omezily svoji činnost na nezbytné
úkony.

W

Doba plněni
Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby mohlo být předáno bez vad a nedodělků objednateli
nejpozději do 25. 8. 2020.

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti Objednatel.
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Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá ze stran obdrží po
jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti zveřejněním
v registru smluv.

Smluvnístrany prohlašujI, že si tento dodatek č. 1řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah
je srozumitelný a určitý, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, což vše níže
stvrzuji svými podpisy.

V

At
P

V Praze dne 21. 5. 2020

Zdravotnické zařízenÍ MV
Ing. Miroslav červenka, ředitel

Zdravotnlcké zař/zenf
Ministerstva vnitra

IČO 75154960
143 01 Praha 12, Lhot%ká 669/7
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