EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy

Evropské strukturalni a investiéni fondy Stétnl' fond d OpraVHI’
Operacni program Doprava .
infrastruktury

ZMENOVY SCHVALOVACI
PROTOKOL C.2

C.J.: 39/2018-430-PPR/7

Ridici organ schvaluje na zakladé zadosti o zménu podporu pro projekt:

Nézev projektu: Vybaveni draznich vozidel MVTV 2.2 - 2.3
palubnimi jednotkami ETCS

Registra¢ni ¢islo zadosti: 39/2018-430-PPR

Evidenéni ¢islo projektu v MS2014+: CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000217

Zadatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Prioritni osa: 1

Specificky cil: 1.5

Prispévek EU z fondu: Fond soudrznosti

Celkové zplsobilé vydaje (max.): 142 941 176,48 K¢

Mira podpory ze zpUsobilych vydaji': 85 %

Ptispévek Unie (max.): 121 500 000,00 K¢

Zahajeni realizace projektu: 01. 07. 2020

Kone¢né datum zpusobilosti vydaju: 31.12. 2022

Timto Zménovym schvalovacim protokolem je vydano povéieni Odboru fondit EU RO OP Doprava
k vystaveni a pfipojeni podrobné Specifikace projektu k tomuto Zménovému schvalovacimu protokolu
a zéroven poveéfeni k fizeni zmén podrobné Specifikace projektu.

! Mira podpory odpovida poméru Prispévek Unie (max.) a Celkovych zptsobilych vydaji (max.), uvedena hodnota miry podpory je zaokrouhlena na dvé desetinna
mista a je indikativni. Vypocet skute¢né vyse Pfispévku Unie v Zadostech o platbu probiha automaticky v IS MS2014+. Skute¢na mira podpory nesmi piekrocit
vysi 85 %.
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Tento Zménovy schvalovaci protokol v plném rozsahu nahrazuje Zménovy schvalovaci protokol
¢. 1, ¢j. 39/2018-430-PPR/5 ze dne 22. 11. 2019.

Podminky schvéleni:

1) Uzavieni dodatku Ramcové smlouvy o financovani projektu se Statnim fondem dopravni
infrastruktury;

2) Dodrzeni stalosti operaci podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013,
¢l. 71, odst. 1.;

3) Dodrzovani ptislusnych pravnich a metodickych predpist;

V Praze dne

doc. Ing. Karel Havlicek Ph.D., MBA
mistopfedseda vlady,
ministr primyslu a obchodu a ministr dopravy

Priloha: Specifikace projektu
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