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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320149042.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Nabyvatel
Pila Rozsochatec s.r.o. 
se sídlem
Rozsochatec čp.137, Rozsochatec 58272

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

IČ: 25922513
DIČ: CZ25922513

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
Pivovarská 1, Znojmo 669 02

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320149042 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do:

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 30.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7,6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 15.4.2020 t j. týdnů
Předání místa těžby do: 15.6.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320149042.

V Brně dne 2 5 "05' 2020 V dne

Poskytovatel

i

 

Pila Rožsochat^iC\s. r.o
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOLKPRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ZNOJMO Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320149042 

Vítěz aukce: Žádost ze dne:
Jedná se o 1. prodloužení.
30.4,2020 /<4 ,r. 2020 O/vr ■

Porosty: 505,508,509 Množství celkem: 300 m3

Porost Stav
rozprac. v 

%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze 

žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení 
těžby (při prvním 

prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém 

prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 

prodloužení maximálně 4 
týdny, při drahém 

prodloužení 14 dní)

505,508,509 Těžba a 
soustředění 
je hotovo.

ANO/J&Q Dodržen původní termín 
15.4.2020

Odvoz do 15.6.2019

Prohlášen? revírníka: prodlouženi termínu předání místa těžby u aukce č. 320149042 o cca 30 dnů z důvodu 
komplikací způsobených v souvislostí s COVID 19. Dřevo je zpracováno a část (cca 100m3 modřínu) je na skládce.

Prohlášen? LS: Souhlasíme s prodlouženín aukce. 

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) Neschválen© Schváleno s-poplatkem

Nehodící Škrtněte.

Podmínkv:

Cena za placené prodlouženi:

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce /
Jméno Datum PoĚj? //

i'7 0,

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník Ou ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum /,°dpls7
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