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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

"Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 20/2020 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:  8510000554 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 20/2020 

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2: 8510000490 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:    

číslo smlouvy objednatele č.1:  63/2019 

číslo smlouvy objednatele č.2:   8500003523 

číslo smlouvy zhotovitele:   19060-01 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle 

ust. § 222 odst. 6 ZZVZ . 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č.1: 

Město Kašperské Hory 

sídlo:    Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 

zastoupené:     

IČO: 002 55 645  DIČ: CZ00255645 

tel:      

datová schránka:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

                                                      (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“) 

 

dále jen „objednatel č.1“ 

 

1.2. Objednatel č.2: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:      

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:      

datová schránka:    

telefon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

                                                                             (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“) 

 

dále jen „objednatel č. 2“ 

 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak. 
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1.3. Zhotovitel: 

„Společnost Kašperské Hory – Besední: SKT + SW“ 

se sídlem na adrese sídla vedoucího společníka: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy    

Korespondenční adresa: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy (dat. schránka: tqasgee) 

Vedoucí společník:  Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221, vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy   

zastoupená:     

IČO:    45357307 DIČ: CZ45357307 

telefon:        e-mail:   

datová schránka:     

kontaktní osoba ve věcech technických:    

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše 

 

Společník:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032, vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

sídlo:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

zastoupená:     

IČO:      DIČ: CZ48035599  

telefon:       e-mail:   

datová schránka:    

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice  

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 01. 07. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení 

díla (stavby) s názvem: Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská (dále jen „SOD“). 

SOD je platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2019. 

III. ZMĚNA SOD 

3.1. Na straně objednatele č. 1 došlo po uzavření SOD ke změně jeho finanční situace, která mu 

znemožňuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, tj. nastala okolnost, kterou 

zadavatel nemohl v době uzavření SOD předvídat, viz § 222 odst. 6 písm. a) ZZVZ a tato okolnost 

vyvolala potřebu změny termínů plnění díla, se strany dohodly na tomto dodatku.  

 

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace 

díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení 

a předání díla pro objednatele č. 1 dle čl. 4.2. SOD takto: 

"4.2. Konečný termín pro předání řádně dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků 

včetně všech dokladů:  

a) do 30.11.2020 ohledně části díla pro objednatele č. 2 (čl. 2.1.2. této smlouvy), přičemž v tomto  

    termínu je již zohledněna zimní technologická přestávka, která se uskuteční v době od  

    1.12.2019 do 15.03.2020, kdy budou stavební práce z důvodu klimatických podmínek a  

    zajištění zimní údržby přerušeny), a 

b) do 31.8.2021 ohledně části díla pro objednatele č. 1 (čl. 2.1.1. této smlouvy), přičemž v tomto  

    termínu jsou již zohledněny zimní technologické přestávky, které se uskuteční v době od  

    1.12.2019 do 15.03.2020 a v době od 1.10.2020 do 28.02.2021 kdy budou stavební práce  

    z důvodu klimatických podmínek a zajištění zimní údržby přerušeny)."   

3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění. 

3.4. Ostatní ujednání  SOD zůstávají beze změn. 
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4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním 

původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy 

k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: 

jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, 

resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé 

smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, 

jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou 

přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní 

strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto 

dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a 

Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto 

dodatku, resp. smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni 

k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle 

tohoto dodatku. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti 

stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.2. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel 
č. 2. 

5.4. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 2 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. 

5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.8. Objednatel č. 1 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto 
dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo 
schváleno usnesením rady města Kašperské Hory číslo ___ dne _________. 

 

 

 

 

 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

Společnost Kašperské Hory – 

Besední: SKT + SW 

 

 

 

 

___________________________    __________________________ 

Město Kašperské Hory     Silnice Klatovy a.s. 

  

starostka města       předseda představenstva a.s. 

       

         

 

 

 

        __________________________ 

        SWIETELSKY stavební s.r.o. 

          

        vedoucí odštěpného závodu 

         

 

objednatel č. 2: 

 

 

 

 

___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského Kraje, příspěvková organizace 

  

generální ředitel 


