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DODÁ TEK č. 2 56.8 S10

Počet listů: I příloh:
PVMU 62787/2020 60

listů příloh:

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 2003
Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2019

Číslo Dodatku č. 1: 14/04/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 2: 23/05/OVZ-ORI/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

00288659
CZ00288659

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18014

Ing. Petrem Entnerem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

E.PROXIMA, s.r.o.
Holická 31,772 00 Olomouc

zastoupený:

253 956 02
CZ253 956 02

2. ÚČEL DODATKU c. 2

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení vedeného pod e.č. Z2019-045250 ve Věstníku
veřejných zakázek (dále jen „zadávací řízení") a systémovým číslem P19V00167593 na profilu
zadavatele Smlouvu o dílo č. 33/07/ORI-OVZ/2019 a dodatek Č1 - 14/04/OVZ-ORI/2020.
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě, a to s odkazem na ust.
§ 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion - šatny pro mládež" se 
v souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. a v souladu s účelem tohoto 
dodatku mění a doplňuje takto:

ČI. 4.1. smlouvy nově zní:I.

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1.
specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za 
provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla

Základ DPH DPH 21% Celkem
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle Smlouvy 61 949 696,41 13 009 436,25 74 959 132,66

Změna ceny díla dle dodatku 
č. 1 {§ 222 odst. 4 ZZVZ) 9 237 752,55 1 939 928,04 11 177 680,59

Celková cena Smlouvy včetně 
dodatku č. 1 ___ 71 187 448,96 14 949 364,29 86 136 813,25

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Důvodem změny ceny díla byl nesprávný koncový součet ceny díla. 
Rozsah prací se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 12. 
5. 2020 a Dodatku č.1 14/04/OVZ-ORI/2020 ze 12. 5. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 
dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotoveních s platností originálu podepsanóm 
elektronicky.

3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku 
smlouvy č. 2 v Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, 
nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

V Olomouci dneV Prostějově, dne
Digitálně podepsaí 
Ing. Petr Entner 
Datum: 2020,05.25 
14:53:34 +02'00'

Ing. Petr 

Entner
Digitálně podepsaí 
Ing. Jiří Rozehnal 
Datum: 2020.05.25 
15:04:13 +02'00'

Ing. Jiří 
Rozehnal

Ing. Petr Entner 
jednatel společnosti

Ing. Jiří Rozehnal 
náměstek primátora

Strana 2 z 2


