
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:  

(1) PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, 
náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupeno Tomášem Soukupem, starostou 
MO P4 

(dále jen „Objednatel“); 

a 

(2) Prime-com s.r.o., IČ: 07772769, se sídlem Toužimská 1688/16, Bolevec, 323 00 
Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 37337, zastoupená Ing. 
Janem Bihary, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“); 

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 4. 11. 2019 uzavřena smlouva o dílo 
(dále jen „Smlouva“) na realizaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Stavební úpravy v ul. 
Partyzánská za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava“ (dále též jako 
„Dílo“); 

(B) z důvodu probíhajícího onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2 a s tím spojených opatření nemohl zhotovitel provést 
nezbytné veřejné projednání návrhu DÚR a s tím spojené zapracování případných 
technicky zvládnutelných připomínek občanů;  

(C) Strany se proto dohodly na prodloužení termínu předání řádně dokončeného Díla; 

DOHODLY SE STRANY TAKTO: 

I. 
PŘEDMĚT DODATKU  

1.1 Strany se dohodly, že z důvodu blíže specifikovaného pod písm. (B) preambule se čl. 
IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů od data podepsání této 
smlouvy objednatelem a předat řádně dokončené dílo v rozsahu specifikovaném v 
čl. III. této smlouvy do 4. 11. 2020.   

II. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají 
v původním znění. 

2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran 
obdrží po jednom (1) stejnopise. 

2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním úplného textu dodatku prostřednictvím registru smluv. Strany se 
dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel. 



2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0073/20 ze dne 
22.4.2020 

2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a 
na důkaz toho k němu připojují své podpisy.  

 

V Plzni dne 5.5.2020 

 

V Plzni dne 4.5.2020 

 

 

…………………………… 

 

 

……………………………… 

Plzeň, statutární město 
Městský obvod Plzeň 4 
Tomáš Soukup, starosta 

Prime-com s.r.o. 
Jan Bihary, jednatel 
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