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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé (bez pfiloh) s velkym pocate¢nim pismenem
vyznam uvedeny niZe:

Cena Dila znamend celkovou castku, specifikovanou jako Cena Dila
v ¢lanku 3 a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

Cast Dila znamena stavebni objekt, provozni soubor nebo jinou ¢ast
plnéni vymezenou v Harmonogramu plnéni

Den zahajeni praci znamena datum, oznacené v Harmonogramu plnéni jako
»,Den zahdjeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Dilo znamena plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

Dodatecna vyluka vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu plnéni, nebo jiném schvaleném
pldanu vyluk dle Smlouvy, vcetné vyluk nutnych
k odstranovani vad a nedodélkd Dila, a to i v zarucéni dobé

Dokumentace znamena dokumentace  zpracovana  Zhotovitelem

Zhotovitele v souvislosti s provadénim Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze
ma byt v pribéhu provddéni Dila nebo po jeho dokonceni
pfedana Objednateli

Harmonogram znamena dokument, ktery Zhotovitel zpracoval v souladu s

plnéni POV a poZadavky Objednatele v zaddvacim fizeni a predloZil
jej ve své nabidce, ktery se sklddd z jednotlivych Casti Dila a
uvedeni termin( jejich dokonceni a ktery obsahuje zejména
hlavni c¢asové milniky postupu vystavby a strucny popis
hlavnich ¢innosti, metod a postupl vystavby

Harmonogram znamena grafické znazornéni predpokladaného postupu
postupu praci provadeéni Dila, které tvori sou¢dst Harmonogramu plnéni a
které je pfiloZzeno ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

Jind opravnéna tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfiovat
osoba prava z odpovédnosti za vady
Koordinator BOZP koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, dle

zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, ve znéni pozdéjsich
predpis

Méf¥ici protokol dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly
ceny prislu$né Casti Dila

Nabidka Zhotovitele znamend nabidka Zhotovitele jako uchazede v zaddvacim

Strana 3 (celkem 38)



) orD

Modernizace tratového useku Praha B&chovice - Uvaly
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Projekt

Projektova
dokumentace

Predavaci protokol

Seznam internich
predpist
Objednatele

Smlouva

fizeni na Verejnou zakdzku

znamena osobu, oznacenou natizenim vlady ¢. 133/2005
Sb., o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpisti jako ,Notifikovand osoba” a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpisl

znamena tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

znamend smluvni stranu, oznadenou ve Smlouvé jako
,Objednatel”

znamend dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

znamena plan organizace vystavby

stavebnimu

znamend projektovou dokumentaci ke

povoleni (DSP)
zahrnuje zpravidla nasledujici dokumentace:

- Investi¢ni zamér (IZ), pfipadné studie
proveditelnosti (SP)

- Uzemné technickd studie (UTS)

- Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR), tj. Pfipravna
dokumentace (PD)

- Posuzovani vlivli na Zivotni prostredi (EIA)

- Dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP), tj.

Projekt (P)
- Projektové souhrnné redeni (PSR)
souhrnného feseni

- Dopracovani projektového

(dPSR)
- Dokumentace skutecného provedeni stavby
- Vyrobni dokumentace
- Realiza¢ni dokumentace

znamend pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou,
prokazujici, Ze Zhotovitel ptedal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cést Dila

znamend seznam internich  predpisi  Objednatele
uvedenych v Technickych kvalitativnich podminkach staveb
statnich drah

znamena smlouvu o dilo, uzavienou mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky
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2.

Soupis provedenych
praci

Stavenisté

Stat
Subdodavatel

SZDC
TDS
Technické podminky

Verejna zakazka

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani a
prevzeti Dila

Zhotovitel

ZkuSebni provoz

Zvlastni technické
podminky

znamena pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i
soupis dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které
byly provedeny v souladu se Smlouvou za Uc¢elem zhotoveni
Dila v pfislusném kalendainim mésici

znamend Uzemi urcené k realizaci Dila a umisténi zafizeni
stavenisté

Ceska republika

s vz

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

znamena zkratku ndzvu Objednatele
znamena technicky dozor stavebnika
znamena souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu €. 2 Smlouvy

znamena verejnou zakazku, oznacenou ve Smlouvé jako
,Verejna zakdzka”

znamend dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddvaci
dokumentace”

znamend pisemny dokument prokazujici predani celého
Dila Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

znamena smluvni stranu, oznacenou ve Smlouvé jako
,Zhotovitel”

znamend proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako
celku nebo jeho samostatné ¢asti v souladu se stavebnim
povolenim drazniho spravniho Uradu

znamena dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy oznaceny
jako ,,Zvlastni technické podminky*

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 nasvlj ndklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce

Zhotovitele;

2.1.3 odborné a peclivé, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru;

2.14

2.1.5

za pomoci sjednanych materidll a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno
nebo v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materialQ a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak

ucelu obvyklému;

vsouladu s uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsSimi

pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.1.6 vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se
tykaji prfedmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutec¢riovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpisti Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzZikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidld uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje u
kazdého vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamyslené pouziti pro Dilo.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a vesSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
podminek vydané v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zdvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo uUcel, pro néz je Dilo zhotovovdno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni ndlezité
odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si pFisluSna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera ptislusnd oprdvnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon c¢innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vesSkera opravnéni
vyZzadovanda Smlouvou z(istanou po celou dobu U¢innosti Smlouvy v platnosti.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zédkona €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisU.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, znéhoZ vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazateld, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné
formé a bez zbyteénych odkladd informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu,
ziskanych na zdkladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatelll a jejich plnéni.
V pfipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢i
chybéjicich informaci, pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout.
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2.9

2.10

211

2.12

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady €. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
zajistit Cinnosti Notifikované osoby u téchto prvkd za Gcelem vydani prohlaseni
o spInéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o pfijeti spoleéné bezpecnostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tfeba zajistit.

Zhotovitel se zavazuje zajistit jako soucast plnéni Smlouvy informovanost Siroké
verejnosti o financovani Dila z prostfedk(l poskytnutych Evropskou unii - Fondem
soudrznosti vramci programu Operacni program Doprava na léta 2007 - 2013 a
Statnim fondem dopravni infrastruktury. Za tim ucelem se Zhotovitel zavazuje zajistit
aplikaci vSech prostfedkl propagace (véetné formy) stanovené v natizeni Komise
(ES) €. 1083/2006, v Natizeni Komise (ES) €. 1828/2006 (zejména billboardy, pamétni
desky, tiskova konference pfi pfileZitosti slavnostniho zahdjeni a ukonceni Dila,
presentace projektu v tisku), v parametrech a poctu dle Zadavaci dokumentace a
v souladu s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektd EU v ramci OPD -
Fond soudrinosti a Technickych specifikaci pro prostifedky propagace pro projekty
spolufinancované z fonda ES, vydaném Smérnici SZDC €. 44, pod &.j.: S 9640/2012-
FEU ze dne 29.2.2012, se kterymi se Zhotovitel pred uzavienim Smlouvy dikladné
seznamil. Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve vSech informacnich materidlech
o provadéném Dile bylo vyobrazeno logo EU, logo SZDC a loga Statniho fondu
dopravni infrastruktury véetné uvedeni Udaje, Ze Dilo je caste¢né financovano
z prostfedkd Evropské unie a Statniho fondu dopravni infrastruktury s uvedenim
Udaje o tom, jaké procento celkovych nakladd stavby je financovano Evropskou unii
a Statnim fondem dopravni infrastruktury. Objednatel se zavazuje k vyse uvedenym
ucellim poskytnout Zhotoviteli logo Statniho fondu dopravni infrastruktury
v elektronické podobé. Pfi plnéni vySe stanovenych povinnosti je Zhotovitel povinen
respektovat ustanoveni ptislusnych natizeni a smérnic Evropského spolecenstvi a
obecné zdvaznych prévnich predpisi Ceské republiky. Pokyny pro zajisténi
propagace EU pro tento projekt jsou uvedeny v Pravidlech pro publicitu
spolufinancovanych projektd EU v ramci OPD - Fond soudrznosti, vydanych Smérnici
SZDC ¢&. 44, pod &.j.: 9640/2012-FEU ze dne 29.2.2012. Jednotlivé prostfedky
propagace mohou byt pfimérené aktualizovany v prbéhu zhotovovani Dila bez
naroku na zménu Ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné lh(t a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Uradu pro boj proti podvodiim a Evropského ucetniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchova potrebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila,
ukonceni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery
termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a
zaznamuU. Zhotovitel zajisti a zaruCuje, Ze zaznamy a vykazy vSech Subdodavatell
nebo tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkll spolufinancovani ES, budou
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

uchovany tak, aby bylo mozZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi
véty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vcetné
predloZeni dokladd souvisejicich s plnénim zakdzky, pfi provadéni kontroly
Objednatele ¢i Subdodavateld ze strany kontrolnich organ CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.), v€etné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Uradem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povéfenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem uréeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského
spolecenstvi pro ochranu financ¢nich zajmU Evropskych spoleCenstvi proti zpronevére
a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Uc¢innosti Smlouvy uzavfit a
predlozit Objednateli pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a toto udrzovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
Objednateli existenci pojisténi uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych
smluv ¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze bude po celou dobu platnosti Smlouvy udrZovat
v platnosti certifikace, uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a spliiovat po celou dobu
veskeré pozadavky pro pfiznani uvedenych certifikaci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel prestane spliiovat podminky pro uZivani nékterého
z certifikatll popfipadé v pripadé, Ze platnost kteréhokoliv z certifikatll zanikne
v pribéhu trvani této Smlouvy a neni bezprostfedné poté obnovena, Zhotovitel je
povinen vyrozumét o této skutecnosti Objednatele a to do tfi (3) pracovnich dni od
okamziku vzniku této skutecnosti.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokadZze, Ze ma pfistup
k avérlim a dalSim finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib
banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani Zapisu o
pfedani a prevzeti Dila.

Neni-li v pfiloze €. 7 Smlouvy poZadovdno prokazani certifikace, odstavce 2.15 a 2.16
téchto Obchodnich podminek nebudou pouZzity.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude prdvni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabyti pravni moci
posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen
oznamit TDS veskeré prekdzky dle tohoto odstavce branici zahdjeni praci
v Den zahajeni praci a po odpadnuti pfekazek dle tohoto odstavce den, kdy zahaji
prace.

V ptipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajiSténi vefejnoprdvnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu plnéni s péci fddného hospodare,
ale verejnoprdvni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
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34

3.5

3.6

Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu plnéni dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den uvedeny
v Harmonogramu plnéni z objektivnich dlivod( nespocivajicich na strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih(itach pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.5.1 za okamzik dokonéeni Casti Dila je povazovan okamzik podpisu Pfedavaciho
protokolu TDS a Zhotovitelem, a

3.5.2 za okamzik dokonéeni Dila je povazovan okamzik podpisu Zapisu o preddani a
prevzeti Dila ze strany TDS a Zhotovitele.

Podrobny harmonogram

3.6.1 V pfipadé pisemného pozadavku TDS na upresnéni Harmonogramu plnéni je
Zhotovitel povinen predat TDS Podrobny harmonogram do 30 dn0 od
doruceni pisemného poZadavku TDS. Podrobny harmonogram bude
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 c¢asové upresnéni postupu zdsobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZe a zkouseni,

3.6.1.3 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.4 pravodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) vieobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodld
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) Udaje o predpokldadaném poctu pracovnik(i Zhotovitele a
véech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do 21 dni poté, co Podrobny harmonogram obdrzZel, neoznami
Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah,
v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovdni svych ¢innosti na
Podrobny harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se poufZije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad rdmec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu plnéni. TDS mlzZe poZadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpoklddaného dopadu budouci udélosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.
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3.7

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prisluiné Casti Dila v piipadé, Ze nastane nasledujici:
3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ih(ty nebo
zménu Harmonogramu plnéni podle nékterého c¢lanku téchto
Obchodnich podminek,

3.6.5.3 okolnosti vylucujici odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho
zakoniku, nebo

3.6.5.4 jakékoliv zpozidéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemz narok na adekvatni prodlouzeni |hity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzZeni Ih(ity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl ndrok na prodlouzeni Ih(ity pro
pInéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do 15 dn(ll, poté, co se o vzniku
skutec€nosti, zakladajicich tento ndrok, dozvédél nebo mohl dozvédét a
soucasné predlozit Objednateli podrobné odivodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zaklddaji vySe uvedené
tvrzené ndroky.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokon&eni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou pisemného dodatku
k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfisluiné Casti
Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zaklddajici narok na prodlouZeni
terminu pro dokonéeni pfislu$né Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri
prodlouzeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram plnéni, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s pInénim Dila,
které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodlad Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvy$si mozné mire
dodrZzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvdlenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Césti Dila, pficem? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

V ptipadé, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo
Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni€enim nebo
znehodnocenim, zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a
zajistit jejich Uschovu tak, aby nedoslo kjejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo
znehodnoceni. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, zZe
Zhotovitel nema narok na Uhradu nakladu spojenych s plnénim povinnosti dle tohoto

vrve

strané zhotovitele.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech dle predchoziho odstavce, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

PFeru$eni zhotovovéni Dila nebo Casti Dila dle odstavce 3.7 nezpisobuje prodlent,
pfipadné se nezapocitdvda do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihiité stanovené v Harmonogramu plnéni.
Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plavodni Ih(ty v Harmonogramu
pinéni byly dodrzeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne ndrok na prodlouzeni |hiity pro plnéni dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouzeni lhity v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn z dlivodu napravy vady v pfipadech, kdy prferuseni ma pticinu vzniklou
vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele nebo materidll které
Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfovat
nebo zabezpecdovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Jestlize preruseni prace na Dile trva vice nez 84 dnli, mize Zhotovitel pozadat TDS o
souhlas s pokracovanim prace. V ptipadé, Zze pominuly skutecnosti, které vedly k
prerueni prace na Dile nebo Casti Dila, vyda TDS do 28 dni pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych dlivodl mozné, aby bylo
pokrac¢ovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk, oprdvnén pisemné
pozddat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych vyluk, a to alespori 70 dnl
pred terminem potfebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drdzni dopravy a se vSemi dalSimi zdcastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrdni-li tomu objektivni
okolnosti.
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3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit darfiovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujicitho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Dariovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zdroven v souvislosti s poskytnutim Dodatec¢né vyluky zavazuje
uhradit veSkeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem c¢i pfislusnymi
dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
v€etné pfipadného nasazeni ndhradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACIi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

41

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici idaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

4.13 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS kprovedeni Césti Dila (v&etn&
oznameni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle poZadavkl platnych prdvnich predpis(, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne
podpisu Zapisu o preddni a prevzeti Dila Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni
denik veden a uloZen vsouladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zdpisy do stavebniho deniku v origindle a dvou
kopiich, pticemz Zhotovitel kazdé pondéli (popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predloZi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano jinak.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni. Poté budou zpravy
predavany za kaidy kalendarni mésic zpétné, vidy do 7 dnld po skonceni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
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Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Predavacim protokolu. Kazdd zprava bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zdsobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dulezité polozky zafizeni a materidll jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikli Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokument(l o zajisténi jakosti, vysledk( test( a certifikatll material(,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a cinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahlm
s vefejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a pldnovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opattenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

Kazdd ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi orgdny smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k ¢inéni ikond jménem smluvni strany.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazdd ze smluvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl pred u&innosti zmény. U&innost zmény
opravnénych osob v0¢i druhé smluvni strané nastdvda uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povazovana za zménu Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

Béhem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni
Dila.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho
musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoZznujici operativni komunikaci v ceském
jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto uUcely na vlastni naklady
prekladatele ¢i tlumocnika ve lhtach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno
provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provddéni Dila na
odlvodnénou zddost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, kterad podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené,
zkusené pro své femeslo nebo povolani a splni poZzadovanou kvalifikaci dle Zaddvaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provddény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancli a zaméstnancli Subdodavatell. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zplsobilosti vSem oprdvnénym zaméstnanclm Objednatele a
zaméstnanclm ptislusnych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na
zédkladé zmocnéni dle § 22 zédkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni;
ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecénostnich predpisti. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném Smérnici
SZDC ¢&. 50 ,Pozadavky na odbornou zpdsobilost dodavatell pfi €innostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty”, vydanou
pod ¢.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.6.2012, s ucinnosti od 01.07.2012, v platném
znéni).

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladd zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
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6.8

6.9

6.10

dokladi Objednateli, nemUlzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni
ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace”, schvaleny
GR SZDC dne 01.08.2011 pod ¢&.j.: 28361/11-BEZ, s ucinnosti od 01.09.2011,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétna povoleni
pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drdini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drdzni dopravy a budou
splnovat i dalsi povinnosti vyZzadované pfrislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisd. Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi se budou
podilet na provozovdni a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a
odbornou zpUsobilost vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a
pfislusnymi internimi predpisy Objednatele.

V pfipadé zahranic¢nich technickych pracovnikll a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusnad povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takovd povoleni podle ceského pravniho fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli ztéchto zaméstnancl nebo jejich
rodinnych pfisludnik v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedkera
opatreni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast pfedmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila neprevede na dal$iho Subdodavatele. Zhotovitel je oprdvnén
prostfednictvim Subdodavatele provést jen takové plnéni Smlouvy, které je pro
prislusného Subdodavatele uvedeno v ptiloze €. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢ldnku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi
k provedeni prisluiné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢ldnku
rozumi, Ze tyto stroje a zafizeni, materidly, lidské a finanéni zdroje musi mit
Zhotovitel pfi plnéni predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi.
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7.4

7.5

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatelll a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud nenfi stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani predmét jejich subdodavky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
formou dodatku ke Smlouvé. Nezbytnou podminkou pro zménu
subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim fFizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucdst Zadosti o schvaleni
pfedlozi pro takto nové schvalovaného subdodavatele origindly nebo ufedné
ovérené kopie dokladd, jimiz v zaddvacim ftizeni prokazoval kvalifikaci
prostfednictvim plvodniho subdodavatele;

7.4.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné 28 dnl predem predpokladané datum
zahdjeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takové prace
na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Subdodavatel bude mit pfislusnd opravnéni
k provadeéni pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani a
vybrané cinnosti. Zhotovitel ddle odpovidd za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapottebi urc¢itého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskerd
poZzadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel
musi mit ivSechna ostatni oprdvnéni vyZadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provdadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat prfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (v€etné cest, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plotl), které mohou byt nezbytné z dlivodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikll a ndjemca pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pfedpoklddaného
planu provadéni Dila bude naplnéna nékterda z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ustanoveni § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, ve znéni pozdéjSich predpisl. O této
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po
uzavieni Smlouvy.

V piipadé, 7e bude byt jen ur¢ita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitelll nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cést Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou plsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst.
1 zékona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi prdci, ve znéni pozdéjsich predpis, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé
informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a
to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtorll BOZP pro préci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
véechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatifeni k ochrané zdravi a bezpecénosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spoluprdaci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vsech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosazZitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni
a hygienické pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila
v souladu s Harmonogramem plnéni a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokonéit ptislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu plnéni, ozndmit TDS termin, ve kterém bude
pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do 14 dnl po tomto datu v
den nebo ve dnech, kdy to natidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfeddna pouze ucelend
¢ast Casti Dila s tim, Ze pFejimaci zkousky takové ¢asti Césti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena vterminu dle Harmonogramu plnéni. O
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9.4

9.5

9.6

predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkou$ek bude
vyhotoven Predavaci protokol a takto predanda a prevzata ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek pFisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
preddni a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako ¢as
zahdjeni zkousek, mlze Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), o nichZ se poté bude mit za to, Ze byly provedeny v
pfitomnosti TDS;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostatecném predstihu pisemné informovan, pfiemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Predavaci protokol. TDS je
opravnén podepsat Preddvaci protokol pred terminem sjednanym
v Harmonogramu plnéni pro piislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdm, mda se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespori zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné& navrhnout, aby bylo takové méfeni Césti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zmé¥eni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zu¢astni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi mérfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.
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9.7

9.8

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Neni-li v Obchodnich podminkdach uvedeno jinak, méFeni Casti Dila probé&hne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnoiZstvi kazdé polozky zhotovovacich
praci a metoda méreni bude v souladu se viemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mériciho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepise Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovdno za presné.

Budou-li zhotovovaci prace méreny podle zaznam(, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zdznamy povaZzovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Mé¥ici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zdznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepredd toto ozndmeni TDS do 10 dnl poté, co byl pozddan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZzovany za presné.

TDS vramci méfeni zkontroluje cenu piisluiné Casti Dila tim, ?e oceni
kazdou polozku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou priaci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkougky TDS zjisti, 7e p¥isluina Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

prisluina Cést Dila je povazovéna za vadnou;

je TDS oprdvnén odmitnout podepsani Preddvaciho protokolu, s udanim
dlvodli a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo moZno
Predavaci protokol podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich zkousek
po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou |h{tu pro odstranéni nedostatk(l odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodatecné ndklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé prevzeti Dila nebo Casti Dila s mensimi vadami, které podstatné neovlivni
uzivani Dila nebo Césti Dila k zamyslenému uUcelu, uvede TDS do Predavaciho
protokolu vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné pfimérené |h(ty, ve které
se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.
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10.

9.9

9.10

9.11

Dnem, ktery je uvedeny v Pfeddvacim protokolu jako den spinéni vSech povinnosti
nezbytnych k ukonéeni pfisluiné Casti Dila, je prisluinad Cast Dila povaZovana za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cast Dila dle Harmonogramu plnéni
povaZzovéana za ukoncenou, pficemz Predavaci protokol musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukongeni pfislugné Casti Dila;
9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Pfedavaci protokol vztahuje;

9.9.4 ptipadné vady, které podstatné& neovlivni uzivani Dila nebo Céasti Dila
k zamyslenému ucelu, a Ihidty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady
odstranit.

Neni-li v Pfedavacim protokolu uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Predavaci
protokol pro Cést Dila potvrzuje dokoné&eni terénnich Gprav nebo Gpravu jinych ploch
vyZzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

Dilo jako celek bude povazovano za dokoncéené ke dni podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokonceni Dila.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Zapis o predani a prevzeti Dila bez
zbytecného odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vSech
vad uvedenych v Pfeddvacich protokolech; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokoldarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a original( stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro

dokonceni Dila neni provedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS je Dilo
povaZovadno za prevzaté a pouze Zapis o preddni a prevzeti Dila bude dokladem
kone¢ného prevzeti celého Dila, pficemz Zapis o preddni a prevzeti Dila musi
obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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11.

10.5

10.6

Po podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS z(stavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji
nesplnény nebo z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni
Dila.

Do 28 dnl po podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS
Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbytecny material,
odpad, sut a pomocné préce ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti tak, aby bylo
mozno Dilo nebo pieddvanou Cast Dila bezpecné provozovat a aby nebyl ohrozen
bezpecény a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li vpribéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem plnéni, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihita, ktera byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky kprvni verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15)
pracovnich dni od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihité k prvni verzi
dokumentu Zzadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zdvazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu (ve lh(té pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument predat jako
jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15)
pracovnich dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lh(té k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené I|h(ité své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS smluvni strany zahdjit spole¢né jednani za ucelem odstranéni veskerych
vzajemnych rozporl a akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dnl od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V ptipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vyluéné,
zménu termin( dle Harmonogramu plinéni, obsah dokumentu je pro strany zdvazny
pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé faddného pisemného dodatku
ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.
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12,

13.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Cena Dila je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektd, provoznich soubor ¢i jinych ¢asti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

kone¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré price nezbytné pro radné

dokonceni a ptedani Dila, pficemz mlze byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemzZ v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
doddvky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a
naklady na zpracovdni dokumentace skute¢ného provedeni, vietné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i ndklady na ¢innost Notifikované osoby. Dale
obsahuje ndklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované
dokumentace. Soucasti Ceny Dila jsou i ndklady vSech Cinnosti, které jsou provadény
v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovanych projektli EU v rdmci OPD
(billboard, pamétni deska, medidlni prezentace, informacni materialy, atd.) dle odst.
2.11 téchto Obchodnich podminek.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny i naklady na vybudovdni, provoz, Udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu
zafizeni Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisd. V cené jsou zahrnuty
i ndklady odpadového hospodafstvi a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho
stavu, méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potifebnych
komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dovozni cla a jiné
poplatky. UZivdni nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢&. 55.

Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na zhotoveni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndamil se Stavenistém a celym obsahem Zadavaci
dokumentace (v€. ¢asti obsahujici vykresovou ¢dast a ¢ast vykaz vymér).

PLATEBNi PODMINKY

131

Cena Dila bude hrazena na zékladé dariovych dokladd, které budou vystaveny vidy
na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchdazejicim kalendarnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to
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13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

vyzada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchéazejicim kalendarnim
mésici na Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fddné uskladnén a zabezpecen
pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pricemZ tyto stavebni a jiné prace di
material musi byt zaznamendany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem
TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €. 43, vydané pod
¢.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli
v elektronické podobé, vietné zpUsobu Cdislovani faktur, které se provadi
samostatnou nepfretrzitou ciselnou fadou, s desetimistnym dcislem, které bude
vychdzet z ¢isla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou vyjadfovat poradové
¢islo dafiového dokladu. Vystavené danové doklady jsou povaZzovany za kompletni,
obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokol(,
b) zjistovaci protokoly
c) soupis provedenych praci (bez protokold o skutecné vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy darovy doklad ve tfech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konec¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 15 dn0 ode dne, kdy vznikla
povinnost ptiznat dan z ptidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorudit
jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadrZet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
¢astku ve vysi 10% z ¢astky uvedené na pfislusném danovém dokladu jako zajisténi
zavazku Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zaruéni vady Dila vsouladu se
Smlouvou.

Lhita splatnosti uvedend Zhotovitelem na dafiovém dokladu nesmi byt kratsi nez
Sedesat (60) dnl od doruceni radného dariového dokladu Objednateli.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Gcet uréeny Zhotovitelem v p¥isluiném dariovém dokladu. Céstka se povaZuje za
uhrazenou dnem pfipsani ¢astky na bankovni Ucet Zhotovitele.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl a
dale musi obsahovat pfiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného
podpisem TDS.

V pripadé, ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; IhGta splatnosti pocind béZzet znovu
od opétovného doruceni ndlezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je danovy
doklad vystaven.
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14. BANKOVNI ZARUKA

141

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel se zavazuje do 10 dnl po podpisu Smlouvy poskytnout Objednateli
zaruku za provedeni Dila ve formé bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé;
jednu kopii zaruky zasle TDS do 10 dnl od Ucinnosti Smlouvy. Zaruka za provedeni
Dila bude vyddna renomovanou bankou, kterd provozuje cinnost v souladu se
zdkonem ¢. 21/1992 Sb., o bankdach, ve znéni pozdéjSich pravnich predpis, tj.
bankou se sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na Gzemi €lenského statu
EU s pobockou na tzemi Ceské republiky, je? poziva vyhodu jednotné licence podle

prava EU.

Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zdruka za provedeni Dila bude platna a vymahateln3,
dokud nebude podepsan Zapis o pfedani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS. Pokud
podminky bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
pravnické osoby, kterd vydala bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a
Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Zapisu o predani a prevzeti Dila do data 30 dnli
pred datem ukonceni platnosti bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel
podle toho prodlouZi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo
dokonceno, vSechny zdvady odstranény a dokud Objednatel neobdrZi bankovni
zaruku na odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prdvo z bankovni zaruky pouze v pfipadech, pokud:

14.3.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zdruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
muzZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.3.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narok(l Objednatelem, do
40 dn( po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.3.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnény zdvazek do 40 dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takového zavazku.

Objednatel vrati bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 20 dnl ode dne,
kdy TDS a Zhotovitel podepsali Zapis o predani a prevzeti Dila a kdy Objednatel od
Zhotovitele obdrZel bankovni zdruku na odstranéni vad, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

Objednatel je oprdvnén hojit se ze zadriného zadrieného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Césti Dila, nebo
15.1.2 neodstran{ zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli bankovni zdruku na odstranéni vad dle podminek
uvedenych nize.
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15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadriného, pfipadné ponizenou o €astku, kterou
si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele
nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila
Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 60 dni ode dne podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS predat Objednateli bankovni zaruku na odstranéni
vad Dila. Bankovni zdruka na odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vysi 50% celkové vyse zadrzného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadrzného ve vysi 50% celkové vyse zadriného,
pfipadné ponizenou o ¢astku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to
na bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji do 40 dnl ode dne predloZeni bankovni
zaruky na odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem Zapisu o predani a
prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka na odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let, a to renomovanou bankou, kterd provozuje cCinnost vsouladu se
zdkonem ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisl, tj.
bankou se sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na tzemi ¢lenského statu
EU s pobockou na tzemi Ceské republiky, je? poziva vyhodu jednotné licence podle

prava EU.

Pokud podminky bankovni zaruky na odstranéni vad specifikuji datum ukonéeni
platnosti bankovni zaruky na odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vSechny zarucni
vady do 30 dn(l pfed timto datem ukonceni platnosti bankovni zaruky na odstranéni
vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky na odstranéni vad
prodlouzit, dokud nebudou vsechny zaruéni vady odstranény.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z bankovni zaruky na odstranéni vad pouze
v pfipadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zdruky na odstranéni vad
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti mize Objednatel poZzadovat zaplaceni pIné vyse ¢astky
bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokd Objednatelem, do
40 dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do 40 dnl poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo pozadovdno odstranéni zdrucéni vady, nebo v jiné
pfimérené lh(té dodatec¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢ldnku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati bankovni zaruku na odstranéni vad zhotoviteli do 20 dnl poté, co
tato bankovni zaruka na odstranéni vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto
¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
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16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma
pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim
podniku, ve znéni pozdéjsich predpisi nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil
pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel poskytuje pro plnéni Smlouvy a které se
stanou soucdsti nebo pfislusenstvim Dila nebo pozemku nebo které vznikaji jako
vysledek plnéni Smlouvy, nabyvd okamzikem, kdy se staly soucdsti nebo
prislusenstvim Dila nebo kdy takto vznikly, Stat a Objednatel soucasné ziskdva
odpovidajici pravo hospodateni.

Ustanoveni o vlastnickém prdvu obsazené v pfedchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
kterd je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci vsouladu sobecné
zdvaznymi pravnimi predpisy neprechdzi a zOstdvd zachovano plvodnimu
vlastnikovi.

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiZiku Fadného predani prisluiné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluiného Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

V pfipadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zdkon(, (autorsky
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisl, Zhotovitel poskytuje k takovému autorskému
dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila Objednateli oprdvnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, umoZnujici vSechny
zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni ic¢elu Smlouvy a pokracovani
plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu pfimérenému,
s Uzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a &asovym rozsahem
omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné
moznosti zdsahu do autorské dila, a to i prostfednictvim trfetich osob, moZnosti
udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést na trfeti osobu. Pro vylouceni
pochybnosti strany sjedndvaji, Ze odména veskerych licenci poskytnutych na zakladé
tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.

17. ZMENOVE RIZENi

17.1

17.2

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucdsti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, neZ jak
bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zdkladé svého uvdzeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo ¢&i nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pFisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvélené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmeény, jeji dlivody, predpokladané
technické teSeni a predpoklddané duasledky zmény. Zména bude oznacena
porfadovym cislem, timto Ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizSim jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad(l navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné
téz na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s
TDS jinak. Zhotovitel nemda narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych ¢asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
naklad(i nebo Uspor touto zménou zpUsobenych).

Objednatel na zdkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvdleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjedndny
pisemné ve formé dodatku ktéto Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprace u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouiZiji jednotkové ceny obsaZzené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se
jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby
obdobnych praci k vytvofeni porovndvaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje
ocenény druh viceprdce ani porovndvaci prace, je Zhotovitel opradvnén vytvorit
individualni ocenéni poZadovanych vicepraci. V pripadé, Ze nabidka Zhotovitele bude
obsahovat porovnavané polozky nebo individudini ocenéni vicepraci, je Objednatel
opravnén posoudit takovou nabidku cenovymi specialisty a v pfipadé, Ze nabidka
Zhotovitele bude obsahovat nabidkovou cenu vyssi, nez jakd bude uréena cenovymi
specialisty Objednatele, je Objednatel opravnén nabidku Zhotovitele nepfijmout.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisd, zejména
pak ZVZ.

Strana 27 (celkem 38)



&) OPD

Modernizace tratového tseku Praha B&chovice - Uvaly
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky

18.

19.

17.12

17.13

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude ¢init Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takového zavazku dle ndzoru Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu
plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A OKOLNOSTI VYLUCUJICI ODPOVEDNOST

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Zhotovitel odpovida za veSkerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na
zdkladé pravnich predpisd nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi prfedpisy nebo na
zdkladé prdvnich predpist nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé
fadné uplatnénych narokd tretich osob, vzniklych v dlsledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi, které bylo
soucdsti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na
vlastni ndklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Zadnd ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, 7e $koda byla zplsobena
okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost ve smyslu § 374 obchodniho zakoniku, ¢imz
vSak nejsou dotéeny ndroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele
dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v ptiloze ¢. 7
Smlouvy.

Zadnd ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaZe, e $koda nevznikla
v pficinné souvislosti s porusenim povinnosti smluvni strany v souvislosti s plnénim
Smlouvy, ptipadné prokdze, Ze Skoda neexistuje.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které mé Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na
které se vztahuje zdruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi uddlostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZ pomoci Zhotovitel plnil svij zavazek.

Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, zplisobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavfenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svrsek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych most(, tunelll a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v€etné Casti stavebnich a montdZnich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne pFedéni a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast
plnéni vymezend v Harmonogramu plnéni. V pfipadé prevzeti ¢asti Casti Dila pocina
bézet zaru¢ni doba a? po prevzeti celé Casti Dila.

Zarucni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemuze Dilo, nebo jeho vadou dotcenou
Cést Dila, Fadné uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovidd Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Césti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené
Césti Dila ijinou souvisejici Cast Dila, neb&#i ani zaruéni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zarucni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zdrucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentll samostatné dodavanych od jinych vyrobcl se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne preddani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alesponi v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel vzaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobc(,
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19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

19.20

pocind ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce
24 mésicu.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz
zdkonem, prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit
Jind oprdvnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je oprdavnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji prdvo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind oprdvnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prabéhu zaruéni
doby zjisti, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich
nahldseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni ozndmit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cést Dila méa vady, a poZadovat jejich odstranéni vidy bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy je zjistili pri pfedani a prevzeti Dila nebo Césti Dila a u vad, které se objevi a?
v pribéhu zaruéni doby, bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili v pribéhu této
zarucni doby. Objednatel nebo jind oprdvnénd osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapo&it s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o |hité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve |h(ité stanovené
Objednatelem.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené |h(té, je Objednatel nebo jind oprdvnénd osoba oprdvnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotena zaruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejtho pFipadného
prodlouzeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zdkladé vyzvy kuhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k dhradé nakladd na
odstranéni vad své ndroky vyplyvajici z bankovni zaruky na odstranéni vad.

Za okolnosti vyluCujici odpovédnost se nepovazuje jakakoli okolnost, jez vyplyva
z osobnich, zejména hospodarskych pomér( povinné strany.

Jestlize nem(iZe byt vada ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mlzZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty soucasti
zatizeni, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel oprdvnén
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20.

19.21

19.22

19.23

poZadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku bankovni zaruky na odstranéni vad o Uplné
naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moiné, Ze odstraniovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, maze TDS
vyZzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZzadavek bude
oznamen do 28 dnUl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, zavazuje se
Zhotovitel dodat do 30 dnl od zjisténi této skutecnosti ndhradni pfedmét pinéni
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme ndhradni plnéni nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim radné provedené Casti Dila v terminech a
za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro jednotlivé Césti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1
% z ceny za prislu$nou Cést Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, v€etné vad v zaruc¢ni dobé,
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapo&aty den prodleni a za kazdy p¥ipad a
zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prabéhu realizace stavby nebo v prlbéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovndni s jejich hodnotami dle schvdlené dokumentace (naptiklad omezeni
dovolené rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve viakové cesté, stani¢ni nebo
tratové provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohfevl vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je
Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i
opakované a zaroven uhrazeni pIné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze strany
dopravc(. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takovéd zména nastala vlivem okolnosti, které
nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo z vlastnosti doddvanych ¢asti Dila, popf. které
zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, Zze Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze v rozporu se Smlouvou
nebude pokracovat v provadéni Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5% z celkové Ceny Dila za takovy pfipad.
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20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z celkové Ceny Dila za kazidy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni
Stavenisté ¢i jeho ¢asti.

V piipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po
dobu pFerugeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny viech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pFipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho,
ktery byl uveden v pfiloze Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy pfipad. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické casti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel zdlvodl na strané Zhotovitele ukonéi vyluku nebo
samostatnou etapu (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné Casové poloze
nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST) vyluky vterminech
prekracujicich ¢asovy rozsah vyluky, plati nasledujici:

20.10.1 Zhotovitel se v pfipadech tykajicich se vlakl osobni dopravy zavazuje uhradit
Objednateli nize uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni ¢i trvani
doby vyluky:
20.10.1.1- od 10 do 60 min. 500,- K¢ (slovy: pétsetkorunceskych) za kazdych

zapocatych 10 min. zpoZdéni vlaku;

20.10.1.2- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy: ctyristakorunceskych) za
kazdych zapocatych 10 min. zpoZdéni vlaku;

20.10.13- od 121 min. do 4 hod. 1.500,- K¢ (slovy:
jedentisicpétsetkorunceskych) za kazdou zapocatou hodinu
prekroceni doby trvani vyluky;

20.10.1.4- od 4 do 12 hod. 1.000,- K¢ (slovy: jedentisickorunceskych) za
kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky;

20.10.1.5- pfi delsSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy:
pétsetkorunceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby
trvani vyluky.

20.10.2 Zhotovitel se v pfipadech tykajicich se vlakli nakladni dopravy zavazuje
uhradit Objednateli nize uvedené smluvni pokuty ve vysi podle prekroceni ¢i
trvani doby vyluky:

20.10.2.1- od 61 do 120 min. 400,- K¢ (slovy: Ctytistakorunceskych) za kazdy
zpozdény vlak;

Strana 32 (celkem 38)



Modernizace tratového tseku Praha B&chovice - Uvaly

&) OPD

Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky

20.10.2.2- od 121 min. do 4 hod. 1.500,- K¢ (slovy:
jedentisicpétsetkorunéeskych) za kaZzdou zapocatou hodinu
prekroceni doby trvani vyluk,

20.10.2.3- od 4 do 12 hod. 1.000,- K¢ (slovy: jedentisickorunceskych) za
kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby trvani vyluky,

20.10.2.4- pti delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K¢ (slovy:
pétsetkorunceskych) za kazdou zapocatou hodinu prekroceni doby
trvani vyluky.

20.10.3 Bez ohledu na vyse uvedené ustanoveni odstavce 20.10 téchto Obchodnich
podminek se smluvni pokuty nevztahuji na:

20.10.3.1prvnich 10 min. ptekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
osobni dopravy,

20.10.3.2prvnich 60 min. prekroceni doby trvani vyluky v pfipadé vlaku
nakladni dopravy,

20.10.3.3pfipady podle bod( 20.10.1.1, 20.10.1.2 a 20.10.2.1, kdy vlivem
prekroc¢ené doby trvani vyluky doslo ke zpozdéni vlaku do 5 minut,

20.10.3.4prodlouZeni vyluky, které nema vliv na jizdu vlak( dopravce.

20.10.4 Za prekrocenou vyluku se nepovazuje vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z dlvod( na strané operatora, tj. smluvniho partnera provozovatele drahy
(Objednatele), ktery zajistuje obsluhu drahy, nebo dopravce a pfitom byl
celkovy ¢as vyluky dodrzen.

20.10.5 Zhotovitel pfedlozi Objednateli seznam prekrocenych vyluk k posouzeni vidy
k poslednimu dni v mésici.

20.11 Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu ve wvysSi 1.000,- K¢ (slovy:
jedentisickorunceskych) za kazdy pripad, kdy Zhotovitel:

20.11.1 kona vyluku, kterd nebyla projedndna s pfislusSnym dopravcem nebo,
20.11.2 odrekne vyluku pfedem projednanou s prislusnym dopravcem, nebo
20.11.3 zméni termin vyluky pfedem projednanou s pfislusSnym dopravcem.

20.11.4 Povinnost Uhrady smluvni pokuty dle ustanoveni odstavce 20.11 se vztahuje
pouze na pripady, které mély vliv na jizdu vlaku dopravce nebo pripady dle
bodu 20.11.2 a 20.11.3, kdy jiz dopravce zpracoval a predal Objednateli (jako
provozovateli drahy) své dil¢i opatifeni k dopravé s konkrétnim dopadem na
jizdu vlaku.

20.11.5 Za vyluky projednané s pfislusSnym dopravcem budou povazovany vyluky
zvefejnéné ve Stfednédobych planech vyluk.

20.11.6 Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu za kazdého jednotlivého
dopravce, kterého se pfipady dle bodu 20.10.1.3, 20.10.1.4, 20.10.1.5,
20.10.2.2,20.10.2.3, 20.10.2.4, 20.11.1, 20.11.2, 20.11.3 dotknou.

20.12 V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
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20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni zaruku za provedeni Dila nebo bankovni zdruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrZuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykondvajici pracovni cinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
,0pravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
poZadovat  zaplaceni smluvni pokuty ve wvySi 1.000,- KC (slovy:
jedentisickorunceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do
dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze pfedmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,,Opravnéni ke
vstupu do kolejisté”“ nebo prestali vykonavat pracovni cinnost v kolejisti nebo
v blizkosti koleji.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi ptilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximdlné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisickorunceskych) za kazdy
zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu do
14 dn0Q, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy:
desettisickorunceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré
nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zprdvu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisickorunceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do 14 dn(, je povinen uhradit dalsi smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisickorunceskych) za kazdy dalsi den, az do dne,
kdy predd TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordindtora
BOZP pfi praci na Stavenisti, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poZadovat
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21.

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy:
dvéstétisickorunceskych) za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové Ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za
Uucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych naroka
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dvéstétisickorunceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.

V pfipadé, Zze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni ptislusné odborné, zdravotni Ci jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi prfedpisy zadvaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
(slovy: desettisickorunceskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapo&aty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
30 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavdzdana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych dlvodu, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel oprdavnén
odstoupit od Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Césti Dila del$im nez 60 dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav
zdldvodu na strané Zhotovitele trva i po 30 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skute¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo bankovni zaruku za
odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini
svoji povinnost predloZit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dasledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené lh(té.
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21.2

21.3

21.4
215

21.1.5 1z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.6 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle odstavce 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestliZe vada zbavuje Objednatele v zdsadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.7 Zhotovitel porusi zavazek, ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze v(ci jeho majetku probéhlo
insolvenéni fizeni, vnémz bylo vydano rozhodnuti o uUpadku nebo
insolvenéni navrh byl zamitnut pro nedostatek majetku nebo byl konkurs
zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell
nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpisd, jedna
s véfiteli o podminkach vyrovnani dluhu, nebo vjeho obchodni Cinnosti
pokracuje spravce konkursni podstaty, povéfenec nebo spravce jmenovany
ve prospéch véritell, jestlize byla proti Zhotoviteli nafizena exekuce nebo
pokud dojde kjakémukoliv jinému uUkonu nebo udalosti, které by mély
podobny efekt jako kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

21.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkafstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.11 V pfipadé okolnosti vyluCujici odpovédnost, kterd znemoznuje provedeni
Dila.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vse vplatném znéni, kterym prokdze, Ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli.
Kromé toho v pfipadech uvedenych v bodech 21.1.8 a 21.1.9 téchto Obchodnich
podminek mlze Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou ucinnosti
ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:
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21.6

21.7

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace,
za néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za uUcelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na uhradu
prokazatelnych nakladi za:

21.7.1 préce, které byly na Dile provedeny do okamziku Gcinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cast Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materialy, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materidly se stavaji
okamZikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté urceném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tzemi Ceské republiky.

22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

Kromé jinych davod(, vyplyvajicich z pravnich predpisl je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Predavaci protokol do 60 dni poté, co Zhotovitel spinil
podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu
Preddvaciho protokolu;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s dhradou splatné castky vice nez 40 dnl od
vyprseni |h{ty splatnosti pfislusného darového dokladu a doruceni pisemné
vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gcinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZz TDS.

ees

Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.7 Obchodnich podminek se pouzZiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.
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23. RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.

Strana 38 (celkem 38)



