
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby”


Dodatek č. 2
 ke Smlouvě o dílo č. 2213/2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
 „Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby“
 uzavřená mezi stranami

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:		Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem:           	Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:                	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:                      	70631808 
DIČ:                     	CZ70631808  
Peněžní ústav:	     	
Číslo účtu:               	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace stavby: Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického útvaru,     
                                       

Lukáš Kellner, technický pracovník,

Registrace:	    Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění    
                                        pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město Ostrava.


(dále jen „objednatel“)


2. Dodavatel:			SV UNIPS s.r.o.
Se sídlem:			Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov                 
Zastoupen:		Ing. Stanislav Březina – jednatel společnosti
IČ:    			48391204
DIČ:	 		CZ48391204 
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:      		
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a 
realizace stavby:		 Roman Jiřík, 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6113
 (dále jen „zhotovitel“)


Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2020, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby“, evidenční číslo 19-13-12-19-VZMR (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Dodatek je uzavřen v souladu s článkem III. odst. 11 smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je oprava Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřeného dne 17. 4. 2020. Opravena je nová ceny díla, chybně uvedená v dodatku, která sníží cenu díla o 91,00 Kč bez DPH.

2. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem  na početní (součtovou) chybu. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr přiloženými ke Smlouvě o dílo a k Dodatku č. 1. 

Článek IV.
Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:
2.572.424,13 Kč bez DPH
DPH 15 %
385.863,62 Kč DPH
2.958.287,75 Kč včetně DPH

2. Vícepráce:
350.808,85 Kč bez DPH
DPH 15 %
52.621,33 Kč DPH
403.430,17 Kč včetně DPH

3. Nová cena za dílo:
2.923.323,98 Kč bez DPH
DPH 15 %
438.484,95 Kč DPH
3.361.717,92 Kč včetně DPH

4. Oprava „Nová cena za dílo
2.923.232,98 Kč bez DPH¨
DPH 15 %
438.484,95 Kč DPH
3.361.717,93



Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podepsání smluvními stranami. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
5. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že si Dodatek ke Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jejím obsahem. 

 Článek VI
Místo a datum podpisu dodatku


………………………………….			              ………………………………………
           
PhDr. Svatopluk Aniol		Ing. Stanislav Březina
       Objednatel	             Zhotovitel 
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