
D O D A T E K  č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002134 ze dne 6.1.2020 

Název akce: Most ev. č. 37-047, Žďár nad Sázavou -  DSP, VD-ZDS, IČ, AD

Z důvodu nouzového stavu na území České republiky a obtížného projednávání, dochází 
k prodloužení termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní 
strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390~
(dále jen objednatel)

a

PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 1876/42, 602 00 Brno 
zastoupeným
IČ: 02365952 DIC: CZ02365952 
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvě o 
poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 6.1.2020 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Lhůta pro dodání či termín dodání:
VD-ZDS koncept 30.6.2020
VD-ZDS čistopis 30.8.2020

Lhůta pro dodání či termín dodání dle dodatku č. I: 
VD-ZDS koncept

VD-ZDS čistopis

do 1 měsíce po nabytí právní 
moci SP
1 měsíc po odsouhlasení
VD-ZDS
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IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají 
stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 2 8 . 05. 2020 V Brně dne JLÚ' fajllwU ctCJ-C
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