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SMLOUVA O DÍLO  
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

 
na straně jedné:  Základní škola Vítějeves, okres Svitavy 
 se sídlem 569 06 Vítějeves 80 
 IČO: 70990000 
 zastoupena Mgr. Vlastou Datinskou, ředitelkou   
 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx 
 není plátce DPH 
  - dále jen objednatel -  
a 
na straně druhé:  Stavitelství – Háněl s.r.o. 
 IČO: 01732838 DIČ: CZ01732838 
 sídlo Závořská 9, 53944 Proseč 

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32292  
 zastoupen Radkem Hánělem, jednatelem 
 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxx 
  - dále jen zhotovitel - 

 
 

Preambule 
Vymezení pojmů 

Vymezení pojmů: 
 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) výběrovým řízením je výběrové řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na základě kterého 
byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Polytechnická 
učebna – ZŠ Vítějeves: Stavební úpravy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
-  projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Polytechnická učebna – ZŠ 

Vítějeves“. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací téhož 
názvu zpracovanou v listopadu 2016 Ing. arch. Janem Brzkovským, IČO 88923592, místem 
podnikání Vítějeves 130, 569 06 Vítějeves. Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a 
její nedílnou součástí. Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu písm. d) 
Preambule. 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné 
zakázky pod názvem „Polytechnická učebna – ZŠ Vítějeves: Stavební úpravy“. Cenová nabídka je 
přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve 
smyslu písm. e) Preambule. 

-  zadávací dokumentací výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
1.3. Dílo má být spolufinancováno z dotace MAS Svitava - IROP a to v rámci projektu realizovaného pod 

názvem „Polytechnická učebna a bezbarierové úpravy stávající infrastruktury - ZŠ Vítějeves“ 
1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
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b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 
f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
g) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu a povolení předčasného užívání stavby. 
1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud 

Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 
předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

1.6. Místem plnění je katastrální území Vítějeves, adresa Vítějeves 80.  
1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 

jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 
tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s příslušnými povoleními a ostatními souvisejícími 
vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.  

1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 
II. 

Čas plnění 
 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla 1. července 2020, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za 
každý den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 11. září 2020.  
2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 

tyto budou moci být zahájeny až po 1.7.2020, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí 
termínů provedení díla uvedených v bodě 2.3. o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil 
zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět. 

2.5. Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 
objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho 
časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu 
neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické 
objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 
do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 
připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.6. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle bodu 2.3.1. (se zohledněním případného 
posunutí dle bodu 2.4.) má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 
každý den prodlení. 

2.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  
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2.8. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro 
které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby 
pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se nebudou 
provádět, převýší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) o 
více jak 5 %. 

 
III. 

Cena díla 
 

3.1. Cena díla byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí : 
- cena díla bez DPH : 2.487.054,51 Kč 
- DPH 21 % : 522.281,45 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 3.009.335,96 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena 
díla“).  

3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

3.3. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy. 
 

IV. 
Změny rozsahu a ceny díla 

 
4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové 
nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 
nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez 
DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH 
nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), 
pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni 
období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové 
nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

4.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
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materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

 
V. 

Fakturace, platební podmínky 
 

5.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději 
do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto 
provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a 
dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání celého díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol díla. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

5.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

5.7. Každá faktura musí být označena názvem projektu „Polytechnická učebna a bezbarierové úpravy 
stávající infrastruktury - ZŠ Vítějeves“. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky 
na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla 
s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na 
obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou 
z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není 
objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s 
opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta 
splatnosti od začátku. 

5.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

5.10. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví 
zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 
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VI.  
Předání a převzetí dokumentace 

 
6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 2 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  
6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické 

formě v rámci výběrového řízení.  
6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 
6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, a to 

v tištěné podobě a v elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení je 
podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 
VII. 

Stavební deník 
 

7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 
vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 
takových vad a nedodělků.  

7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

 
VIII.  

Staveniště 
 

8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

8.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 
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8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

8.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- 
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

8.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o min. rozměrech 1 m x 2 m 
s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků MAS Svitava - IROP s uvedením následujících 
údajů:  
- označení stavby - název projektu 
- název stavebníka  
- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  
- název zhotovitele  
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  
- název orgánu, který stavbu povolil a kdy  
- termín dokončení stavby 
- hlavní cíl projektu. 
Návrh informační tabule bude před její výrobou odsouhlasen zástupcem pro věci technické 
objednatele. Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel 
zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště.  
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním informační tabule s uvedenými náležitostmi, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

8.11. Zhotovitel je povinen udržovat informační tabuli dle bodu 8.10. a informace na ní uvedené v souladu 
s pravidly publicity dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. Informační tabule musí být 
na staveništi umístěna po celou dobu provádění díla.  
V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení. 

 
 

IX. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

 
9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 
9.3. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob. 
9.4. Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí a výuku (pokud 

bude tato v době realizace prací probíhat). 
9.5. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami 

provádění díla, zejména se skutečností, že dílo bude muset provádět tak, aby neohrozil chod a provoz 
základní školy a výdej stravy v době vyučování. 

9.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

9.7. Zhotovitel je povinen provádění díla koordinovat s dodavatelem vybavení, kterému je povinen 
umožnit během provádění díla vstup na staveniště a instalaci jeho dodávky vybavení, včetně stavební 
připravenosti pro instalaci zařízení. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dodavatele vybavení omezovat 
při jeho činnosti. V případě sporu se zhotovitel obrátí na objednatele, který zajistí nápravu. 

9.8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru 
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla. 



ev.č. 20200526 

7 

9.9. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

9.10. Zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci ocelových konstrukcí. Zhotovitel je povinen předložit 
výrobní dokumentaci k odsouhlasení zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové 
dokumentace uvedenému v bodě 1.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby. 
Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní dokumentace sdělí zhotoviteli k této 
dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní 
dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel vyhradil 
předložení výrobní dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji 
příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci schválené 
příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit 
žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla. 

9.11. Objednatel si vyhrazuje právo během provádění díla vyžádat si po zhotoviteli vzorky některých prvků. 
Seznam prvků, u kterých bude objednatel požadovat předložení vzorků, zašle zhotoviteli způsobem 
uvedeným v článku XVI. této smlouvy, a to do jednoho měsíce od účinnosti této smlouvy. 
Jestliže objednatel takovéto právo využije, je zhotovitel povinen objednateli každý takový vyžádaný 
vzorek předat, a to před tím, než ho zabuduje do díla. Zjistí-li objednatel, že vzorek nesplňuje 
parametry Projektové dokumentace a toto sdělí zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn daný materiál do 
díla zabudovat a je povinen bezodkladně objednateli předat nový vzorek k prověření.  
V případě, že zhotovitel zabuduje některý materiál, který si objednatel vyžádal k předložení jako 
vzorek, do díla bez toho, aniž by daný materiál objednatel schválil, a tato část díla nebude odpovídat 
Projektové dokumentaci, není objednatel povinen dílo převzít, ani hradit žádné náklady, které 
zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou části díla, jež nebude odpovídat této smlouvě. 

9.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.13. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude zástupce pro věci technické 
objednatele svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 
- dodavatel vybavení, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

9.14. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

9.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

9.16. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 
součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

9.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.18. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  
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9.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 
X. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 
 

10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady 
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a 
objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

10.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli ve výběrovém řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., má  objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

10.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené ve výběrovém řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se 
na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání 
objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
XI. 

Pojištění 
 

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 
včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 
předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 
pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 500 000,- Kč, přičemž 
spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 75 000,- Kč. 

11.2. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho 
udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a 
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rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy 
objednatele.  

11.3. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec, anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 
smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit.  

 
XII. 

Předání díla 
 

12.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.  
12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo 

převezme. 
12.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 
12.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla 

přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání 
díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 
autorský dozor.  

12.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení.   

12.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.  

12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně předávaného díla: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách a měřeních 

vyžadované Projektovou dokumentací a stavebním povolením, 
- stavební deník, 
- bankovní záruku dle bodu 13.6. této smlouvy. 
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 
12.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 
povinen dílo převzít. 

12.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

12.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků 
v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, 
stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od 
podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů 
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bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen 
předávací protokol. 

12.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

12.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, 
s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 
 

XIII. 
Zajištění plnění - bankovní záruka 

 
13.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 

objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku 
z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

13.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

13.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 
změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

13.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den 
vystavení. 

13.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží 
zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční 
listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 
obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční 
listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina 
nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

13.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti : 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Základní školu Vítějves, okres Svitavy, IČO: 709 90 

000, se sídlem 569 06 Vítějeves 80, až do výše částky 125 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel 
nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na 
odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo.  
13.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 
osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 
nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 
DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 
veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 
zárukou. 

13.9. Předání záruční listiny dle bodu 13.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost 
předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu s 
výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 
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13.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle bodu 
13.6. snížena na 62 500,- Kč. 

13.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 
 

XIV. 
Záruka za jakost 

 
14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  
14.2. Záruční doba činí 60 měsíců. 
14.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 

objednatel převezme.  
14.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této 

smlouvy.  
14.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 14.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XVI.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

14.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. 

14.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 
jednotlivou vadu.  

14.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 14.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.  

14.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
XV. 

Ostatní ujednání 
 

15.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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15.3. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od provedení díla poskytovat informace a dokumentaci 
související s prováděním díla (realizací projektu) osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 
„Polytechnická učebna a bezbarierové úpravy stávající  infrastruktury - ZŠ Vítějeves“ (zejména 
poskytovateli dotace, MF, NKÚ) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení 
kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 15.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

15.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně 10 let od provedení díla, nevyplývá-li z českých 
právních předpisů lhůta delší. 

15.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
XVI. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 
16.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  
 Základní škola Vítějves, okres Svitavy 
 Adresa: 569 06 Vítějeves 80 

e-mail: info@zsvitejves.cz   
 datová schránka: gc5dyyu 
Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
 Stavitelství – Háněl s.r.o 
 Adresa: Zábořská 9, 539 44 Proseč 
 e-mail: hanelradek@seznam.cz 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

16.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Josef Vlach, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx  nebo jiná osoba, 
kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

16.4. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

16.5. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Radek Háněl, tel. 604753021 e-mail: 
hanelradek@seznam.cz nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla.   

16.6. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

16.7. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

 
XVII. 
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Změna a ukončení smlouvy 
 

17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

17.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

17.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

17.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu.  

17.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
17.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky.   

17.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 
následně snížena.  

17.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv.  
18.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka. 

18.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
Ve Vítějvsi dne 26.5.2020 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
 
 
 ………..……………………………………. …………………….……………………….. 
 Mgr. Vlasta Datinská Radek Háněl 
 ředitelka  jednatel 
 Základní škola Vítějves, okres Svitavy Stavitelství – Háněl s.r.o.  


