
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo na zajištění evakuačního rozhlasu
v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, Praha 2
Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 

Mgr. Ingrid Štegmannovou, Ph.D., státní tajemnicí
IČO: 


00551023
č. účtu:


2229001/0710

(dále jen „Objednatel“ či „MPSV“)
a

Zhotovitel:

Colsys s.r.o.
se sídlem: 

Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí
IČO: 

14799634
DIČ: 

CZ14799634
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 902 u Městského soudu v Praze
č. účtu:

0200240009/2700


117573603/0300



7401712/0800
datová schránka:

6rewabz
zastoupena:

Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na zajištění evakuačního rozhlasu v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Dodatkem dochází k nápravě pochybení projektanta – autora projektové dokumentace díla. Pochybení projektanta spočívá v nepřesné specifikaci položek výkazu výměr, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel na základě nepřesné specifikace projektanta nacenil tyto položky v podobě neodpovídající normě ČSN EN 54, přičemž soulad díla s touto normou je požadavkem Objednatele uvedeným v Technické zprávě projektové dokumentace. Pokud by nedošlo k úpravě projektové dokumentace a k upřesnění specifikace dotčených položek, dílo by nesplňovalo požadovanou technickou normu. Důsledkem nápravy tohoto pochybení jsou nezbytně nutné změny v projektové dokumentaci, zejména ve výkazu výměr, jež mají také dopad na hodnotu původního závazku ze Smlouvy, která se tímto Dodatkem navyšuje, avšak zcela v souladu s ust. § § 222 odst. 6 ZZVZ. Objednatel jednajíc s náležitou péčí z odborného hlediska nemohl dotčené pochybení projektanta odhalit.
S ohledem na výše uvedené Objednatel konstatuje, že tyto změny žádným způsobem nenaplňují charakter podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
Smluvní strany se zároveň dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, neboť výše zmíněným pochybením projektanta a z toho plynoucí nutností úpravy projektové dokumentace Zhotovitel nemohl plnit své závazky ze Smlouvy v původním termínu. Nově stanovený termín pro dokončení a předání díla svou délkou zcela odpovídá délce původního termínu.
2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

Článek 2
Předmět Dodatku – vymezení změn Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně některých položek Přílohy č. 2 Smlouvy – Oceněný výkaz výměr (dále také jen „Výkaz výměr“), přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že Výkaz výměr se rozšiřuje o položky dále označované jako „vícepráce“.
3. Smluvní strany se dohodly, že Výkaz výměr se zužuje o položky dále označované jako „méněpráce“.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena vybraných položek Výkazu výměr se navyšuje.
5. Veškeré změny Výkazu výměr uváděné výše pod odst. 2. až 4. tohoto článku Dodatku jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, přičemž slepý výkaz výměr ve znění tohoto Dodatku je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
6. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v čl. 6 odst. 1 Smlouvy, a to o částku
ve výši 636 934,26 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 133 756,20 Kč. Celková cena díla po zohlednění všech změn dle tohoto Dodatku činí 6 042 593,26 Kč bez DPH, tj. 7 311 537,85 Kč vč. DPH.
7. S ohledem na výše uvedené změny ve Výkazu výměr byly v projektové dokumentaci díla upraveny rovněž relevantní výkresy, jež jsou přílohou č. 3 tohoto Dodatku.
8. S ohledem na výše uvedené změny v projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo v termínu do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku s tím, že Zhotovitel zahájí plnění díla ihned po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
9. Smluvní strany se dohodly na doplnění ust. odst. 1 čl. 13. Smlouvy, a to tak, že Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy tehdy, nezahájí-li Zhotovitel dílo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti však tento Dodatek, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 zákona o registru smluv. Uveřejnění
v registru smluv jde za Objednatelem.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tří (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis změn Výkazu výměr
Příloha č. 2 – Výkaz výměr (slepý, ve znění tohoto Dodatku)

Příloha č. 3 – Výkresy

Příloha č. 4 – Změnový list

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:



	V __________dne __________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Ing. Pavel Hlavinka
jednatel
Colsys s.r.o.

	______________________________

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
státní tajemnice
Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí


Stránka 1 z 3
Stránka 2 z 3

