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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

     
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2867/2019 
číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-004-GADN 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
 

 
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B 1370 
  Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
 
                       IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva 
                                Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva 

 
  bankovní spojení: XXX 
   

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem   

 
 
Úvodní ustanovení 

1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrěčná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 
13. 08. 2019 s názvem „Rumburk ON – oprava kanalizace“, ev.č. veřejné zakázky v Registru 
veřejných zakázek: 65019084 v souladu s ustanovaním § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2019 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 
 
 

Předmět dodatku  
2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec d) takto: 

„d) Změnový list stavby č. 2.“ 
 

2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
  „3.1.  Cena díla činí 6 131 305,95 Kč bez DPH.“ 

 
2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla: 
 
Cena díla bez DPH dle základní SoD:      5 201 455,34  Kč bez DPH 
Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH       5 930 642,40  Kč bez DPH 
Cena Dodatku č. 2 (vícepráce)     +     234 759,50  Kč bez DPH 
Cena Dodatku č. 2 (méněpráce)     -       34 095,95  Kč bez DPH 
Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce)                 6 131 305,95  Kč bez DPH 
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Závěrečná ujednání Dodatku č. 2 
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po jednom pro zadavatele a po dvou pro 

dodavatele. 
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný 
od okamžiku uzavření. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho níže připojují své podpisy. 

 
 
Přílohy 
Změnový list stavby č. 2 s přílohami  
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 25. 05. 2020  V Ústí nad Labem dne 22. 05. 2020 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  _________________________ 
Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda        
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem   předseda představenstva                            
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  STRABAG Rail a.s. 
 
 
 
 

 

        Ing. Luboš Tomášek 
        člen představenstva 
        STRABAG Rail a.s. 
 
 
 
        
        

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 
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ZMĚNOVÝ LIST - Záznam o změně závazku 
(změny během výstavby) 

Název veřejné zakázky Rumburk - ON oprava kanalizace 

Ev. č. VZ 65019084 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-2867-2019 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 
2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV 1 - IO 01 Oprava jednotné kanalizace 

Iniciátor změny Objednatel / Zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny : 

§ 222/6 ZZVZ 

Na základě přiloženého rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace čj.OSÚ-SSÚ/39453-19/4743- 

2019/Tu ze dne 30.9.2019 vydaném Městským úřadem Rumburk , odbor stavební úřad- úsek silniční 

vznikl nad rámec SoD požadavek správního úřadu v bodě č.12 provést finální povrchovou úpravu 

komunikace v celé šíři komunikace. Dle místního šetření ze dne 16.3.2020 bylo dohodnuto že 

asfaltový povrch bude proveden dle přiložené schválené situace. Dále tento změnový list kompenzuje 

drobné stavební páce, které nebyly v rámci této veřejné zakázky realizovány , jedná se o úpravy 

terénu oseté travním semenem, dále o dodání a oplechování parapetů spojených s výměnou oken v 

přízemí u zastřešeného nástupiště . 

Více práce celkem : 234 759,50Kč Méně práce celkem : 34 095,95 Kč 

Cena díla dle SOD  5 201 455,34 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)  5 930 642,40 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL  6 131 305,95 Kč bez DPH 

Změny z tohoto ZL celkem Kč % změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD - § 222/4 

VÍCEPRÁCE 234 759,50 4,51 %  

MÉNĚPRÁCE 34 095,95 0,65 % 
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SALDO' (§ 222/ 5 a/nebo 6) 3,86%  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 
  

 

 
 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním Saldo [%] Změny de minimis 
[%] 

(§ 222/4) vyjádření (§ 222/ 5 a/nebo 
6) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 14,1 % 
 

Hodnota změn tohoto ZL 3,86 % 
 

CELKEM 17,96 %  

 
 
ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace    NE 
 
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu       NE 
 
Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/6 ZZVZ 
 
 
Navržený zdroj financování víceprací: 
 
Z předchválených nákladů stavby X 
 
 
VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 
 
SCHVALUJI  X 
 
 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč: 
PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 
1 - IO 01 5 930 642,40 234 759,50 34 095,95  
     
     
Celkem: 5 930 642,40 234 759,50 34 095,95 6 131 305,95 
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1/ Zhotovitel*: funkce, subjekt    
 
Jméno: XXX   
STRABAG Rail a.s. , Ústí n.L. Datum: 12.5. 2020   Podpis:    ………………   
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji    X             Nedoporučuji 
 
 
Jméno: xxx    Datum: 12.5. 2020   Podpis:    ……………… 
 
 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X             Nedoporučuji 
 
 
Jméno: xxx      Datum: 12.5. 2020  Podpis:    ……………… 
 
 
4/ Stanovisko právníka OŘ:     Doporučuji        X         Nedoporučuji 
 
 
Jméno: xxx     Datum: 12.5. 2020  Podpis:    ……………… 
 
 
5/ Stanovisko NPI OŘ:      Doporučuji        X             Nedoporučuji 
 
 
Jméno: xxx      Datum: 12.5. 2020  Podpis:    ……………… 
 
 
6/ Stanovisko ředitele OŘ:               Schvaluji           X                Neschvaluji 
 
 
Jméno: Ing. Martin Kašpar    Datum: 12.5. 2020  Podpis:    ……………… 
          
         (razítko)  
 
 
Příloha změnového listu:  
1) Podrobný soupis prací 
2) Stavební deník 
3) Fotografie 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: TJ-GG-

19044612 

Stavba: Rumburk 

KSO: 

Místo: Ústí nad Labem 

Zhotovitel
: 

Projektan

Z
p
r
a
c
o
v
a
t
e
l
: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 5. 5. 
2020 

IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ : 
DIČ: 
IČ : 
DIČ: 

Cena bez DPH   200 663,55 

 
Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 200 663,55 42 139,35 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 242 802,90 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:  Razítko  Datum a 
podpis: 

 Razítko 
 '      

Objednavatel    Zhotovitel  

 

 

 

Datum a podpis: 
 

Razítko 
 Datum a 

podpis: 
 

Razítko 
 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 770102

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5b27f9f-7dbc-4865-8ea5-bf5df0933314

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2020 12:33:29
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