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Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o dílo č. 2200SSMMTTUU00110000000000001100  ""Výměna střešní krytiny nad šatními 
skříňkami Vodní areál JIH" 

 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 

ID datových schránek:   Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:      253 85 691 
DIČ:     CZ 253 85 691 
E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen objednatel 
 
 

Zhotovitel:    UNIREKON s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě  odd.C, č. vložky 60347 
ID datových schránek:sm9mfc6 sm9mfc6 
se sídlem:  Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mar. Hory 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Ivo Zemanem 
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 03256162 
DIČ: CZ03256162  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen zhotovitel 
 
 

PREAMBULE 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 2200SSMMTTUU00110000000000001100, na 

realizaci stavby „Výměna střešní krytiny nad šatními skříňkami Vodní areál JIH“. 

 
Článek II. 

Předmět dodatku 

 

1.  Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací: 

 Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba 

provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly 

zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.  

 
 
 

mailto:sekretariat@sareza.cz


Článek III. 

V čl. VII, se mění odst. 3 takto: 

 

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě soupisu 

méněprací a víceprací a nově činí: 

  Kč bez DPH 

Původní cena díla 608 059,11 Kč 

Méně práce na díle 16 009,80 Kč 

Více práce na díle              62 148,00 Kč 

Celková cena vč. ZL bez DPH 654 197,31 Kč 

 
 

Článek IV. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 
Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo : 
- Změnové listy - rozpočty víceprací a méněprací 

  
 

V Ostravě, dne:       V Ostravě, dne:  
 
 
 
 
 

 
______________________________          _____________________________ 
 za objednatele                                            za zhotovitele: 
 Ing. Jaroslav Kovář      Ing. Mgr. Ivo Zeman 
  jednatel společnosti ředitel společnosti  


