
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 06.11.2019 

na akci 
„Dům č.p. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného 

traktu - II. etapa“ 
 

(dále jen „dodatek“) 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Zástupce:  Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení: Č. účtu: 19-722281/0100, vedený u Komerční banky, a.s.   
 
a 
 
1.2. Zhotovitel: Pavel Tisoň 
Sídlo:   Libínské Sedlo 5, 383 01 Prachatice 
IČO:   47211300  
DIČ:   CZ7209091494 
Bankovní spojení: Č. účtu: 281544281, vedený u Komerční banky, a.s., Prachatice  
 
 
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 06.11.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem je provedení akce „Dům č.p. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády 
vnějších stěn uzavřeného traktu - II. etapa“, (dále jen „smlouva o dílo“).  
 

2.2. Účelem tohoto dodatku je prodloužit termín dokončení díla a termín doručení písemné 
výzvy objednatele k zahájení provádění díla, a to vzhledem k existenci objektivních 
důvodů spočívajících v pandemii koronaviru, vyhlášení nouzového stavu a nemožnosti 
vstupovat na sousední pozemek domu č.p. 8 kvůli ochraně jeho obyvatel, kteří patří 
do rizikové skupiny ve vztahu k onemocnění COVID-19. 

 
III. PŘEDMĚT DODATKU 
 
3.1. Smluvní strany sjednávají, že dosavadní text odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ 

smlouvy o dílo se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 
„Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II této smlouvy v době: 

 
zahájení provádění díla                                             dokončení a předání díla 

                    20.04.2020                                            21.09.2020  
 

Zahájení plnění předmětu díla dle této smlouvy je ze strany zhotovitele podmíněno 
obdržením písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel 
nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 13.07.2020, budou jak 
objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá 
nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku 
nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí 
provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
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mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na 
realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací 
zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze 
staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to 
v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření 
této smlouvy.“  

 
3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění. 
 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku v Registru smluv. 
 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž 
každá smluvní strana obdrží po dvou (2) výtiscích. 

 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
Ve Vimperku dne 28.5.2020                            Ve Vimperku dne 26.5.2020 
 
…………………………………   ………………………………… 
Pavel Tisoň      Město Vimperk 
       Ing. Jaroslava Martanová 
       Starostka    
  
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 456. ze dne 25.05.2020   
     


