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SMLOUVA o DÍLO

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov

Masarykovo náměstí l

393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801

Zastoupené: Ladislavem Medem - starostou města

Ing. Josefem Kochem- místostarostou

Zhotovitel: STAVEBNÍ PRÁCE

Petrák Jiří

Tyršova 425, 394 03 Horní Cerekev

zástupce pro věci smluvní: Petrák Jiří

zástupce pro věci technické: Petrák Jiří

IČ: 49029177

DIČ: CZ6609270767

Il. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Oprava zábradlí u požární nádrže v místní části Houserovka“

Jedná se o opravu zábradlí kolem požární nádrže v Houserovce - demontáž a likvidace

starého zábradlí, výroba, dovoz a montáž nového zábradlí.

Zadavatel požaduje respektovat podmínky pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při
stavbě.

Součástí nabídky bude i harmonogram realizace celé akce, který bude dodržen.

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:

- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- zajištění realizační dokumentace stavby, dále jen RDS, vpřípadě její potřeby.

Investor si vyhrazuje právo k odsouhlasení RDS. Vícepráce vyplývající
z realizační dokumentace hradí dodavatel.

- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů 0 zkouškách

stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,

- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům

s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky
předávány.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za

vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání
jejich správcům

- příprava staveniště včetně přístupu
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

- zhotovení práce podle technologického předpisu



- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních

podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP)
akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh

akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději při

předání a převzetí staveniště.

- veškerá doprava (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na

lepivost)
- veškeré podpěrné konstrukce

- montážní prostředky a pomůcky
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

(čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

- poplatky a zajištění výluk na propojeni inženýrských sítí

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin

- zajištění skládek a mezideponie materiálu

- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich

vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na případný archeologický průzkum
~ náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách

aopatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných

zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných

pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:

I bednící práce
&#39; železářské a betonářské práce
. práce se stroji a strojními zařízeními

. práce s elektrickým zařízením

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla:

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci) v platném znění.

- zhotovitel je povinen zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat

je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem.
- V případě, že by mohla činností zhotovitele vzniknout škoda, je zhotovitel povinen

včas o této možnosti informovat všechny možné poškozené dle §2902 Občanského

zákoníku.

Zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se vdokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení



předpokládaného minimálního standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a

kvalitativně srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno objednatelem.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) projektovou dokumentací

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou, výkazem výměr a zadávacími podmínkami
d) nabídkou uchazeče

Zhotovitel je povinen V rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování
dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného
prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty
zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních

prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky
dotčené stavbou, kpoškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých
pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na

svůj náklad zhotovitel.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je Objednatel povinen předat
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých
pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke

smlouvě, ve kterém dohodnou ipřípadnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po

podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo
na jejich úhradu.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto

ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla

nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek

potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a

nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj
náklad.

Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a

zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

III. Termín plnění

Místo plnění: požární nádrž V Houserovce.



Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a

výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště

bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Zahájení

nejdříve 25.5.2020.

Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, nejpozději do 31.7.2020.

Za nesplnění provedení díla vtermínu stanoveném vbodě 3.4 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny předmětu
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Provedením díla se mj. rozumí úplne&#39; dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení

staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu

mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o

předání a převzetí díla.

Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodloužený, jestliže překážky
v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými
okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům
či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese

veškeré případné poplatky.

Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na

staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství
dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, smožností změny pouze u

případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky,

služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 208 775,00 Kč

DPH - 21 %: 43 843,00 Kč

Cena celkem s DPH: 252 618,00 Kč

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za

následujících podmínek:
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6

- snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale

nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny

objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.



 

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. l této smlouvy
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanoveno

dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,

a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 15 %.

- Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví

písemný návrh dodatku k této smlouvě

- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních
dnů ode dne doručení návrhu

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím

realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny zahrnuta v ceně díla. Pokud Objednatel

výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty

odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu

s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je
součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto

hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stím vynaloží a to nejen náklady,
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich

vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají,
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na

základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Zhotovitel sí do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace,

veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj

cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně

provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem

pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

krozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky
nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí faktury do výše 90 %

sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny,

uhradí Objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen

vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku. Za nedodělek je

považován i chybějící doklad nutný ke kolaudaci (např. výchozí revizní zpráva,

geodetické zaměření, výkres skutečného provedení apod.).



6.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel

povinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 Výtisky faktur (s právní silou originálu) srozpisem

provedených a fakturovaných prací včlenění po položkách a objektech dle výkazu

výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní
evidence objednatele.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH,
- částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH,
- údaj „daň odvede zákazník“.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude

pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude

pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně
započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k l. dni

následujícího měsíce.

Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná
k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění

uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez

připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše
uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod Číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje
očasovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od

zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale

na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem

zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět



potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.

Nesouhlasí-li pověřený Zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím
pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle občanského

zákoníku (zejména §2630 zák. č. 89/2012 Sb.).

VII. Převzetí předmětu díla

Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,
zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen
předložit:

- veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými
orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,

- seznam strojů a zařízení, které jsou součásti díla, jejich pasporty a návody k obsluze

v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být

v souladu s požadavky ve výkazu výměr.
- Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle
platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné

revize - bez závad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.

Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu

s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy
a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.

Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu
bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná

běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na

realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených krealizaci díla

zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a

provedených pracích jakož i za škody způsobené vdůsledku svého zavinění třetím

osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním

úřadem.



 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentací.

K předání a převzetí díla jsou pověření pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Tomáš Štefánek
, který je

oprávněn kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li

jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o

opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat
kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. Všech kontrolních dnů se musí zúčastnit stavbyvedoucí.

Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole

prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za

řádné a včasné plnění smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací,
které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnýmí, a to nejméně pět pracovních dnů před
jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnýmí na svůj náklad.

Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li
tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od

objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Pří zjištění vad v částí rozkrytého díla

nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel.

Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických
zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární
ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.



 

10.

11.

12.

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na

požádání objednatele doložit.

V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v

zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně

objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, zníž vyplývá závazek subdodavatele

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobem&#39; škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento

provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak Vždy po předchozí
domluvě.

Zhotovitel doloží ktéto smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem

pojistného plnění ve výši nejméně 0,5 mil. Kč.

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a

náležitostech odpovídající normě. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové
dokumentace je projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou objednatel předal
dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x V elektronické podobě (na CD). Při vypracování
projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené
předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby
při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto

účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových
prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat 0 všech okolnostech, které

by mohly mít vliv na cenu stavby.

IX. Záruky

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kompletní předmět díla v délce 60

měsíců včetně technologických zařízení.

Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.



10.

Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada

odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí
na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne

uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen
osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí
později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude

rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení

reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je
objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci,
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu
díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-

ti dnů od doručení faktury.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti sodstraněním vady vzniklé náklady a

vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel

k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní,

je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1.000,--
Kč za každý den, okterý nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je
obj ednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21 -ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu
ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele

oprávněný jednat ve věcech smluvních.

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem

uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby
některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných
parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu

převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde
kreklamaci vdobě nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel

reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní

opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do

odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.



 

ll. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad

zhotovitel obj ednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení

Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

Nastanou-lí u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany stvrzují, Že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní
korporací a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě

nejsou obchodním tajemstvím.

Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve

smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv

zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené vtéto smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro

objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne
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