
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 20. 1. 2020
Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

 IČ: 00295671, 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou 
Zhotovitel:
Ing. Josef Novotný, se sídlem U Dvora 924/11, 586 01 Jihlava, IČ: 32004401, 

II. 
Předmět dodatku
1) Tímto dodatkem se mění čl. II odst. 1 smlouvy o dílo „Projektová dokumentace opravy komunikace a chodníku v ul. Nad Gymnáziem“, jehož nové znění je následující:

„Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko, odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo: 

„Projektová dokumentace opravy komunikace a chodníků                             v ul. Nad Gymnáziem“
tj. je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby opravy komunikace a chodníků v úseku od křižovatky s ulici Sokolovská po křižovatku s ul. Na Výsluní/Gen. Jaroše, a to včetně soupisu prací (dále jen „dílo“, „dokumentace“ nebo „PDPS“). 
Součástí plnění je rovněž zajištění mapových a geodetických podkladů (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území v rozsahu min. 10 m za hranice stavby), včetně lokalizace inženýrských sítí (prověření zaústění kanalizačního vedení v případě napojení odkanalizování ze stavby), vypracování záborového elaborátu (grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků - trvalý a dočasný zábor - a sousedních pozemků a jejich vlastníků. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017, vše v platném znění a dle platných TKP, TKP – D a ČSN, vyhl. č. 169/2016 Sb. Součástí předmětu plnění bude kompletní dokladová část v papírové a elektronické verzi jako součást podkladů pro zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby (vyjádření DOSS, průzkumy, diagnostiky atd.). Charakteristické příčné řezy budou ve vzdálenosti min. 20 m. Projektová dokumentace bude obsahovat položky DIO a koordinace stavby se stavbou vodovodu a kanalizace.
Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

· 4 x v písemné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu *. pdf (CD)  a *.dwg otevřený formát – nezaheslovaný. 

Soupis prací: 

· 1 x oceněný rozpočet v tištěné podobě + 1 x digitální - EXCEL a pdf (CD)

· 4 x  neoceněný soupis prací v tištěné podobě + 1x digitální *. xls, pdf (CD) 
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby“.
2) Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III odst. 1, jehož nové znění je následující: 

„Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do 31. 7. 2020.“

III. 
 III. Závěrečná ustanovení

1) V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí …………………  


V Jihlavě dne …………………..


    


…………………………………….
                            
..…………………………………..

   Ing. arch. Alexandros Kaminaras
Ing. Josef Novotný

                   starosta města  
zhotovitel

           
 Město Velké Meziříčí                                                

                      objednatel 
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