
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

číslo smlouvy objednatele:  
3119/2016
číslo smlouvy zhotovitele:  
08/2016
I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Město Holice

se sídlem: 
Holubova 1, 534 14 Holice

zastoupené:                                     
Mgr.Ladislav Effenberk, starosta města

Za objednatele je oprávněn jednat            


ve věcech smluvních:
  

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města




733 181 831, starosta@mestoholice.cz

ve věcech technických:
      

Voženílek Petr





605265600, vozenilek@mestoholice.cz





Ing. Jan Chaloupka





603509254, chaloupka@mestoholice.cz

                        
IČ:


00273571
                              
DIČ                                           

CZ00273571

Bankovní spojení:


Komerční banka, a. s.     

číslo účtu:


19-1628561/0100
     
(dále jen objednatel)

a    

ZHOTOVITEL:     
Jiří Vítek, Stavební projekce


                     se sídlem:  


Hněvotínská 50, 779 00 Olomouc



IČ:



47189495


DIČ:



CZ 401120411


Bankovní spojení:


KB Olomouc 

číslo účtu: 



202 8047 811/0100


Registrace:
          

ZU u Okresního úřadu v Olomouci 






dne 05.08.1993 


Zastoupení ve věcech smluvních 


i technických:


Ing. Jiří Vítek







603 282 631, jvhmosty@gmail.com
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci: „Zhotovení PD opravy mostu M15 Holice“ pro Územní rozhodnutí (ÚR) a Stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti a včetně dokumentace k provedení stavby DPS.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících úpravách:
Článek č. 6.6. ze smlouvy

„Město Holice předá projektantovi údaje od Českého hydrometeorologického ústavu s údaji průtočného množství“, bude nahrazeno:

6.6. 
Údaje od Českého hydrometeorologického ústavu s údaji průtočného množství zajistí zhotovitel.
Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny za dílo o částku 3800 Kč bez DPH za jeho zpracování.
III.

CENA ZA DÍLO

3.1. Cena díla dle bodu č.2.1 (dále je cena díla) se sjednává dohodou ve výši:

Cena za projektovou dokumentaci ze smlouvy  


88 500,00 Kč bez DPH
Navýšení dle dodatku č. 1   
  



   3 800,00 Kč bez DPH

Cena celkem 






 92 300,00 Kč bez DPH 

DPH 21%                                                                                       19 383,00 Kč
Cena celková po navýšení 




111 683,00 Kč s DPH                                                                                          
Ostatní články a usnesení (jako např. termín předání) zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Za objednatele





Za zhotovitele

V Holicích            




V Olomouci dne          
………………………………



…………………………..

Ing. Ladislav Effenberk, starosta města Holice     
Ing. Jiří Vítek
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