
 
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2020 uzavřené na tyto práce: 

 
Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova – stavební práce a 

nábytek 
 
město Jičín 

zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxx, popř. osoba pověřená touto osobou 
a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 
 
a 
 
RITUS s.r.o. 

zast. Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček 
IČ: 27501345 
DIČ: CZ 27501345 
sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C , vložce 22758 
bankovní spojení a č. účtu: xxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxx  popř. osoba pověřená touto osobou a 
zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
            

I. 

Z důvodu technicko - administrativního pochybení při převodu soupisu prací do rozpočtářského 
programu v rámci zpracování nabídky zhotovitele na předmětnou veřejnou zakázku došlo v rozpočtu „02 
– Nábytek“, oddíl „D6 – Kabinet (č.výkresu 01.20_6.01)“ k zahrnutí položek „4.NP.31 Kuchyňská linka“, 
„4.NP.32 Konferenční stolek“ a „4.NP.33 Čalouněné křeslo“ v rámci položky „4.NP.17 Nástěnka š 1800“ a 
v rozpočtu „03 – Zeleň“, oddíl „D2 Keře, popínavé dřeviny – práce“ pak k zahrnutí položky „184 91-1431 
Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou ve vrstvě 100 - 150 mm v rovině“ v rámci položky „Příprava 
ploch záhonů (odstranění travního drnu a ostatního porostu, odstranění stávající země do hloubky 30 cm, 
rozrušení povrchu, jemné terénní úpravy)“. Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, 
kterým dochází k opravě výše zmíněných chyb v soupisech prací. 
 
 

II. 

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou kompletní opravené soupisy prací. 
 
Tento dodatek byl schválen RM č. 50 ze dne 2.6.2020. 
 
Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují. 
 
 
V Jičíně dne …………………..                                            V Krásném dne ………… 
 
 
 
 
……………………………….    ……………………………. 
město Jičín       RITUS s.r.o. 
JUDr. Jan Malý      Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček 
starosta města Jičín      jednatelé společnosti 


