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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 925 KaM/2019 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
1.   SMLUVNÍ   STRANY 
 
1.1. Objednatel:   UNIVERZITA KARLOVA    
    116 36 Praha 1, Ovocný trh 5 
(předmětná SOD se týká součásti UK, tj. Koleje a menzy se sídlem 162 08 Praha 6, Zvoníčkova 5) 

 
Zastoupen:   Mgr. Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz 
IČ:    00216208 
DIČ:    CZ00216208  
Zástupce pověřený jednáním 
a) ve věcech technických: Ing. R. Pecháček, J. Dančevský, J. Košařová,  E. Tichá,   

PaedDr. J. Jánošová      
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): Ing. R. Pecháček  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   3093939319/0800 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel:   Miroslav Jehlička-ROVEX   
sídlo:    538 21 Slatiňany, Švermova 797 
Zastoupen:   Miroslavem Jehličkou  
IČ:    11033967 
DIČ:    CZ521011074 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 630 
Zástupce pověřený  
jednáním ve věcech 
a) technických   M. Jehlička, J. Sejkora, D. Viktorin  
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): M. Jehlička  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Chrudim  
Číslo účtu:    1140759339/0800 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“,  odst 12.3 základní SOD  
(akce „UK KaM – Rekonstrukce a modernizace výtahů 2019-20“)   

uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 
 
 

ČLÁNEK 4 – TERMÍNY PLNĚNÍ – se mění takto, nové znění bodu 4.1  
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. 2 této smlouvy, vč. objednatelem 

požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech: 
 

termín zahájení    05/2019   termín dokončení    11/2021 
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ČLÁNEK 12 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – se doplňuje takto  
 
12.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 925/KaM/2019 z 13. 5. 2019 je zpracován ve 2 vyhotoveních a 

vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
12.7 Ostatní náležitosti Smlouvy č. 925/KaM/2019 zůstávají beze změny.  
 
12.8  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.  
 
12.9 Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn na portálu MVČR v požadovaném termínu 

objednavatelem.  
 

 
 
 
 
 
 

……………..……………………………….. 
Mgr. Ing.  Jiří   M a c o u n, ředitel 

objednatel 

 ……………..……………………………….. 
Miroslav Jehlička 

zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 V Praze dne:                                                                       Ve Slatiňanech dne: 


