
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
umie pro propojená Evropy

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek 6. 15

DODATEK č. 15
ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zh o t: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená !ng. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, 
na základě „Pověření“ č. 2372.ze dne 26. 02. 2018

("dále jen „Objednatel“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo Správce, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem 
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016 

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 -  Hloubětín 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem společnosti 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společností 

a

S u b t e r r a  a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 
Ing..Jiřím Tesařem, členem představenstva

Projekt „Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Ev

ropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsaže

ných.



Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
Dodatek č. 15

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. 
SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zá
koník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční 
stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Společníkem 1 nebo 
Správcem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti 
ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (ČI. lil, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého 
a všečhny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o 
dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mošty, závod Železniční stavby, Broží
kova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“
(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 15; jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; 
č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších do
datků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL") č. 23, č. 25 a č. 30. 
Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 15. V souvislosti s touto 
skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 14.

U části prací obsažených v ZL č. 23 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též 
„ZZVZ“), u části prací obsažených v ZL č. 25 a u celého ZL č. 30 Objednatel postupuje v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o pod
statnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. Celkový cenový nárůst 
změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca............ původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, 
odst. 9 ZZVZ je cca ............. původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná kdatu podpisu do
datku č. 14 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 15, které zahr
nuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto sku
tečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění 
dodatku č. 14 Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 
5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 
1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 14, takto:

1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 23, č. 25 a č. 30 dohodly 
na níže uvedené úpravě Ceny.Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 23 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ) ..........................
Snížení dle ZL č. 23 (část prací dle $ 222. odst. 6 ZZU20..........

.

. ....... ................
Změna nákladů Zhotovitele D15 dle § 222, odst. 6 ZZVZ ..........................
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 15

Navýšení dle ZL č. 25 (částprací dle § 222, odst. 4 ZZVZ)... ..........................
Navýšení dle ZL č. 30 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ... .............................
Snížení dle ZL č. 30 (práce dle $ 222, odst. 4 ZZVZ).......... ................... . .......................
Změna nákladů Zhotovitele D15 dle § 222, odst. 4 ZZVZ .............................

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 23 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ), změnový list stavby č. 25 (část 
prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ) a změnový list stavby č. 30 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ). Oceněný 
soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 23, č. 25 a č. 30.

*

2) Č I 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
a) zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 14 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo za
platit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním 
Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 14 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě 
celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 14 bez DPH 2 015 008 383,64 Kč
Změna ceny dle dod. č, 15 bez DPH_________________________ + 2 930 512,23 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 15 bez DPH 2 017 938 895,87 Kč

slovy: dvě miliardy sedmnáct milionů devět set třicet osm tisíc osm set devadesát pět ko
run českých osmdesát sedm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 15 Smlouvy.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 14 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15 

Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8 

Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 15 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje 
rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahr
nuje aktuální Cenu Díla (vyplývající z části prací obsažených ve schváleném ZL č. 24 - práce dle 
§ 222, odst. 6 ZZVZ) kdatu podpisu dodatku č. 15 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka 
nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
Dodatek č. 15

II.
1. Tento dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv"), v platném znění.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 15 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3.  ̂ Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/
SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 14, nedotčená dodatkem č. 15 se nemění.

4. Tento dodatek č. 15 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
(4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm (8) vyhotovení dodatku č. 15.

5. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 
název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa 
železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konsti
tutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní 
organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou 
okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

6. Přílohou dodatku č. 15 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku 6. 15

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 15 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 
Objednatel:

2 9  - 05-  2020

i dráhy
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro^Doděrnií 
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

2 0 - 05-  2020
V Pardubicích dne ............................

Zhotovitel:
za EUROVIA CS a.s.

.......... f .........................................
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za OHL ŽS, a.s.:

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

...........................■

PaolcrTmSpVlBA
2. místopředseda představenstva
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Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
Dodatek 6. 15

za GJW Praha spol. s r.o.

Ing. Petr Jakubec
jednatel společnosti

z a $ u b t e r r a  a.s.

Ing. Miroslav Trnka 
jednatel společnosti

Ong. Ondřej Fučí 
předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 
Příloha č. 1 D15, současně Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 15 Smlouvy
č. objednatele: E618-S-11975/201
č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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